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REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS 

 
TEXTO VIGENTE 

Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010 
 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Repœblica. 

FELIPE DE JESòS CALDERîN HINOJOSA , Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 
facultad que me confiere la fracci—n I del art’culo 89 de la Constituci—n Pol’tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 
con fundamento en los art’culos 31, 34 y 37 de la Ley Org‡nica de la Administraci—n Pœblica Federal, y todos los 
relativos de la Ley de Obras Pœblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA S PòBLICAS Y SERVICIOS  RELACIONADOS CON LAS MISMAS  

TêTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPêTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art’culo 1. - El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el oportuno y 
estricto cumplimiento de la Ley de Obras Pœblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Art’culo 2. - Para los efectos de este Reglamento se aplicar‡n las definiciones establecidas en el art’culo 2 de la 
Ley. Asimismo, se entender‡ por: 

I. Amortizaci—n programada: la contraprestaci—n peri—dica que la dependencia o entidad tiene obligaci—n de 
cubrir al Inversionista contratista por la ejecuci—n de obras pœblicas asociadas a proyectos de 
infraestructura, su puesta en marcha, mantenimiento y operaci—n; 

II. çrea responsable  de la contrataci—n: la facultada en la dependencia o entidad para realizar los 
procedimientos de contrataci—n, a efecto de realizar obras pœblicas o contratar servicios relacionados con 
las mismas; 

III. çrea responsable de la ejecuci—n de los trabajos: la facultada en la dependencia o entidad para llevar la 
administraci—n, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusi—n definitiva de los contratos de 
obras pœblicas o de servicios relacionados con las mismas; 

IV. çrea requirente: la que en la depe ndencia o entidad solicite o requiera formalmente la contrataci—n de 
obras pœblicas o servicios relacionados con las mismas, o bien aquŽlla que los utilizar‡; 

V. çrea tŽcnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones que se deber‡n i ncluir en el 
procedimiento de contrataci—n, evalœa la parte tŽcnica de la proposici—n y responde a las dudas que se 
presenten en la junta de aclaraciones; 

VI. Avance financiero: el porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual; 

VII. Avance f’sico: el porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente conforme a la facultad 
que le confiere la fracci—n VI del art’culo 113 de este Reglamento, en relaci—n a los trabajos contemplados 
en el programa de ejecuci—n convenido; 

VIII. Bit‡cora: el instrumento tŽcnico que constituye el medio de comunicaci—n entre las partes que formalizan 
los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la 
ejecuci—n de los trabajos, ya sea a travŽs de medios remotos de comunicaci—n electr—nica, caso en el cual 
se denominar‡ Bit‡cora electr—nica, u otros medios autorizados en los tŽrminos de este Reglamento, en 
cuyo caso se denominar‡ Bit‡cora convencional; 

IX. Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado 
por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita 
el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras pœblicas o 
servicios relacionados con las mismas; 

X. ComitŽ: el comitŽ de obras pœblicas a que se refiere el art’culo 25 de la Ley; 
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XI. Especificaciones generales de construcci—n: el conjunto de condiciones generales que las dependencias y 
entidades tienen establecidas para la ejecuci—n de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la 
realizaci—n de estudios, proyectos, ejecuci—n, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y 
supervisi—n, que comprenden la forma de medici—n y la base de pago de los conceptos de trabajo; 

XII. Especificaciones particulares de construcci—n: el conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y 
entidades para la realizaci—n de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las 
especificaciones generales de construcci—n; 

XIII. Est‡ndar de desempe–o: el conjunto de par‡metros de desempe–o y calidad que deban satisfacerse en el 
dise–o, la ejecuci—n, la puesta en marcha, el mantenimiento o la operaci—n de obras pœblicas; 

XIV. Estimaci—n: la valuaci—n de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para 
autorizaci—n de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato 
en atenci—n a la naturaleza y caracter’sticas del mismo, considerando, en su caso, la amortizaci—n de los 
anticipos, los ajustes de costos, las retenciones econ—micas, las penas convencionales y las deducciones; 
as’ como, la valuaci—n de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables; 

XV. Inversionista contratista: la persona que celebra contratos de obras pœblicas asociadas a proyectos de 
infraestructura en los tŽrminos del Cap’tulo Noveno del T’tulo Segundo de este Reglamento;  

XVI. Investigaci—n de mercado: la verificaci—n de la existencia y costo de materiales, mano de obra, maquinaria 
y equipo, as’ como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del precio total estimado de los 
trabajos, basado en la informaci—n que se obtenga en tŽrminos del presente Reglamento; 

XVII. Ley: la Ley de Obras Pœblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
XVIII. MIPYMES: las micro, peque–as y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Peque–a y Mediana Empresa; 
XIX. Monto total ejercido: el importe correspondiente al costo total erogado con cargo al presupuesto autorizado 

para ejercer en un contrato de obra pœblica o de servicios relacionados con la misma, sin considerar el 
impuesto al valor agregado; 

XX. Normas de calidad: los requisitos m’nimos que establecen las dependencias y entidades, conforme a las 
especificaciones generales y particulares de construcci—n, para asegurar que los materiales y equipos de 
instalaci—n permanente que se utilizan en cada obra son los adecuados; 

XXI. Obras: las se–aladas en el art’culo 3 de la Ley; 
XXII. Obras de gran complejidad: aquŽllas cuya ejecuci—n o el sitio donde se vayan a realizar presenten 

dificultades tŽcnicas o de seguridad para el desarrollo de los trabajos, as’ como las que se–ala el primer 
p‡rrafo del art’culo 6 de este Reglamento y en las cuales se considerar‡ que el avance del desarrollo de 
los estudios y proyectos estar‡ constituido por una propuesta conceptual; 

XXIII. Precio de mercado: el precio de los materiales y equipos de instalaci—n permanente a que se refiere la 
fracci—n II del art’culo 161 de este Reglamento, que ofert— el fabricante o proveedor en el momento en que 
se formaliz— el pedido correspondiente entre el contratista y el proveedor; 

XXIV. Presupuesto autorizado: el que la Secretar’a comunica a la dependencia o entidad en el calendario de 
gasto correspondiente, en tŽrminos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

XXV. Presupuesto de obra o de servicio: el recurso estimado que la dependencia o entidad determina para 
ejecutar los trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de 
medida, cantidades de trabajo y sus precios; 

XXVI. Proyecto de convocatoria: el documento que contiene la versi—n preliminar de una convocatoria a la 
licitaci—n pœblica, el cual es difundido con ese car‡cter en CompraNet por la dependencia o entidad; 

XXVII. Servicios: los mencionados en el art’culo 4 de la Ley; 
XXVIII. Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposici—n del licitante, cuyo contenido s—lo puede ser 

conocido en el acto de presentaci—n y apertura de proposiciones en tŽrminos de la Ley, y 
XXIX. Superintendente: el representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los 

tŽrminos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecuci—n de los trabajos. 
Art’culo 3. - En las contrataciones que pretendan llevar a cabo los sujetos a que se refiere la fracci—n VI del 

art’culo 1 de la Ley, la inversi—n total comprender‡ el monto autorizado por la entidad federativa, el municipio o el 
ente pœblico que corresponda, m‡s los recursos federales aportados para la obra o servicio de que se trate. Se 
considerar‡ que existe convenio entre las entidades federativas, los municipios y los entes pœblicos de unas y otros 
con el Ejecutivo Federal, cuando aquŽllos acepten y reciban, por cualquier medio y concepto, de las dependencias y 
entidades recursos federales a cuyo cargo, total o parcial, realizar‡n obras o servicios. 
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Las menciones que se hagan en el presente Reglamento a las dependencias y entidades se entender‡n hechas, 
en lo conducente, a las entidades federativas, los municipios y los entes pœblicos de unas y otros, cuando Žstos se 
ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracci—n VI del art’culo 1 de la Ley. 

Art’culo 4. - Para los efectos del cuarto p‡rrafo del art’culo 1 de la Ley, se considera que una dependencia o 
entidad que funja como contratista, tiene capacidad para ejecutar obras o servicios por s’ misma, cuando Žsta lleve a 
cabo de manera directa los trabajos que representen como m’nimo el cincuenta y uno por ciento del importe total del 
contrato. Los contratos que celebren las dependencias y entidades con terceros para allegarse de la capacidad 
necesaria para cumplir con la totalidad de los trabajos contratados, se sujetar‡n a las disposiciones de la Ley y del 
presente Reglamento. 

Para la asignaci—n del contrato bajo el supuesto del p‡rrafo anterior, el çrea responsable de la contrataci—n 
deber‡ solicitar a la dependencia o entidad que funja como contratista, la documentaci—n que acredite que cuenta 
con la capacidad tŽcnica, material y humana para la realizaci—n del objeto del contrato y que, por ello, no requerir‡ de 
la contrataci—n con terceros de un porcentaje mayor al cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato. 
Dicha documentaci—n deber‡ entregarla el ente pœblico contratista antes de la firma del contrato y deber‡ formar 
parte del expediente respectivo bajo la responsabilidad del çrea responsable de la contrataci—n. 

Los procedimientos de contrataci—n con terceros y la ejecuci—n de los contratos celebrados con Žstos, que lleve a 
cabo la dependencia o entidad que funja como contratista, en tŽrminos del primer p‡rrafo de este art’culo, se rigen 
por las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento. 

Art’culo 5. - Para efectos de lo previsto por el sexto p‡rrafo del art’culo 1 de la Ley, los proyectos de 
infraestructura se–alados en el mismo, se refieren a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo que 
contemplan el segundo p‡rrafo del art’culo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el 
art’culo 18 de la Ley General de Deuda Pœblica. 

Art’culo 6. - Se considerar‡n como obras en tŽrminos de lo dispuesto por la fracci—n IX del art’culo 3 de la Ley, 
los proyectos en los cuales el contratista o Inversionista contratista se obliga a realizar el dise–o de la obra, su 
ejecuci—n y, en su caso, su puesta en marcha, mantenimiento y operaci—n, e impliquen que la inversi—n para la 
realizaci—n de dichas actividades estŽn, total o parcialmente, a cargo del contratista o Inversionista contratista 
conforme a lo estipulado en el contrato respectivo. 

En los contratos de las obras a que se refiere el p‡rrafo anterior se incluir‡ el rŽgimen de distribuci—n de riesgos 
en los aspectos tŽcnicos, de ejecuci—n de la obra, de servicios de mantenimiento y operaci—n de la obra, financieros y 
de cualquier otra naturaleza, entre las partes. Las dependencias y entidades no podr‡n garantizar al contratista o 
Inversionista contratista niveles de aforo, volœmenes de demanda de los servicios que se presten con la obra por los 
usuarios finales o cualquier otro concepto que incida en ingresos o costos de los proyectos para remunerar el costo 
de la obra o prorrogar la duraci—n de los contratos, salvo que la dependencia o entidad, a travŽs del Oficial Mayor o 
equivalente, justifique la necesidad de garantizar tales conceptos, en cuyo caso se deber‡ contar con los estudios 
sobre dicha necesidad y sobre los niveles de los conceptos que se garanticen. 

Art’culo 7. - La Secretar’a, la Secretar’a de Econom’a y la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, en el ‡mbito de sus 
respectivas competencias, estar‡n facultadas para interpretar este Reglamento para efectos administrativos. Los 
criterios de interpretaci—n que se emitan en tŽrminos de este p‡rrafo son obligatorios para las dependencias y 
entidades. 

Las opiniones que emitan las Secretar’as mencionadas en el p‡rrafo anterior, en el ‡mbito de sus atribuciones, 
derivadas de las consultas que les formulen las dependencias y entidades, no tendr‡n el car‡cter de criterio de 
interpretaci—n de aplicaci—n general ni de disposici—n administrativa, por lo que s—lo podr‡n considerarse para el caso 
concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opini—n pueda utilizarse en asuntos similares o 
an‡logos. 

Art’culo 8. - Las disposiciones, procedimientos y requisitos que emita la Secretar’a de la Funci—n Pœblica de 
conformidad con el art’culo 12 de la Ley, se difundir‡n a travŽs de CompraNet y se aplicar‡n, con apoyo de los 
agentes financieros designados como tales por la Secretar’a, por las dependencias y entidades responsables de 
ejercer recursos otorgados al Gobierno Federal o con su garant’a por organismos financieros regionales o 
multilaterales. 

Art’culo 9. - Las pol’ticas, bases y lineamientos en materia de obras y servicios a que se refiere el penœltimo 
p‡rrafo del art’culo 1 de la Ley, s—lo deber‡n prever lo siguiente: 

I. Las ‡reas de la dependencia o entidad que aplicar‡n las disposiciones previstas en la Ley y el presente 
Reglamento; 
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II. Los niveles jer‡rquicos de los servidores pœblicos que atender‡n y se responsabilizar‡n de los diversos 
actos relacionados con los procedimientos de contrataci—n a que hacen referencia la Ley y este 
Reglamento; 

III. La forma en que las dependencias y entidades deber‡n cumplir con los tŽrminos o plazos a que hacen 
referencia la Ley y este Reglamento, y 

IV. Los aspectos que se determinen en los lineamientos generales que emita la Secretar’a de la Func i—n 
Pœblica. 

Las dependencias y entidades divulgar‡n y mantendr‡n en forma permanente y actualizada en sus p‡ginas de 
Internet, las pol’ticas, bases y lineamientos a que se refiere este art’culo. Las entidades que no cuenten con la 
infraestructura tŽcnica necesaria para los efectos se–alados, deber‡n hacerlo a travŽs de la dependencia que funja 
como su coordinadora de sector. 

Art’culo 10. - El uso de los medios remotos de comunicaci—n electr—nica para la operaci—n de los sistemas y 
registros a que hace referencia la Ley, se regir‡ por esta œltima y por el presente Reglamento, as’ como por las 
disposiciones que emita la Secretar’a de la Funci—n Pœblica. 

En las licitaciones en que se empleen medios de comunicaci—n electr—nica, las ‡reas responsables de la 
contrataci—n se abstendr‡n de pedir documentaci—n o establecer requisitos que inhiban o imposibiliten la 
participaci—n de los interesados a travŽs de medios electr—nicos, as’ como aquella documentaci—n que ya hubiere 
sido entregada cuando obtuvieron su certificaci—n electr—nica. 

Art’culo 11. - Para los efectos de los actos y actividades reguladas en la Ley que se realicen a travŽs de los 
fideicomisos pœblicos no considerados como entidad paraestatal, deber‡ observarse lo siguiente: 

I. Sus pol’ticas, bases y lineamientos ser‡n elaboradas y aprobadas por su comitŽ tŽcnico, a falta de Žste, 
por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se aporten los recursos presupuestarios o que coordine 
la operaci—n del fideicomiso o, en su defecto, por la entidad que funja como fideicomitente; 

II. La fiduciaria ser‡ responsable de llevar a cabo los procedimientos de contrataci—n regulados por la Ley, 
as’ como de suscribir invariablemente los contratos correspondientes, aœn trat‡ndose de los casos 
previstos en los p‡rrafos segundo y tercero de esta fracci—n. 

 En el contrato de fideicomiso respectivo, podr‡ estipularse que los procedimientos de contrataci—n 
regulados por la Ley se llevar‡n a cabo por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se aportaron los 
recursos; por la que coordina la operaci—n del fideicomiso; por aquŽlla cuyos programas y proyectos se 
vean beneficiados, o bien, por la entidad que funja como fideicomitente. En estos supuestos, la 
dependencia o entidad podr‡ utilizar sus pol’ticas, bases y lineamientos. 

 Si la fiduciaria es una persona moral de derecho privado, los procedimientos de contrataci—n regulados por 
la Ley se realizar‡n por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se hayan aportado los recursos; por 
la que coordine su operaci—n, o por la entidad que funja como fideicomitente. 

 Para efectos del œltimo p‡rrafo del art’culo 42 de la Ley, la procedencia de las contrataciones que realice 
la fiduciaria que se ubiquen en alguno de los supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI y VII de 
dicho precepto, se dictaminar‡ por la persona que se se–ale en las pol’ticas, bases y lineamientos del 
fideicomiso, o bien, por el çrea responsable de la contrataci—n, cuando el procedimiento de contrataci—n 
se realice por las dependencias y entidades a que se refiere la fracci—n I de este art’culo, y 

III. La informaci—n relativa a las contrataciones que corresponda enviar a la Secretar’a de la Funci—n Pœblica 
o a los —rganos internos de control, ser‡ remitida por conducto de la dependencia que coordine la 
operaci—n del fideicomiso; por la dependencia que con cargo a su presupuesto se hubieren aportado los 
recursos; por aquŽlla cuyos programas y proyectos se vean beneficiados, o por la entidad que funja como 
fideicomitente, de manera individual por cada fideicomiso. 

Art’culo 12. - Las reglas que emita la Secretar’a de Econom’a en tŽrminos del art’culo 9 de la Ley, podr‡n 
establecer mecanismos, criterios o medidas tendientes a promover la participaci—n de las MIPYMES en los 
procedimientos de contrataci—n o su intervenci—n en la ejecuci—n de obras o servicios. 

Las MIPYMES podr‡n participar con ese car‡cter en los procedimientos de contrataci—n o intervenir en la 
ejecuci—n de obras y servicios cuando presenten a la dependencia o entidad convocante copia del documento 
expedido por autoridad competente que determine su estratificaci—n como micro, peque–a o mediana empresa, o 
bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese car‡cter, utilizando para 
tal fin el formato que al efecto proporcione la convocante. 

Art’culo 13. - Para efectos del tercer p‡rrafo del art’culo 16 de la Ley, la dependencia o entidad podr‡ acreditar 
que no es factible realizar el procedimiento de contrataci—n y la firma del contrato dentro del territorio nacional, 
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cuando con la investigaci—n de mercado correspondiente se acredite que los posibles contratistas son extranjeros y 
que Žstos han expresado su interŽs en contratar conforme a la legislaci—n de su pa’s, o s—lo es factible contratar con 
el contratista en el extranjero o Žste carece de representaci—n legal en el territorio nacional. 

Art’culo 14. - El titular del çrea responsable de la ejecuci—n de los trabajos deber‡ mantener actualizado, a travŽs 
de los sistemas establecidos por la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, el estado que guarden el avance f’sico y 
financiero de las obras, as’ como la situaci—n en que se encuentren los adeudos a cargo de los contratistas derivados 
de anticipos no amortizados, finiquitos no liquidados o materiales y equipos no devueltos. 

En cualquier momento, la Secretar’a de la Funci—n Pœblica y los —rganos internos de control podr‡n verificar la 
informaci—n a que se refiere el p‡rrafo anterior. 

La Secretar’a de la Funci—n Pœblica directamente o a travŽs de los —rganos internos de control, en el ejercicio de 
la facultad que le otorga el segundo p‡rrafo del art’culo 75 de la Ley, podr‡ solicitar datos e informes relacionados 
con actos relativos a obras y servicios, as’ como el acceso a la Bit‡cora, y los servidores pœblicos y contratistas 
estar‡n obligados a proporcionarlos. Los contratistas que no aporten la informaci—n que les requiera la Secretar’a de 
la Funci—n Pœblica, en ejercicio de sus facultades de inspecci—n, vigilancia y auditor’a, ser‡n sancionados en los 
tŽrminos que establece el T’tulo Sexto de la Ley. 

Art’culo 15. - En la planeaci—n de las obras y servicios, las dependencias y entidades, segœn las caracter’sticas, 
complejidad y magnitud de los trabajos, deber‡n considerar, adem‡s de lo previsto en la Ley, lo siguiente: 

I. La coordinaci—n con otras dependencias y entidades que realicen trabajos en el lugar de ejecuci—n, o bien, 
que cuenten con instalaciones en operaci—n, con el prop—sito de identificar los trabajos que pudieran 
ocasionar da–os, interferencias o suspensiones de los servicios pœblicos. Para tal efecto, las 
dependencias y entidades delimitar‡n los alcances de los trabajos que a cada una de ellas le corresponda 
realizar, debiendo establecer el programa de ejecuci—n que contemple una secuencia de actividades, de 
forma tal que se evite la duplicidad o repetici—n de conceptos de trabajo; 

II. Las acciones que, en caso de que los trabajos rebasen un ejercicio presupuestario y conforme a los 
lineamientos que en esta materia expida la Secretar’a, permitan contar con los recursos necesarios 
durante los primeros meses de cada nuevo ejercicio, a efecto de no interrumpir la debida continuidad de la 
obra o servicio de que se trate; 

III. Los avances tecnol—gicos en funci—n de la naturaleza de las obras y servicios y la selecci—n de los 
procedimientos de seguridad del personal e instalaciones, construcci—n, materiales, productos y equipos 
que satisfagan los requerimientos tŽcnicos, ambientales y econ—micos del proyecto; 

IV. La prioridad a la continuaci—n de las obras y servicios en proceso; 
V. Los an‡lisis de factibilidad de acuerdo a los estudios de costo beneficio; 
VI. Los trabajos de conservaci—n y mantenimiento de bienes inmuebles sujetos a la Ley; 
VII. Las obras que deban realizarse por requerimiento o afectaci—n de otras dependencias o entidades, as’ 

como las correspondientes al desarrollo regional a travŽs de los convenios que celebren el Ejecutivo 
Federal con los gobiernos estatales, cuando sea el caso, y 

VIII. Adem‡s de lo previsto en las fracciones anteriores, en las obras por administraci—n directa, la 
disponibilidad del personal adscrito a las ‡reas de proyectos y construcci—n, as’ como los recursos, 
maquinaria y equipo de su propiedad, conforme a los tŽrminos se–alados en el art’culo 70 de la Ley. 

La investigaci—n de mercado que deban realizar las dependencias y entidades en los casos que establezca este 
Reglamento, deber‡ integrarse, de acuerdo con los trabajos a contratar, con informaci—n obtenida de cuando menos 
dos de las fuentes siguientes: 

a) La que se encuentre disponible en CompraNet; 
b) La obtenida de organismos especializados; de c‡maras, colegios de profesionales, asociaciones o 

agrupaciones industriales, comerciales o de servicios, o bien de fabricantes o proveedores de bienes o 
prestadores de servicio, y 

c) La obtenida a travŽs de p‡ginas de Internet, por v’a telef—nica o por algœn otro medio, siempre y cuando 
se lleve registro de los medios y de la informaci—n que permita su verificaci—n. 

Para la debida integraci—n de la investigaci—n de mercado, en todos los casos deber‡ consultarse la informaci—n a 
que hace referencia la fracci—n I de este art’culo. En el supuesto de que la informaci—n no se encuentre disponible en 
CompraNet, se deber‡ consultar la informaci—n hist—rica con la que cuente el çrea responsable de la contrataci—n u 
otras ‡reas responsables de la contrataci—n de la dependencia o entidad de que se trate. 

Art’culo 16. - Para efectos de lo dispuesto en el art’culo 21 de la Ley, los titulares de las dependencias y 
entidades, o bien, los oficiales mayores o equivalentes, aprobar‡n el programa anual de obras y servicios. La 
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planeaci—n e integraci—n de dicho programa y, en su caso, su presentaci—n ante los titulares de las dependencias y 
entidades para su aprobaci—n, ser‡ responsabilidad de los oficiales mayores o equivalentes, a partir de la informaci—n 
que les proporcionen las çreas requirentes y deber‡ contener como m’nimo la descripci—n y periodo estimado de 
ejecuci—n de las obras y servicios. 

En el programa anual de obras y servicios, las dependencias y entidades deber‡n integrar un rubro que incluya 
los proyectos de las obras que se tenga programado ejecutar en el ejercicio fiscal correspondiente y otro rubro para 
las obras que, en su caso, se tenga considerado ejecutar en ejercicios subsecuentes. 

Art’culo 1 7.- Los programas anuales de obras y servicios deber‡n actualizarse, cuando proceda, durante los 
œltimos cinco d’as h‡biles de cada mes. 

Art’culo 18. - Una vez que la Secretar’a dŽ a conocer a las dependencias y entidades su calendario de 
presupuesto autorizado Žstas, en tŽrminos del art’culo 24 de la Ley, podr‡n realizar los procedimientos de 
contrataci—n respectivos. 

Art’culo 19. - Cuando se establezcan requisitos de contenido nacional en los tŽrminos del œltimo p‡rrafo del 
art’culo 30 de la Ley, la Secretar’a de Econom’a podr‡ solicitar a la dependencia o entidad convocante, al contratista 
o al fabricante, la informaci—n necesaria para verificar el cumplimiento del contenido de fabricaci—n nacional de los 
materiales, maquinaria y equipo de instalaci—n permanente que deban ser utilizados en la ejecuci—n de obras, de 
conformidad con las reglas de car‡cter general que para estos efectos emita dicha Secretar’a. 

Art’culo 20. - Para los efectos del primer p‡rrafo del art’culo 18 de la Ley, la Oficial’a Mayor o equi valente de las 
dependencias y entidades ser‡ responsable de concentrar y proporcionar a las unidades administrativas que lo 
soliciten, la informaci—n correspondiente a los estudios o proyectos contratados por las mismas. 

Las entidades deber‡n remitir a su coordinadora de sector la informaci—n a que se refiere el tercer p‡rrafo del 
art’culo 18 de la Ley, en un plazo m‡ximo de veinte d’as naturales, contados a partir de la fecha de firma del 
contrato, trat‡ndose de la informaci—n relativa al objeto del mismo, o a partir de la fecha de conclusi—n del servicio, 
trat‡ndose de la informaci—n referente al resultado de los estudios o proyectos contratados. 

Concluido el estudio o proyecto, el titular del çrea requirente deber‡ emitir en un plazo m‡ximo de veinte d’as  
naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan recibido satisfactoriamente los entregables pactados en el 
contrato, un informe al titular de la dependencia o entidad en el que, con base en dichos entregables, se indiquen los 
resultados obtenidos y la forma en que contribuyeron al logro del objetivo para el cual se realiz— la contrataci—n. Una 
copia de este informe se deber‡ remitir al —rgano interno de control. 

En los casos en que un estudio o proyecto previamente realizado satisfaga las necesidades de las dependencias 
y entidades y s—lo se requiera de trabajos de adecuaci—n, actualizaci—n o complemento, se deber‡ elaborar la 
justificaci—n a travŽs del dictamen correspondiente segœn las circunstancias que concurran, debiendo contar con la 
autorizaci—n del titular del çrea requirente. 

Art’culo 21. - Para los efectos del quinto p‡rrafo del art’culo 18 de la Ley, se entender‡ por estudios, planes y 
programas para el desarrollo de proyectos a cualquier propuesta conceptual formulada por escrito en tŽrminos de 
este art’culo y que se refiera en su conjunto a un mismo proyecto de obra, asociada o no a proyectos de 
infraestructura. 

Las personas, entidades federativas o municipios que pretendan promover y presentar estudios, planes y 
programas a consideraci—n de las dependencias y entidades, en tŽrminos de lo dispuesto por el quinto p‡rrafo del 
art’culo 18 de la Ley, deber‡n elaborar una propuesta en la que se especifique y proporcione la siguiente informaci—n 
y documentaci—n: 

I. Propuesta conceptual, comprendiendo por lo menos la descripci—n del proyecto propuesto, sus objetivos 
generales y espec’ficos, la problem‡tica que pretende resolver, las caracter’sticas tŽcnicas generales y la 
calendarizaci—n f’sica y financiera estimada; 

II. Descripci—n de las autorizaciones para la elaboraci—n del proyecto y para la ejecuci—n de la obra que, en 
su caso, resultar’an necesarias, incluyendo las modificaciones que se requieran al uso de suelo de los 
inmuebles de que se trate; 

III. Descripci—n de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para la ejecuci—n del proyecto, considerando 
la factibilidad de adquirirlos y la eventual problem‡tica para ello; 

IV. La viabilidad tŽcnica, jur’dica, econ—mica y financiera del proyecto; 
V. Descripci—n de los servicios que tengan por objeto complementar los estudios, planes y programas 

presentados, as’ como la cotizaci—n de los mismos con el desglose correspondiente a nivel de conceptos, 
partidas o actividades, considerando los costos de mercado y los aranceles o tabuladores de los colegios 
o asociaciones de profesionales; 
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VI. El monto estimado de inversi—n y aportaciones, en efectivo y en especie, federales y de los particulares y, 
en su caso, estatales y municipales, en las que se haga referencia al costo estimado de adquisici—n de los 
inmuebles, bienes y derechos necesarios para la realizaci—n del proyecto; 

VII. Escrito en el que las personas, entidades federativas o municipios cedan a t’tulo gratuito los derechos de 
propiedad intelectual o industrial que se puedan derivar de su propuesta a favor de la dependencia o la 
entidad de que se trate, sin perjuicio de que Žstas al momento de contratar con un tercero o realizar 
directamente los servicios complementarios de los estudios, planes y programas presentados, cubran a 
quienes hayan presentado estos œltimos una compensaci—n que considere exclusivamente los gastos en 
que hubieren incurrido para la elaboraci—n de la propuesta, los cuales podr‡n calcular directamente o con 
el apoyo de peritos; 

VIII. Un an‡lisis sobre la rentabilidad social del proyecto, y 
IX. Los dem‡s aspectos tŽcnicos y econ—micos, as’ como la informaci—n adicional que, de acuerdo al sector 

espec’fico de que se trate, resulten necesarios para analizar la factibilidad de las propuestas que se 
presenten. 

La informaci—n y documentaci—n se–alada en las fracciones anteriores ser‡ analizada por las dependencias y 
entidades conforme a lo dispuesto por el sŽptimo p‡rrafo del art’culo 18 de la Ley. 

En caso de que la informaci—n o documentaci—n se–alada en las fracciones anteriores no se proporcione en 
tŽrminos de lo previsto en este art’culo o se requiera alguna aclaraci—n, las dependencias y entidades podr‡n 
requerir a los promoventes la informaci—n que resulte necesaria, otorgando para ello un plazo razonable, el cual 
suspender‡ en igual tŽrmino el plazo a que se refiere el p‡rrafo octavo del art’culo 18 de la Ley. 

Si el requerimiento a que se refiere el p‡rrafo anterior no se atiende dentro del plazo se–alado por la dependencia 
o entidad correspondiente, Žsta notificar‡ al promovente el rechazo de la propuesta, sin perjuicio de que la propia 
dependencia o entidad pueda continuar con el estudio de la misma, complementando la informaci—n que considere 
pertinente. 

La autorizaci—n de los estudios, planes y programas œnicamente tendr‡ el efecto de que los mismos se 
consideren viables, a partir de lo cual la dependencia o entidad que autoriza realizar‡ las gestiones legales, 
presupuestarias y administrativas tendientes a incorporarlos a su programa anual de obras y servicios. Una vez que 
los estudios, planes y programas se incluyan en el programa anual de obras y servicios correspondiente, la 
dependencia o entidad estar‡ en posibilidad de contratar, en su caso, los servicios complementarios que permitan la 
elaboraci—n o conclusi—n del proyecto correspondiente. 

Lo dispuesto en el p‡rrafo anterior se aplicar‡ sin perjuicio de que las dependencias y entidades, presenten el 
proyecto de obra correspondiente, para efectos de lo dispuesto en los art’culos 32, primer p‡rrafo, 34 y 50 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los estudios, planes y programas a que se refiere el presente art’culo presentados por particulares, entidades 
federativas y municipios que reœnan las condiciones de factibilidad y los requerimientos para ser considerados en los 
programas anuales de obras y servicios de las dependencias y entidades, podr‡n incorporarse en los mismos para el 
ejercicio de que se trate, en tŽrminos del quinto p‡rrafo del art’culo 18 de la Ley, quedando sujetos a los 
procedimientos de contrataci—n previstos en la misma. 

Trat‡ndose de estudios, planes y programas para la realizaci—n de obras asociadas a proyectos de infraestructura 
a que se refieren los p‡rrafos sexto, sŽptimo, octavo y noveno del art’culo 18 de la Ley, adem‡s de lo previsto en el 
presente art’culo, se atender‡ lo dispuesto en el Cap’tulo Noveno del T’tulo Segundo de este Reglamento.  

Art’culo 22. - Las dependencias y entidades que, por las caracter’sticas, complejidad y magnitud de las obras que 
realicen, cuenten o requieran de normas tŽcnicas para que se apliquen en sus especificaciones generales de 
construcci—n, deber‡n exigir su cumplimiento. 

En los procedimientos de contrataci—n que realicen las dependencias y entidades, se deber‡ exigir el 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas, segœn proceda, y a falta de Žstas, de 
las normas internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los art’culos 53 y 55 de la Ley Federal sobre 
Metrolog’a y Normalizaci—n. 

Si las normas a que se refiere el p‡rrafo anterior no cubren los requerimientos tŽcnicos, o bien, si sus 
especificaciones resultan inaplicables u obsoletas, la convocante podr‡ solicitar el cumplimiento de las normas de 
referencia o especificaciones a que se refiere el art’culo 67 de la Ley Federal sobre Metrolog’a y Normalizaci—n, 
siempre que se acredite que no se limita la libre participaci—n de los licitantes. 

El titular del çrea responsable de la contrataci—n, con base en lo que determine el çrea tŽcnica, deber‡ indicar en 
la convocatoria a la licitaci—n pœblica, invitaci—n a cuando menos tres personas o solicitud de cotizaci—n, segœn 
corresponda, el nombre y los datos de identificaci—n de la o las normas que deben cumplirse en el procedimiento de 
contrataci—n respectivo, as’ como verificar que la inclusi—n de las normas o especificaciones se–aladas en el p‡rrafo 
anterior no limita la libre participaci—n y concurrencia de los interesados. 
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Trat‡ndose de obras en las cuales se incluyan bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a 
un inmueble, en la convocatoria a la licitaci—n pœblica podr‡ requerirse que el licitante a quien se adjudique el 
contrato entregue copia simple del certificado expedido por las personas acreditadas, conforme a la Ley Federal 
sobre Metrolog’a y Normalizaci—n. 

Art’culo 23. - Los servidores pœblicos que aprueben los proyectos para la realizaci—n de obras o servicios ser‡n 
responsables de vigilar que las acciones, planes y programas se lleven a cabo conforme a lo autorizado, incluso de 
todas las modificaciones que se realicen a dichos proyectos, as’ como de que los proyectos autorizados se terminen 
en su totalidad. 

Trat‡ndose de proyectos de las obras de gran complejidad a que se refiere el cuarto p‡rrafo del art’culo 24 de la 
Ley, el servidor pœblico facultado para autorizar el proyecto ejecutivo emitir‡ el dictamen tŽcnico que justifique el 
car‡cter de dichas obras y verificar‡ los avances de los proyectos respectivos. 

Las dependencias y entidades al elaborar el proyecto y programa de realizaci—n de cada obra o servicio deber‡n 
prever los siguientes aspectos: 

I. El presupuesto requerido en forma total y, en su caso, para cada uno de los ejercicios presupuestales, 
considerando cuando proceda los cargos adicionales que deban cubrirse con motivo de la realizaci—n de 
la obra a que se refiere el art’culo 220 del presente Reglamento; 

II. Los periodos necesarios para la elaboraci—n de los estudios y proyectos espec’ficos de ingenier’a, 
arquitectura y de instalaciones y, en su caso, periodos de prueba, normas de calidad y especificaciones de 
construcci—n; 

III. El an‡lisis costo beneficio que deber‡n elaborar conforme a las disposiciones que emita la Secretar’a, y 
IV. La convocatoria a la licitaci—n pœblica y modelos de contratos necesarios para la realizaci—n de los 

trabajos. 
Los programas de ejecuci—n de los trabajos indicar‡n las fechas previstas de comienzo y terminaci—n de todas 

sus fases, considerando las acciones previas a su iniciaci—n y las condiciones clim‡ticas, geogr‡ficas y dem‡s 
caracter’sticas ambientales esperadas en la zona o regi—n donde deban realizarse. 

Art’culo 24. - Las dependencias y entidades s—lo iniciar‡n la ejecuci—n de obras o servicios, ya sea por 
administraci—n directa o por contrato, cuando: 

I. Cuenten, dependiendo del tipo de contrato, con los estudios y proyectos de arquitectura e ingenier’a; las 
especificaciones tŽcnicas generales y particulares y las normas de calidad correspondientes; el 
presupuesto de obra total y, en su caso, para cada ejercicio presupuestario; el programa de ejecuci—n 
convenido, los programas de suministro de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo y, en su caso, 
de equipo de instalaci—n permanente, ya sea que Žstos sean proporcionados por la convocante o los 
contratistas. Trat‡ndose de servicios se deber‡ contar con los tŽrminos de referencia; los programas de 
prestaci—n de servicios; la plantilla y organigrama del personal, y el presupuesto de los trabajos; 

II. Se haya garantizado y formalizado el contrato o el acuerdo de ejecuci—n por administraci—n directa, y 

III. Se haya designado por escrito a las personas que se encargar‡n de la residencia y de la superintendencia 
del contratista. 

En la realizaci—n de los trabajos se deber‡n prever los impactos econ—micos, sociales y ecol—gicos que se 
originen con su ejecuci—n. De realizarse dentro de un centro de poblaci—n o cerca de Žl, los trabajos deber‡n ser 
acordes con los programas de desarrollo urbano que determine la ley de la materia, debiendo contar para ello con las 
autorizaciones correspondientes. 

CAPêTULO SEGUNDO 

DEL COMITƒ  

Art’culo 25. - Para determinar el establecimiento del ComitŽ, el titular de la dependencia o el —rgano de gobierno 
de la entidad, tomar‡ en cuenta si existe un programa anual de obras y servicios para el ejercicio correspondiente, la 
cantidad de obras y servicios previstos en dicho programa y el monto del presupuesto autorizado. 

Cuando la dependencia o entidad determine no constituir el ComitŽ de conformidad con el p‡rrafo anterior, 
deber‡ informarlo por escrito al —rgano interno de control correspondiente acompa–ando la justificaci—n de dicha 
determinaci—n. En estos casos, la dictaminaci—n sobre la procedencia de las excepciones a la licitaci—n pœblica en los 
casos a que se refieren las fracciones I, III, y VIII a XIV del art’culo 42 de la Ley corresponder‡ al titular de la 
dependencia o entidad, quien podr‡ delegar esta facultad en el Oficial Mayor o equivalente. 

Art’culo 26. - El ComitŽ estar‡ integrado con un m‡ximo de siete vocales titulares con derecho a voz y voto, 
quienes tendr‡n el car‡cter de miembros, y se conformar‡ de la siguiente forma: 

I. El Oficial Mayor o su equivalente, quien lo presidir‡, y 

II. Los vocales que deber‡n ser: 
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a) El titular del ‡rea de programaci—n y presupuesto o de finanzas o equivalente; 

b) El titular del çr ea responsable de la contrataci—n de la dependencia o entidad a nivel central, y 

c) Los servidores pœblicos que tengan relaci—n o conocimiento de los asuntos materia del ComitŽ, que 
no estŽn adscritos a la Oficial’a Mayor o su equivalente, quienes ser‡n designados por el titular de la 
dependencia o entidad o por el servidor pœblico que Žste determine, quien en ningœn caso podr‡ ser 
el Oficial Mayor o equivalente. 

El Oficial Mayor o su equivalente designar‡ al secretario tŽcnico del ComitŽ, quien no podr‡ tener un nivel 
jer‡rquico inferior al de director de ‡rea y s—lo tendr‡ derecho a voz. 

El ‡rea jur’dica y el —rgano interno de control, en su car‡cter de asesores designar‡n, cada uno, a un servidor 
pœblico para asistir a las sesiones del ComitŽ, con voz pero sin voto, quien podr‡ entregar sus pronunciamientos 
razonados de manera escrita o hacerlos verbalmente, en la sesi—n correspondiente. 

Los vocales del ComitŽ y los asesores deber‡n tener como m’nimo nivel jer‡rquico de director general en las 
dependencias o los que realicen las funciones equivalentes en las entidades. Los miembros del ComitŽ, los asesores 
y el secretario tŽcnico podr‡n designar por escrito a sus respectivos suplentes. 

La Secretar’a de la Funci—n Pœblica podr‡ designar a un servidor pœblico para participar como asesor en los 
comitŽs o subcomitŽs que estime conveniente, quien tendr‡ derecho a voz pero no a voto. 

A solicitud de cualquiera de los miembros o asesores del ComitŽ, se podr‡ invitar a sus sesiones a las personas 
cuya intervenci—n se estime necesaria para aclarar aspectos tŽcnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza 
relacionados con los asuntos sometidos a la consideraci—n del ComitŽ, quienes tendr‡n el car‡cter de invitados, 
participar‡n con voz pero sin voto y s—lo permanecer‡n en la sesi—n durante la presentaci—n y discusi—n del tema 
para el cual fueron invitados. 

Los invitados a que se refiere el p‡rrafo anterior suscribir‡n un documento en el que se obliguen a guardar la 
debida reserva y confidencialidad, en caso de que durante su participaci—n tengan acceso a informaci—n clasificada 
con tal car‡cter en tŽrminos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci—n Pœblica Gubernamental. 

Para efectos de la aplicaci—n de la Ley y este Reglamento son servidores pœblicos equivalentes al Oficial Mayor y 
al ‡rea de programaci—n y presupuesto o de finanzas, quienes realicen funciones equiparables a aquŽllos, con 
independencia de su denominaci—n y jerarqu’a asignada en la estructura organizacional. 

La responsabilidad de cada integrante del ComitŽ quedar‡ limitada al voto que emita respecto del asunto 
sometido a su consideraci—n, con base en la documentaci—n que le sea presentada, debiendo emitir expresamente el 
sentido de su voto en todos los casos, salvo cuando exista conflicto de interŽs, en cuyo caso deber‡ excusarse y 
expresar el impedimento correspondiente. 

Art’culo 27. - Para el ejercicio de sus funciones el ComitŽ deber‡: 

I. Aprobar los manuales de integraci—n y funcionamiento de los subcomitŽs que constituya para coadyuvar al 
cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y dem‡s disposiciones aplicables, determinando la materia 
competencia de cada uno, las ‡reas y los niveles jer‡rquicos de los servidores pœblicos que los integren, 
as’ como la forma y tŽrminos en que deber‡n informar al propio ComitŽ de los asuntos que conozcan; 

II. Establecer su calendario de sesiones ordinarias del ejercicio inmediato posterior, que podr‡n ser 
quincenales, mensuales o bimestrales; 

III. Determinar la ubicaci—n de la dependencia o entidad en los rangos de los montos m‡ximos de 
contrataci—n de conformidad con el art’culo 43 de la Ley, a partir del presupuesto autorizado a la 
dependencia o entidad para obras y servicios; 

IV. Revisar el programa anual de obras y servicios antes de su publicaci—n en CompraNet y en la p‡gina de 
Internet de la dependencia o entidad, de acuerdo con el presupuesto aprobado para el ejercicio 
correspondiente, y 

V. Recibir por conducto del secretario tŽcnico, las propuestas de modificaci—n a las pol’ticas, bases y 
lineamientos formuladas por las çreas requirentes y por las responsables de la contrataci—n, as’ como 
dictaminar sobre su procedencia y, en su caso, someterlas a la autorizaci—n del titular de la dependencia u 
—rgano de gobierno correspondiente. 

El ComitŽ no dictaminar‡ los siguientes asuntos: 

I. La procedencia de la contrataci—n en los casos de excepci—n a que se refiere el œltimo p‡rrafo del art’culo 
42 de la Ley; 

II. Los procedimientos de contrataci—n por monto que se fundamenten en el art’culo 43 de la Ley, y 
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III. Los asuntos cuyos procedimientos de contrataci—n se hayan iniciado sin dictamen previo del ComitŽ, 
incluso aquŽllos en los que no se tenga obligaci—n de contar con dicho dictamen. 

Art’culo 28. - Las sesiones del ComitŽ se celebrar‡n en los tŽrminos siguientes: 

I. Ser‡n ordinarias aquŽllas que estŽn programadas en el calendario anual de sesiones, las cuales se 
podr‡n cancelar cuando no existan asuntos a tratar. 

 Ser‡n extraordinarias las sesiones del ComitŽ para tratar asuntos de car‡cter urgente debidamente 
justificados, previa solicitud formulada por el titular del çrea requirente o del çrea responsable de la 
contrataci—n; 

II. Se llevar‡n a cabo cuando asista la mayor’a de los miembros con derecho a voz y voto. 

 Las decisiones y acuerdos del ComitŽ se tomar‡n de manera colegiada por mayor’a de votos de los 
miembros con derecho a voz y voto presentes en la sesi—n correspondiente y, en caso de empate, su 
presidente tendr‡ voto de calidad; 

III. Las sesiones s—lo podr‡n llevarse a cabo cuando estŽ presente su presidente o su suplente; 

IV. La convocatoria de cada sesi—n, junto con el orden del d’a y los documentos correspondientes a cada 
asunto, se entregar‡ en forma impresa o, de preferencia, por medios electr—nicos a los participantes del 
ComitŽ cuando menos con tres d’as h‡biles de anticipaci—n a la celebraci—n de las sesiones ordinarias y 
con un d’a h‡bil de anticipaci—n para las extraordinarias. La sesi—n s—lo podr‡ llevarse a cabo cuando se 
cumplan los plazos indicados; 

V. Los asuntos que se sometan a consideraci—n del ComitŽ, deber‡n presentarse en el formato que el 
ComitŽ considere conveniente, y trat‡ndose de las solicitudes de excepci—n a la licitaci—n pœblica 
invariablemente deber‡ contener un resumen de la informaci—n prevista en el art’culo 73 de este 
Reglamento y la relaci—n de la documentaci—n soporte que se adjunte para cada caso. 

 La solicitud de excepci—n a la licitaci—n pœblica y la documentaci—n soporte que quede como constancia de 
la contrataci—n, deber‡n ser firmadas por el titular del çrea requirente o çrea tŽcnica, segœn corresponda, 
con excepci—n del documento a que se refiere el art’culo 73 de este Reglamento. 

 El formato a que se refiere el primer p‡rrafo de esta fracci—n deber‡ estar firmado por el secretario tŽcnico, 
quien ser‡ responsable de que la informaci—n contenida en el mismo corresponda a la proporcionada por 
las ‡reas respectivas; 

VI. Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el ComitŽ, el formato a que se refiere la fracci—n 
anterior deber‡ ser firmado, en la propia sesi—n, por cada asistente con derecho a voto. 

 Cuando de la solicitud de excepci—n a la licitaci—n pœblica o documentaci—n soporte presentada por el çrea 
requirente, o bien del asunto presentado, no se desprendan, a juicio del ComitŽ, elementos suficientes 
para dictaminar el asunto de que se trate, Žste deber‡ ser rechazado, lo cual quedar‡ asentado en el acta 
respectiva, sin que ello impida que el asunto pueda ser presentado en una subsecuente ocasi—n a 
consideraci—n del ComitŽ, una vez que se subsanen las deficiencias observadas o se–aladas por Žste. 

 En ningœn caso el ComitŽ podr‡ emitir su dictamen condicionado a que se cumplan determinados 
requisitos o a que se obtenga documentaci—n que sustente o justifique la contrataci—n que se pretenda 
realizar. 

 Los dict‡menes de procedencia a las excepciones a la licitaci—n pœblica que emita el ComitŽ, no implican 
responsabilidad alguna para los miembros del ComitŽ respecto de las acciones u omisiones que 
posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contrataci—n o en el 
cumplimiento de los contratos; 

VII. De cada sesi—n se elaborar‡ acta que ser‡ aprobada y firmada por todos los que hubieran asistido a ella, 
a m‡s tardar en la sesi—n inmediata posterior. En dicha acta se deber‡ se–alar el sentido de los acuerdos 
tomados por los miembros con derecho a voto y, en su caso, los comentarios relevantes de cada asunto. 
Los asesores y los invitados firmar‡n œnicamente el acta como constancia de su asistencia o participaci—n 
y como validaci—n de sus comentarios. La copia del acta debidamente firmada deber‡ ser integrada en la 
carpeta de la siguiente sesi—n; 

VIII. El orden del d’a de las sesiones ordinarias contendr‡ un apartado correspondiente al seguimiento de los 
acuerdos emitidos en las sesiones anteriores. En el punto correspondiente a asuntos generales s—lo 
podr‡n incluirse asuntos de car‡cter informativo; 

IX. En la œltima sesi—n de cada ejercicio fiscal se presentar‡ a consideraci—n del ComitŽ el calendario de 
sesiones ordinarias del siguiente ejercicio. 
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 En la primera sesi—n ordinaria del ejercicio fiscal se analizar‡, previo a su difusi—n en CompraNet y en la 
p‡gina de Internet de la dependencia o entidad, el programa anual de obras y servicios autorizado y se 
determinar‡ la ubicaci—n de la dependencia o entidad en los rangos de los montos m‡ximos a que alude el 
art’culo 43 de la Ley, a partir del presupuesto autorizado a la dependencia o entidad para obras y 
servicios, y 

X. El contenido de la informaci—n y documentaci—n que se someta a la consideraci—n del ComitŽ ser‡n de la 
exclusiva responsabilidad del ‡rea que las formule. 

Art’culo 29. - El informe trimestral a que se refiere la fracci—n VII del art’culo 25 de la Ley, se suscribir‡ y 
presentar‡ por el presidente del ComitŽ en la sesi—n ordinaria inmediata posterior a la conclusi—n del trimestre de que 
se trate, el cual contendr‡ los siguientes aspectos: 

I. Una s’ntesis sobre la conclusi—n y los resultados generales de las contrataciones realizadas con 
fundamento en los art’culos 42 y 43 de la Ley, as’ como de las derivadas de licitaciones pœblicas; 

II. Un reporte del avance f’sico y financiero de cada uno de los contratos formalizados, que contenga 
adem‡s: nœmero de contrato; tipo de obra; lugar en el que se realiza; monto contratado incluyendo 
convenios modificatorios; monto estimado a la terminaci—n de los trabajos; fecha de terminaci—n estipulada 
originalmente en el contrato, y fecha estimada de conclusi—n de los trabajos; 

III. Una relaci—n de las inconformidades presentadas, precisando los argumentos expresados por los 
inconformes y, en su caso, el sentido de la resoluci—n emitida, y 

IV. Una relaci—n de los contratos que hayan sido rescindidos, concluidos anticipadamente o suspendidos 
temporalmente, as’ como de los contratos que, en su caso, se encuentren terminados sin que se hayan 
finiquitado y extinguido los derechos y obligaciones de las partes. 

Art’culo 30. - Los participantes en el ComitŽ tendr‡n las siguientes funciones: 
I. El presidente: expedir las convocatorias y —rdenes del d’a de las sesiones ordinarias y extraordinarias, as’ 

como presidir las sesiones del ComitŽ y emitir su voto respecto de los asuntos que se sometan a 
consideraci—n del mismo; 

II. El secretario tŽcnico: 
a) Elaborar las convocatorias, —rdenes del d’a y los listados de los asuntos que se tratar‡n; incluir en 

las carpetas correspondientes los soportes documentales necesarios, as’ como remitir dichos 
documentos a los participantes en el ComitŽ; 

b) Levantar la lista de asistencia a las sesiones del ComitŽ para verificar que exista el qu—rum 
necesario; 

c) Supervisar que los acuerdos del ComitŽ se asienten en los formatos respectivos, elaborar el acta de 
cada una de las sesiones y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, y 

d) Vigilar que el archivo de documentos estŽ completo y se mantenga actualizado; 
III. Los vocales: analizar el orden del d’a y los documentos de los asuntos que se sometan a su consideraci—n 

en el ComitŽ, a efecto de emitir el voto correspondiente; 
IV. Los asesores: proporcionar de manera fundada y motivada la orientaci—n necesaria en torno a los asuntos 

que se traten en el ComitŽ, de acuerdo con las facultades que tenga conferidas el ‡rea que los haya 
designado, y 

V. Los invitados: aclarar aspectos tŽcnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su competencia, 
relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren sido invitados. 

TêTULO SEGUNDO 
DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO  

CAPêTULO PRIMERO 
DE LA LICITACIîN PòBLICA  

SECCIîN I  
GENERALIDADES  

Art’culo 31. - La convocatoria a la licitaci—n pœblica y, en su caso, sus modificaciones ser‡n publicadas en 
CompraNet por las dependencias o entidades en d’as h‡biles y por una sola ocasi—n. 

El mismo d’a en que se publique en CompraNet la convocatoria a la licitaci—n pœblica, la convocante deber‡ 
enviar al Diario Oficial de la Federaci—n para su publicaci—n un resumen de la misma, que deber‡ contener lo 
siguiente: 

I. El nombre de la dependencia o entidad, nœmero y car‡cter de la licitaci—n pœblica, as’ como la indicaci—n 
de los medios que se utilizar‡n para su realizaci—n; 
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II. Una descripci—n sucinta del objeto de la licitaci—n pœblica indicando, en su caso, el volumen de obra a 
contratar, asentando la descripci—n general de la misma, o de los servicios a contratar, de manera que se 
identifique la magnitud de los trabajos o servicios, sin que resulte necesario especificar los conceptos de 
trabajo a ejecutar; 

III. La fecha, hora y lugar en que se celebrar‡n la visita al sitio donde se ejecutar‡n los trabajos, la primera 
junta de aclaraciones y el acto de presentaci—n y apertura de proposiciones, y 

IV. La fecha en la cual se public— en CompraNet la convocatoria a la licitaci—n pœblica. 
A partir de la fecha de publicaci—n en CompraNet hasta el sexto d’a natural previo a la fecha se–alada para el 

acto de recepci—n y apertura de proposiciones, la convocante deber‡ tener en el domicilio se–alado para realizar el 
acto mencionado una copia impresa o en medio electr—nico de la convocatoria a la licitaci—n pœblica, la cual podr‡ ser 
consultada por cualquier persona. La copia exclusivamente ser‡ para consulta, por lo que la dependencia o entidad 
no estar‡ obligada a entregar una impresi—n de la misma. 

El d’a de publicaci—n en CompraNet de la convocatoria a la licitaci—n pœblica ser‡ el primer d’a para el c—mputo 
del plazo para la presentaci—n y apertura de proposiciones, y el d’a anterior a este acto, ser‡ el œltimo que se 
contabilizar‡ para determinar los plazos a que se refieren los p‡rrafos primero y segundo del art’culo 33 de la Ley.  

Art’culo 32.- Trat‡ndose de licitaciones pœblicas internacionales bajo la cobertura de tratados, el plazo entre la 
publicaci—n de la convocatoria a la licitaci—n pœblica y el acto de presentaci—n y apertura de proposiciones, no podr‡ 
ser inferior a cuarenta d’as naturales, salvo en los casos de urgencia debidamente justificados por el titular del çrea 
requirente y autorizados por el titular del çrea responsable de la contrataci—n, en los cuales podr‡ reducirse a no 
menos de diez d’as naturales, conforme a las disposiciones de los Tratados y al penœltimo p‡rrafo del art’culo 33 de 
la Ley. 

Atendiendo a lo se–alado en el œltimo p‡rrafo del art’culo 31 de este Reglamento, para el supuesto indicado en el 
p‡rrafo anterior el acto de presentaci—n y apertura deber‡ celebrarse como m’nimo el d’a cuarenta y uno u once 
segœn corresponda, o al d’a siguiente h‡bil en caso de que los mismos fueran inh‡biles. 

Art’culo 33. - Las dependencias y entidades podr‡n llevar a cabo licitaciones pœblicas, invitaciones a cuando 
menos tres personas y adjudicaciones directas en las que œnicamente puedan participar MIPYMES, siempre y 
cuando el monto estimado de la contrataci—n sea menor al monto de los umbrales establecidos para los tratados de 
libre comercio que cuenten con un cap’tulo de compras gubernamentales. 

En los casos a que se refiere el p‡rrafo anterior, las dependencias y entidades procurar‡n otorgar anticipos para 
el adecuado desarrollo de los trabajos y continuidad de los mismos, debiendo en todo caso se–alar en la 
convocatoria a la licitaci—n pœblica el porcentaje de anticipo a otorgar, para lo cual atender‡n, entre otros factores, al 
monto de la contrataci—n, a la complejidad y a las caracter’sticas especiales de los trabajos a ejecutar. 

Art’culo 34. - Las dependencias y entidades, al elaborar su convocatoria a la licitaci—n pœblica, deber‡n 
considerar adem‡s de los requisitos previstos en el art’culo 31 de la Ley, lo siguiente: 

I. La presentaci—n de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en 
atenci—n a las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los 
formatos e instructivos elaborados y proporcionados por las dependencias o entidades. En caso de que el 
licitante presente otros formatos, Žstos deber‡n cumplir con cada uno de los elementos requeridos por las 
convocantes; 

II. Cuando la ejecuci—n de los trabajos comprenda m‡s de un ejercicio fiscal, se deber‡ indicar el importe 
asignado, en su caso, para ejercer en el primer ejercicio, as’ como el origen del mismo; 

III. Dividir el cat‡logo de conceptos en las partidas y subpartidas que se requieran para la realizaci—n de los 
trabajos de acuerdo a sus caracter’sticas, complejidad y magnitud; trat‡ndose de contratos cuya 
modalidad de pago sea a precio alzado, se deber‡n indicar las actividades y, en su caso, las 
subactividades en que se dividir‡n los mismos; 

IV. Prever la presentaci—n de proposiciones en moneda extranjera, cuando por las caracter’sticas, 
complejidad y magnitud de las obras o servicios a contratar, los insumos necesariamente sean de 
procedencia extranjera, as’ como el mecanismo de ajuste de costos, el cual se determinar‡ en tŽrminos de 
lo dispuesto en el art’culo 184 de este Reglamento; 

V. Que los requisitos y documentos estŽn particularizados para cada obra o servicio que se licite; 

VI. Precisar que recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, Žstas no podr‡n ser 
retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deber‡n considerarse vigentes dentro del procedimiento de 
licitaci—n pœblica hasta su conclusi—n; 

VII. En el caso de que la convocante determine recibir propuestas enviadas a travŽs de servicio postal o 
mensajer’a, dicha determinaci—n deber‡ precisarse en la convocatoria a la licitaci—n pœblica, as’ como los 
aspectos a los que se sujetar‡ la recepci—n de las mismas; 
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VIII. Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de 
participaci—n en los procedimientos de contrataci—n, s—lo resultar‡n procedentes si Žstos se encuentran 
previstos en la Ley, en este Reglamento o en los ordenamientos de car‡cter general aplicables a la 
Administraci—n Pœblica Federal. La falta de presentaci—n de dichos documentos en la proposici—n, ser‡ 
motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jur’dicas que los establecen. 

 Las convocantes verificar‡n que los documentos a que se refiere el p‡rrafo anterior cumplan con los 
requisitos solicitados, sin que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos, 
para continuar con el procedimiento, sin perjuicio del derecho de las convocantes para realizar dicha 
verificaci—n en cualquier momento o cuando se prevea en la Ley o en el presente Reglamento, y 

IX. Incluir un formato para la verificaci—n de la recepci—n de los documentos que el licitante entregue en dicho 
acto, en relaci—n con los documentos requeridos en la convocatoria a la licitaci—n pœblica, a efecto de 
facilitar y agilizar la presentaci—n de las proposiciones. 

El Proyecto de convocatoria que las dependencias y entidades difundan a travŽs de CompraNet, de acuerdo a lo 
dispuesto por el art’culo 31 de la Ley, se sujetar‡ en lo general a los tŽrminos establecidos en este art’culo.  

Art’culo 35.- Para la difusi—n del Proyecto de convocatoria a la licitaci—n pœblica deber‡ considerarse lo siguiente: 

I. El Proyecto de convocatoria ser‡ difundido por una sola ocasi—n en CompraNet. En caso de que una 
licitaci—n pœblica se declare desierta y la convocante decida realizar una segunda licitaci—n pœblica, no se 
requerir‡ difundir el Proyecto de convocatoria respectivo. 

 Cuando se modifiquen los requisitos cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de 
desechamiento en la convocatoria a la licitaci—n pœblica declarada desierta, se entender‡ que se trata de 
un nuevo procedimiento de contrataci—n, por lo que el Proyecto de convocatoria correspondiente deber‡ 
ser difundido; 

II. Las dependencias y entidades deber‡n incluir en un documento los comentarios que reciban sobre el 
Proyecto de convocatoria, identificando la persona que los realiza, as’ como las razones que sustenten su 
procedencia o improcedencia. 

 El documento se–alado en el p‡rrafo anterior, deber‡ difundirse en CompraNet previamente a la 
publicaci—n de la convocatoria a la licitaci—n pœblica correspondiente; 

III. Si la convocante lo estima conveniente, adem‡s de la difusi—n del Proyecto de convocatoria en 
CompraNet, podr‡ efectuar invitaciones para celebrar una reuni—n pœblica en la que los asistentes 
participen en la revisi—n del Proyecto de convocatoria y presenten sus comentarios, salvo que se trate de 
proyectos de convocatoria para las licitaciones pœblicas a que se refiere la fracci—n II del art’culo 30 de la 
Ley, y 

IV. Trat‡ndose de licitaciones pœblicas con la intervenci—n de dos o m‡s dependencias o entidades, los 
comentarios al Proyecto de convocatoria se recibir‡n en la direcci—n electr—nica que determine la 
convocante. 

Los comentarios y opiniones que se reciban en relaci—n al Proyecto de convocatoria ser‡n analizados por las 
dependencias y entidades para efectos de determinar su procedencia, sin que resulte obligatorio que Žstos sean 
considerados en la convocatoria a la licitaci—n pœblica respectiva. 

Art’culo 36. - En la convocatoria a la licitaci—n pœblica e invitaci—n a cuando menos tres personas de car‡cter 
nacional, deber‡ establecerse como requisito de participaci—n la entrega de un escrito en el que el licitante 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. 

Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deber‡ presentar, para su cotejo, 
original o copia certificada de los siguientes documentos: 

l. Trat‡ndose de persona moral, testimonio de la escritura pœblica en la que conste que fue constituida 
conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o 

II. Trat‡ndose de persona f’sica, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de 
naturalizaci—n respectiva, expedida por la autoridad competente, as’ como la documentaci—n con la que 
acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional. 

En el caso de que en las licitaciones pœblicas la convocante requiera de la incorporaci—n de materiales, 
maquinaria y equipo de instalaci—n permanente nacional, en tŽrminos de lo dispuesto por el œltimo p‡rrafo del art’culo 
30 de la Ley, se deber‡ se–alar en la convocatoria a la licitaci—n pœblica la forma precisa conforme a la cual se 
verificar‡ el cumplimiento de dicho requisito. 

Art’culo 37. - Las dependencias y entidades no podr‡n establecer en la convocatoria a la licitaci—n pœblica 
requisitos que limiten la libre participaci—n de los interesados, tales como: 
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I. Haber celebrado contratos anteriores con la convocante o con alguna dependencia o entidad en particular; 
II. Capitales contables; 
III. Contar previamente a la adjudicaci—n del contrato con oficinas o representantes regionales o estatales; 
IV. Estar inscrito en el registro œnico de contratistas, o 
V. Solicitar que los materiales, maquinaria y equipo de instalaci—n permanente sean de una marca 

determinada, salvo en los casos debidamente justificados. 
Las dependencias y entidades podr‡n establecer en la convocatoria a la licitaci—n pœblica la opci—n de que los 

licitantes se encuentren inscritos en el registro a que se refiere la fracci—n IV de este art’culo, pero la no acreditaci—n 
de dicha inscripci—n no ser‡ causal de desechamiento. 

Ser‡ causa de responsabilidad administrativa, el establecimiento en la convocatoria a la licitaci—n pœblica de 
requisitos que estŽn dirigidos a favorecer a determinado licitante o licitantes. 

Art’culo 38. - La visita al sitio donde se realizar‡n los trabajos ser‡ optativa para los interesados y tendr‡ como 
objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, as’ como las caracter’sticas referentes al grado de 
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de car‡cter tŽcnico. Los licitantes deber‡n incluir en sus 
proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y caracter’sticas antes citadas, por lo 
que no podr‡n invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. 

Al sitio de realizaci—n de los trabajos podr‡n asistir los interesados y sus auxiliares, as’ como aquŽllos que 
autorice la convocante. Con posterioridad a la realizaci—n de la visita podr‡ permit’rseles el acceso al lugar en que se 
llevar‡n a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipaci—n de por lo menos veinticuatro horas a la recepci—n y 
apertura de proposiciones, aunque no ser‡ obligatorio para la dependencia o entidad designar a un tŽcnico que gu’e 
la visita. Dicho plazo podr‡ ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de 
los trabajos resulte necesario, debiŽndose en este caso establecer dicho tŽrmino en la convocatoria a la licitaci—n 
pœblica. 

Art’culo 39. - La junta de aclaraciones deber‡ ser posterior a la visita al sitio de realizaci—n de los trabajos. Las 
dependencias y entidades podr‡n celebrar el nœmero de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, 
atendiendo a las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los 
asistentes en cada junta la nueva fecha de celebraci—n. De existir modificaciones a las condiciones de la 
convocatoria a la licitaci—n pœblica Žstas se difundir‡n a travŽs de CompraNet. 

La asistencia a la junta de aclaraciones en las licitaciones pœblicas es optativa para los licitantes. 

Las personas que manifiesten su interŽs en participar en la licitaci—n pœblica mediante el escrito a que se refiere 
el tercer p‡rrafo del art’culo 35 de la Ley, ser‡n consideradas licitantes y tendr‡n derecho a formular solicitudes de 
aclaraci—n, dudas o cuestionamientos en relaci—n con la convocatoria a la licitaci—n pœblica. Dichas solicitudes 
deber‡n remitirse a la convocante en la forma y tŽrminos establecidos en dicho art’culo, acompa–adas del escrito 
se–alado. 

El escrito a que se refiere el p‡rrafo anterior deber‡ contener los datos y requisitos indicados en la fracci—n VI del 
art’culo 61 de este Reglamento. 

Si el escrito se–alado en este art’culo no se presenta, se permitir‡ el acceso a la junta de aclaraciones a la 
persona que lo solicite en calidad de observador, en tŽrminos del penœltimo p‡rrafo del art’culo 27 de la Ley. 

Las solicitudes de aclaraci—n que, en su caso, deseen formular los licitantes deber‡n plantearse de manera 
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitaci—n pœblica. 

Cada solicitud de aclaraci—n deber‡ indicar el numeral o punto espec’fico con el cual se relaciona la pregunta o 
aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaraci—n que no se presenten en la forma se–alada podr‡n 
ser desechadas por la convocante. 

Las solicitudes de aclaraci—n se presentar‡n, a elecci—n del licitante, de manera personal en la junta de 
aclaraciones en el domicilio se–alado por la dependencia o entidad en la convocatoria a la licitaci—n pœblica para 
llevar a cabo dicho evento, o bien, a travŽs de CompraNet, con la anticipaci—n indicada en el cuarto p‡rrafo del 
art’culo 35 de la Ley. 

La convocante tomar‡ como hora de recepci—n de las solicitudes de aclaraci—n del licitante que se formulen a 
travŽs de CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su env’o. 

El acta de la junta de aclaraciones contendr‡ la firma de los asistentes interesados y de los servidores pœblicos 
que intervengan; las solicitudes de aclaraci—n formuladas por los licitantes, as’ como las respuestas de la 
dependencia o entidad en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realizaci—n 
de los trabajos. 
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Art’culo 40. - En la fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones, el servidor pœblico que la 
presida proceder‡ a dar contestaci—n a las solicitudes de aclaraci—n recibidas tanto en CompraNet como en el acto 
mismo, referentes a cada punto o apartado de la convocatoria a la licitaci—n pœblica, mencionando el nombre del o 
los licitantes que las presentaron. La convocante podr‡ dar contestaci—n a las solicitudes de aclaraci—n de manera 
individual o de manera conjunta trat‡ndose de aquŽllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o 
apartado de la convocatoria a la licitaci—n pœblica. 

El servidor pœblico que presida la junta de aclaraciones podr‡ suspender la sesi—n en raz—n de la complejidad y 
del nœmero de solicitudes de aclaraci—n recibidas o del tiempo que se emplear’a en darles contestaci—n, informando 
a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar en la que se continuar‡ con la junta de aclaraciones. 

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaraci—n, se dar‡ inmediatamente 
oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitaci—n 
pœblica en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relaci—n con las respuestas 
recibidas. El servidor pœblico que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al nœmero de preguntas, informar‡ a 
los licitantes si Žstas ser‡n contestadas en ese momento o si se suspende la sesi—n para reanudarla en hora o fecha 
posterior. 

La convocante estar‡ obligada a dar contestaci—n, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de aclaraci—n 
como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la convocante en la junta de 
aclaraciones. 

Ser‡ responsabilidad del titular del çrea requirente y del titular del çrea tŽcnica, o bien s—lo el de esta œltima 
cuando tambiŽn tenga el car‡cter de çrea requirente, que asista un representante de las mismas, con los 
conocimientos tŽcnicos suficientes que permitan dar respuesta clara y precisa a los planteamientos de los licitantes, 
a las juntas de aclaraciones a los que fueron convocados. En caso de inasistencia del representante del çrea tŽcnica 
o del çrea requirente, el servi dor pœblico que presida la junta de aclaraciones lo har‡ del conocimiento del titular del 
‡rea de responsabilidades del —rgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate. 

El servidor pœblico que presida la junta de aclaraciones en ningœn caso permitir‡ que como respuesta a las 
solicitudes de aclaraci—n se remita al licitante de manera general a lo previsto en la convocatoria a la licitaci—n 
pœblica. En caso de que la respuesta a la solicitud de aclaraci—n remita a la convocatoria a la licitaci—n pœblica, 
deber‡ se–alar el apartado espec’fico de la misma en que se encuentre la respuesta al planteamiento.  

Las solicitudes de aclaraci—n que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, 
despuŽs del plazo previsto para su env’o a travŽs de CompraNet, no ser‡n contestadas por la convocante por 
resultar extempor‡neas, debiŽndose integrar al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor pœblico que 
presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante deber‡ tomar en cuenta 
dichas solicitudes para responderlas. 

A efecto de agilizar la contestaci—n de las solicitudes de aclaraci—n que formulen los licitantes, las convocantes 
podr‡n determinar el formato en el que Žstos deber‡n presentar las mismas, para agruparlas y estar en posibilidad 
de dar una respuesta integral que considere las dudas sobre un mismo tema y evitar la repetici—n innecesaria. Dicho 
formato deber‡ incluirse, en su caso, en la convocatoria a la licitaci—n pœblica. 

Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebraci—n del acto de 
presentaci—n y apertura de proposiciones, la modificaci—n respectiva a la convocatoria a la licitaci—n pœblica deber‡ 
publicarse en CompraNet; en este caso, el diferimiento deber‡ considerar la existencia de un plazo de al menos seis 
d’as naturales desde la fecha en que concluya la junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentaci—n y 
apertura de proposiciones. 

Art’culo 41. - Los licitantes preparar‡n sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria a la 
licitaci—n pœblica, as’ como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquŽllas. 

La proposici—n deber‡ ser firmada aut—grafamente por la persona facultada para ello en la œltima hoja de cada 
uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podr‡ desecharse cuando las dem‡s hojas que 
la integran o sus anexos carezcan de firma o rœbrica, salvo trat‡ndose del cat‡logo de conceptos o presupuesto de 
obra o servicios y los programas solicitados, mismos que deber‡n ser firmados en cada hoja. En las proposiciones 
enviadas a travŽs de medios remotos de comunicaci—n electr—nica, en sustituci—n de la firma aut—grafa, se 
emplear‡n los medios de identificaci—n electr—nica que establezca la Secretar’a de la Funci—n Pœblica. 

Cada uno de los documentos que integren la proposici—n y aquŽllos distintos a Žsta, deber‡n estar foliados en 
todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deber‡n numerar de manera individual las propuestas 
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tŽcnica y econ—mica, as’ como el resto de los documentos que entregue el licitante. Esta previsi—n se indicar‡ en la 
convocatoria a la licitaci—n pœblica. 

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el p‡rrafo anterior carezcan de 
folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podr‡ desechar la 
proposici—n. 

En los casos en que la dependencia o entidad as’ lo determine, se establecer‡ con  precisi—n en la convocatoria a 
la licitaci—n pœblica la documentaci—n que deber‡ ser firmada por los licitantes en cada hoja. El licitante a quien se le 
haya adjudicado el contrato, previo a su formalizaci—n, deber‡ firmar la totalidad de la documentaci—n que integre su 
proposici—n. 

La proposici—n ser‡ entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y completamente 
cerrado. 

En caso de que el licitante entregue informaci—n de naturaleza confidencial, deber‡ se–alarlo expresamente por 
escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci—n Pœblica 
Gubernamental. 

Art’culo 42. - El domicilio se–alado en la proposici—n del licitante ser‡ el lugar donde Žste recibir‡ toda clase de 
notificaciones que resulten de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la Ley y este Reglamento. 
Mientras no se se–ale un domicilio distinto en la forma establecida por la convocante, el manifestado se tendr‡ como 
domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones. 

Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de contrataci—n se realizar‡n a travŽs 
de CompraNet. 

Art’culo 43. - El registro œnico de contratistas se–alado en el art’culo 74 Bis de la Ley, que forma parte de 
CompraNet, se integrar‡ con la informaci—n que proporcionen los contratistas, as’ como con aquŽlla que incorporen 
los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del art’culo 1 de la Ley, derivada de los procedimientos de 
contrataci—n que lleven a cabo conforme a la Ley. 

Los contratistas solicitar‡n su inscripci—n en el registro œnico de contratistas a las dependencias y entidades, las 
cuales, previa validaci—n de la informaci—n presentada por el contratista a travŽs de la documentaci—n respectiva que 
proporcione, llevar‡n a cabo la inscripci—n correspondiente. Las dependencias y entidades podr‡n inscribir en dicho 
registro a los contratistas cuando adviertan que Žstos no se encuentran inscritos; asimismo, la Secretar’a de la 
Funci—n Pœblica podr‡ incluir en el citado registro la informaci—n con la que cuente y que sea materia del mismo. 

La informaci—n contenida en el registro œnico de contratistas tiene como prop—sito, entre otros, facilitar los 
procedimientos de contrataci—n de las dependencias y entidades, sin perjuicio de la presentaci—n de los documentos 
que se requieran en cualquier procedimiento de contrataci—n, en tŽrminos de la Ley, de este Reglamento y dem‡s 
disposiciones aplicables. 

El registro œnico de contratistas clasificar‡ la informaci—n de los contratistas de acuerdo con su actividad; datos 
generales; nacionalidad; experiencia; especialidad; capacidad tŽcnica, econ—mica y financiera, e historial respecto de 
contratos celebrados con los sujetos a que se refiere el p‡rrafo primero de este art’culo y de su cumplimiento en 
tiempo y en monto. El citado registro ser‡ dise–ado y administrado por la Secretar’a de la Funci—n Pœblica y 
contendr‡ cuando menos: 

I. Nombre o raz—n social, nacionalidad y domicilio del contratista; 

II. Informaci—n relativa al nœmero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripci—n en el 
Registro Pœblico correspondiente; 

III. Relaci—n de socios, conforme a lo dispuesto en el segundo p‡rrafo de la fracci—n VI del art’culo 51 de la 
Ley y el art’culo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 

IV. Nombre de los representantes legales del contratista, as’ como la informaci—n relativa a los documentos 
pœblicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripci—n en el Registro Pœblico de Comercio; 

V. Especialidad del contratista y la informaci—n relativa a los contratos de obras o servicios que la acreditan; 

VI. Experiencia del contratista y la informaci—n de los contratos de obras o servicios que la acreditan; 
VII. Informaci—n referente a la capacidad tŽcnica, econ—mica y financiera del contratista, y 
VIII. Historial del contratista en materia de contrataciones y su cumplimiento, el cual contendr‡ la informaci—n 

de los contratos de obras y servicios, formalizados con las dependencias y entidades, as’ como la relativa 
a rescisiones, aplicaci—n de penas convencionales o descuentos, ejecuci—n de garant’as y sanciones 
impuestas por la Secretar’a de la Funci—n Pœblica. Asimismo, se incluir‡ el grado de cumplimiento de cada 
contratista conforme a su historial. 
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La Secretar’a de la Funci—n Pœblica, como responsable de la administraci—n del registro œnico de contratistas, 
tendr‡ las siguientes funciones: 

a) Proporcionar a las dependencias y entidades las claves y contrase–as de acceso para capturar y validar la 
informaci—n en el registro; 

b) Administrar la informaci—n contenida en el registro; 
c) Atender las solicitudes y consultas relacionadas con el registro, y 
d) Definir est‡ndares y procedimientos de calidad y seguridad de la informaci—n contenida en el registro, que 

garanticen su inalterabilidad y conservaci—n. 
Los antecedentes que obren en el registro œnico de contratistas ser‡n los que las dependencias y entidades 

deben considerar para determinar la reducci—n de montos de la garant’a de cumplimiento a que hace referencia el 
segundo p‡rrafo del art’culo 48 de la Ley, atendiendo a los lineamientos que al efecto emita la Secretar’a de la 
Funci—n Pœblica. 

Art’culo 44. - Las dependencias y entidades atendiendo a las caracter’sticas, complejidad y magnitud de  los 
trabajos, requerir‡n que la proposici—n de los licitantes contenga, cuando corresponda, los siguientes documentos: 

I. Manifestaci—n escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizaci—n de los trabajos y sus 
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 
especificaciones generales y particulares de construcci—n que la dependencia o entidad convocante les 
hubiere proporcionado, as’ como de haber considerado en la integraci—n de la proposici—n, los materiales 
y equipos de instalaci—n permanente que, en su caso, le proporcionar‡ la propia convocante y el programa 
de suministro correspondiente; 

II. Descripci—n de la planeaci—n integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo de ejecuci—n de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones tŽcnicas que 
procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezcan las dependencias y entidades; 

III. Curr’culo de cada uno de los profesionales tŽcnicos que ser‡n responsables de la direcci—n, 
administraci—n y ejecuci—n de las obras, los que deber‡n tener experiencia en obras con caracter’sticas 
tŽcnicas y magnitud similares. 

 Para efectos del œltimo p‡rrafo del art’culo 30 de la Ley, se considerar‡ como mano de obra las 
actividades realizadas por especialistas, tŽcnicos y administrativos nacionales, as’ como cualquier otra de 
naturaleza similar que se requiera para la ejecuci—n de los trabajos realizada por personas de nacionalidad 
mexicana; 

IV. Los que acrediten la experiencia y capacidad tŽcnica en trabajos similares, con la identificaci—n de los 
trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participaci—n, anotando el 
nombre de la contratante, descripci—n de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las 
fechas previstas de terminaciones, segœn el caso; 

V. Manifestaci—n escrita bajo protesta de decir verdad en la que se–ale las partes de los trabajos que 
subcontratar‡, en caso de haberse previsto en la convocatoria a la licitaci—n pœblica. Las dependencias y 
entidades deber‡n solicitar la informaci—n necesaria que acredite la experiencia y capacidad tŽcnica y 
econ—mica de las personas que se subcontratar‡n; 

VI. Los que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados 
o no de los œltimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creaci—n, los m‡s 
actualizados a la fecha de presentaci—n de proposiciones, con el contenido y alcance que requiera la 
convocante; 

VII. Relaci—n de maquinaria y equipo de construcci—n, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin 
opci—n a compra, su ubicaci—n f’sica, modelo y usos actuales, as’ como la fecha en que se dispondr‡ de 
estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; trat‡ndose de maquinaria o 
equipo de construcci—n arrendado, con o sin opci—n a compra, deber‡ presentarse carta compromiso de 
arrendamiento y disponibilidad; 

VIII. Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalaci—n permanente de origen extranjero de 
los se–alados por la Secretar’a de Econom’a, en materia de pr‡cticas desleales de comercio internacional, 
se deber‡ entregar, adem‡s de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, una 
manifestaci—n escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposici—n no 
se cotizan en condiciones de pr‡cticas desleales de comercio internacional en su modalidad de 
discriminaci—n de precios o de subsidios, y 

IX. Los que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o 
entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado 
contratos con las dependencias y entidades Žste lo manifestar‡ por escrito a la convocante, bajo protesta 
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de decir verdad, por lo que no ser‡ materia de evaluaci—n el historial de cumplimiento a que se refiere el 
œltimo p‡rrafo del art’culo 36 de la Ley. En caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito 
se–alados, se atender‡ lo dispuesto en los p‡rrafos primero y segundo del art’culo 66 de este 
Reglamento. 

La convocante establecer‡ en la convocatoria a la licitaci—n pœblica los par‡metros conforme a los cuales 
determinar‡ el grado de cumplimiento satisfactorio de los contratos celebrados por los licitantes. 

La convocante deber‡ se–alar en la convocatoria que los licitantes que se encuentren inscritos en el registro 
œnico de contratistas tendr‡n la opci—n de no presentar la documentaci—n a que se refiere esta fracci—n. 

Art’culo 45. - Adem‡s de los documentos referidos en el art’culo 44 de este Reglamento, las dependencias y 
entidades, atendiendo a las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los trabajos, requerir‡n: 

A. Trat‡ndose de obras cuyas condiciones de pago sean sobre la base de precios unitarios: 

I. An‡lisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados 
con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se 
incluir‡n los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcci—n con sus correspondientes rendimientos y costos; 

II. Listado de insumos que intervienen en la integraci—n de la proposici—n, agrupado por los materiales 
m‡s significativos y equipo de instalaci—n permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcci—n, con la descripci—n y especificaciones tŽcnicas de cada uno de ellos, indicando las 
cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medici—n y sus importes; 

III. An‡lisis, c‡lculo e integraci—n del factor de salario real conforme a lo previsto en este Reglamento, 
anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e 
integraci—n de los salarios; 

IV. An‡lisis, c‡lculo e integraci—n de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcci—n, 
debiendo considerar Žstos para efectos de evaluaci—n, costos y rendimientos de m‡quinas y equipos 
nuevos; 

V. An‡lisis, c‡lculo e integraci—n de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de 
administraci—n de oficinas de campo y los de oficinas centrales; 

VI. An‡lisis, c‡lculo e integraci—n del costo por financiamiento; 

VII. Utilidad propuesta por el licitante; 

VIII. Relaci—n y an‡lisis de los costos unitarios b‡sicos de los materiales que se requieran para la 
ejecuci—n de los trabajos. Cuando existan insumos de los se–alados en la fracci—n VIII del art’culo 44 
de este Reglamento se deber‡ se–alar el precio ofertado por el licitante; 

IX. Cat‡logo de conceptos, conteniendo descripci—n, unidades de medici—n, cantidades de trabajo, 
precios unitarios con nœmero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la 
proposici—n. Este documento formar‡ el presupuesto de la obra que servir‡ para formalizar el 
contrato correspondiente; 

X. Programa de ejecuci—n convenido conforme al cat‡logo de conceptos con sus erogaciones, 
calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en 
partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas 
de barras, o bien, redes de actividades con ruta cr’tica, y 

XI. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas 
de utilizaci—n, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros: 

a) De la mano de obra; 

b) De la maquinaria y equipo para construcci—n, identificando su tipo y caracter’sticas; 

c) De los materiales y equipos de instalaci—n permanente expresados en unidades convencionales 
y volœmenes requeridos, y 

d) De utilizaci—n del personal profesional tŽcnico, administrativo y de servicio encargado de la 
direcci—n, administraci—n y ejecuci—n de los trabajos. 

B. Trat‡ndose de obras cuyas condiciones de pago sean a precio alzado: 
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I. Listado de insumos que intervienen en la integraci—n de la proposici—n, agrupado por los materiales 
m‡s significativos y equipo de instalaci—n permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcci—n, con la descripci—n de cada uno de ellos; trat‡ndose de proyectos integrales, el licitante 
se–alar‡ las normas de calidad y especificaciones tŽcnicas a que se sujetar‡ de conformidad con las 
establecidas en la convocatoria a la licitaci—n pœblica. 

 Para los efectos de la aplicaci—n del sŽptimo p‡rrafo del art’culo 59 de la Ley, en el caso de que se 
actualicen los supuestos se–alados en el mismo se deber‡ requerir que el listado de insumos 
mencionado en el p‡rrafo anterior contenga la cantidad y costo directo de cada insumo, as’ como su 
incremento proyectado durante la realizaci—n de los trabajos, por lo que dicha informaci—n no deber‡ 
utilizarse para llevar a cabo la evaluaci—n de las proposiciones; 

II. Red de actividades, calendarizada e indicando la duraci—n de cada actividad a ejecutar, o bien, la 
ruta cr’tica; 

III. CŽdula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar, 
conforme a los periodos determinados por la convocante; 

IV. Programa de ejecuci—n general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, 
calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en 
actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia con los programas que se 
mencionan en la fracci—n siguiente. ƒste deber‡ considerarse dentro del contrato respectivo, como el 
programa de ejecuci—n de los trabajos a que hace referencia el art’culo 226 de este Reglamento; 

V. Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su 
caso, subactividades de la obra, as’ como la cuantificaci—n del suministro o utilizaci—n, conforme a 
los periodos determinados por la convocante, de los siguientes rubros: 
a) De la mano de obra; 
b) De la maquinaria y equipo de construcci—n, identificando su tipo y caracter’sticas; 
c) De los materiales m‡s significativos y equipos de instalaci—n permanente, expresados en 

unidades convencionales y volœmenes requeridos, y 
d) De utilizaci—n del personal profesional tŽcnico, administrativo y de servicio encargado de la 

direcci—n, administraci—n y ejecuci—n de los trabajos, y 
VI. Presupuesto total de los trabajos, el cual deber‡ dividirse en actividades de obra, indicando con 

nœmero y letra sus importes, as’ como el monto total de la proposici—n. 
Art’culo 46. - Las dependencias y entidades, en atenci—n a las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los 

trabajos, podr‡n solicitar requisitos y documentos adicionales a los se–alados en los art’culos 31 de la Ley y  44, 45, 
61 y 254 de este Reglamento, debiendo se–alarse en la convocatoria a la licitaci—n pœblica la forma en que tales 
requisitos y documentos ser‡n evaluados. La convocante indicar‡ expresamente en la convocatoria a la licitaci—n 
pœblica los requisitos cuyo incumplimiento ser‡ motivo de desechamiento de la proposici—n, por afectar su solvencia. 

S—lo ser‡n objeto de evaluaci—n aquellos requisitos legales, tŽcnicos y econ—micos solicitados por las 
convocantes que tengan por objeto determinar la solvencia de las proposiciones y respecto de los cuales se haya 
establecido expresamente su forma de evaluaci—n. 

Art’culo 47. - En las licitaciones pœblicas se aceptar‡n proposiciones conjuntas. Para ello, las dependencias y 
entidades incluir‡n en la convocatoria a la licitaci—n pœblica los requisitos necesarios para la presentaci—n de dichas 
proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero y cuarto p‡rrafos del art’culo 36 de la Ley. Al 
efecto, los interesados podr‡n agruparse para presentar una proposici—n, cumpliendo los siguientes aspectos: 

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupaci—n podr‡ presentar el escrito mediante el cual manifieste su 
interŽs en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contrataci—n; 

II. Las personas que integran la agrupaci—n deber‡n celebrar en los tŽrminos de la legislaci—n aplicable el 
convenio de proposici—n conjunta, en el que se establecer‡n con precisi—n los aspectos siguientes: 
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, se–alando, en 

su caso, los datos de los instrumentos pœblicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones as’ como el nombre de los socios 
que aparezcan en Žstas; 

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas se–alando, en su 
caso, los datos de las escrituras pœblicas con las que acrediten las facultades de representaci—n; 

c) Designaci—n de un representante comœn, otorg‡ndole poder amplio y suficiente para atender todo lo 
relacionado con la proposici—n y con el procedimiento de licitaci—n pœblica; 

d) Descripci—n de las partes objeto del contrato que corresponder‡ cumplir a cada persona integrante, 
as’ como la manera en que se exigir‡ el cumplimiento de las obligaciones, y 

e) Estipulaci—n expresa de que cada uno de los firmantes quedar‡ obligado junto con los dem‡s 
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, segœn se convenga, para efectos del 
procedimiento de contrataci—n y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; 
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III. En el acto de presentaci—n y apertura de proposiciones el representante comœn de la agrupaci—n deber‡ 
se–alar que la proposici—n se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracci—n II 
de este art’culo se presentar‡ con la proposici—n y, en caso de que a los licitantes que la hubieren 
presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formar‡ parte del mismo como uno de sus 
anexos; 

IV. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podr‡n considerar en conjunto las 
correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupaci—n, tomando en cuenta si la 
obligaci—n que asumir‡n es mancomunada o solidaria, y 

V. Los dem‡s que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de 
contrataci—n. 

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposici—n conjunta, el 
convenio indicado en la fracci—n II de este art’culo y las facultades del apoderado legal de la agrupaci—n que 
formalizar‡ el contrato respectivo deber‡n constar en escritura pœblica, salvo que el contrato sea firmado por todas 
las personas que integran la agrupaci—n que formula la proposici—n conjunta o por sus representantes legales, 
quienes en lo individual deber‡n acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad 
que se constituya por las personas que integran la agrupaci—n que formul— la proposici—n conjunta, antes de la fecha 
fijada para la firma del contrato, lo cual deber‡ comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o 
por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a m‡s tardar en las veinticuatro horas siguientes. 

Cuando existan causas justificadas para no aceptar la presentaci—n de proposiciones conjuntas, se requerir‡ la 
autorizaci—n escrita del titular del çrea responsable de la contrataci—n, en la cual deber‡n precisarse las razones para 
ello, particularmente los aspectos relativos a que con tal determinaci—n no se limita la libre participaci—n. Dicha 
autorizaci—n deber‡ formar parte del expediente de contrataci—n respectivo. 

Art’culo 48. - Para los efectos de lo dispuesto en el art’culo 51 de la Ley, respecto de las fracciones y p‡rrafo de 
dicho precepto legal que a continuaci—n se se–alan, deber‡ considerarse lo siguiente: 

I. La autorizaci—n previa y espec’fica para contratar con servidores pœblicos, o bien, con las sociedades de 
las que dichos servidores pœblicos formen parte, a que se refiere la fracci—n II, deber‡ ser solicitada por el 
licitante interesado ante el titular del —rgano interno de control en la dependencia o entidad respectiva, en 
un plazo de cuando menos ocho d’as naturales previos al acto de presentaci—n y apertura de 
proposiciones; en el caso del procedimiento de adjudicaci—n directa, el interesado deber‡ realizar la 
solicitud se–alada el d’a h‡bil siguiente a aquŽl en el que recibi— la solicitud de cotizaci—n. El —rgano 
interno de control resolver‡ lo procedente, atendiendo a las caracter’sticas del objeto del contrato que se 
pretenda adjudicar, as’ como su correlaci—n con las circunstancias que lo vinculan con los servidores 
pœblicos, y podr‡ tomar en cuenta todos aquellos elementos o circunstancias que resulten procedentes 
considerar. Toda solicitud extempor‡nea se tendr‡ por no formulada; 

II. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracci—n VI, ser‡n 
desechadas por la dependencia o entidad de que se trate, debiendo comunicar lo anterior al —rgano 
interno de control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracci—n IV del art’culo 78 
de la Ley, y 

III. Se entender‡ que el Oficial Mayor o equivalente de la dependencia o entidad cumple con lo dispuesto en 
el œltimo p‡rrafo, cuando ingrese a CompraNet la informaci—n de las personas a que hace referencia la 
fracci—n III de dicho art’culo y en relaci—n con aquŽllas que se–alan las dem‡s fracciones del mismo 
precepto, cuando se tenga conocimiento de la informaci—n que se prevŽ en las mismas; en ambos casos 
la informaci—n deber‡ incorporarse a CompraNet en un plazo de tres d’as h‡biles, contados a partir de 
aquŽl en que disponga de dicha informaci—n. Asimismo, ser‡ responsable de dar de baja de CompraNet la 
informaci—n que de dichas personas haya difundido, cuando dejen de ubicarse en las hip—tesis que 
motivaron su inclusi—n en dicho sistema electr—nico de informaci—n pœblica gubernamental. 

Cuando la dependencia o entidad tenga conocimiento de que se actualiza lo dispuesto por la fracci—n IV del 
art’culo 78 de la Ley deber‡ comunicarlo al —rgano interno de control en el plazo se–alado en el œltimo p‡rrafo de ese 
mismo art’culo. 

SECCIîN II  

DE LOS TESTIGOS SOCIALES  

Art’culo 49. - Los testigos sociales son las personas f’sicas o morales que cuentan con el registro 
correspondiente en el padr—n pœblico de testigos sociales, el cual est‡ a cargo de la Secretar’a de la Funci—n Pœblica 
y disponible a travŽs de CompraNet. 
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Para efectos de lo previsto en el inciso f) de la fracci—n III del art’culo 27 Bis de la Ley, las personas f’sicas que 
podr‡n ser registradas en el padr—n mencionado en el p‡rrafo anterior ser‡n aquŽllas que acrediten contar, mediante 
la documentaci—n correspondiente, con experiencia de cuando menos tres a–os en materia de contrataciones 
reguladas por la Ley. 

Art’culo 50. - La determinaci—n de registrar en el padr—n pœblico de testigos sociales a las personas f’sicas o 
morales que acrediten los requisitos establecidos en el art’culo 27 Bis de la Ley, as’  como de designar a las personas 
que fungir‡n como testigo social en cada procedimiento de contrataci—n, corresponder‡ a la Secretar’a de la Funci—n 
Pœblica, previa opini—n del ComitŽ de Testigos Sociales que constituya como un —rgano de consulta, asesor’a y 
apoyo en materia de testigos sociales. 

El ComitŽ de Testigos Sociales estar‡ integrado por cinco servidores pœblicos de la Secretar’a de la Funci—n 
Pœblica y, a invitaci—n de Žsta, por cinco representantes de las c‡maras, asociaciones empresariales o colegios de 
profesionales. La designaci—n de los integrantes del ComitŽ de Testigos Sociales corresponder‡ al titular de la 
Secretar’a de la Funci—n Pœblica, de entre los cuales determinar‡ al servidor pœblico que lo presida, quien tendr‡ voto 
de calidad en caso de empate. Los miembros del ComitŽ de Testigos Sociales podr‡n designar a su respectivo 
suplente, quien s—lo podr‡ participar en ausencia del titular. 

El ComitŽ de Testigos Sociales tendr‡ las siguientes funciones: 
I. Opinar sobre el registro de los interesados en el padr—n pœblico de testigos sociales, as’ como de la 

cancelaci—n del mismo; 
II. Opinar sobre la designaci—n del o los testigos sociales que participar‡n en los procedimientos de 

contrataci—n a que se refiere el primer p‡rrafo del art’culo 27 Bis de la Ley o en alguna otra disposici—n 
aplicable; 

III. Revisar y formular propuestas al proyecto de tabulador de las contraprestaciones que se cubrir‡n a los 
testigos sociales; 

IV. Coadyuvar con la Secretar’a de la Funci—n Pœblica en la evaluaci—n de la participaci—n de los testigos 
sociales en los procedimientos de contrataci—n en los que intervengan; 

V. Aprobar su manual de funcionamiento; 
VI. Formular las sugerencias que considere necesarias para mejorar la participaci—n de los testigos sociales, y 
VII. Las que le encomiende el Secretario de la Funci—n Pœblica. 
Art’culo 51. - Para los efectos de lo dispuesto en la fracci—n II del art’culo 27 Bis de la Ley, la Secretar’a de la 

Funci—n Pœblica emitir‡ una convocatoria en CompraNet, con la finalidad de que los interesados presenten solicitud 
con los requisitos establecidos en la Ley y participen en el proceso de selecci—n para su registro en el padr—n pœblico 
de testigos sociales. 

Los interesados acreditar‡n los requisitos mencionados en el p‡rrafo anterior con la documentaci—n que en el 
mismo orden en que se describe en la fracci—n III del art’culo 27 Bis de la Ley, se indica a continuaci—n: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalizaci—n y, en el caso de extranjeros, el 
documento migratorio emitido conforme a la legislaci—n aplicable; 

II. Copia certificada de las escrituras pœblicas en las que conste el acta constitutiva de la persona moral de 
que se trate y, en su caso, sus modificaciones; 

III. Constancia original de no registro de antecedentes penales en el ‡mbito federal, emitida por autoridad 
competente, as’ como un escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido 
sentenciado con pena privativa de la libertad; 

IV. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, de no ser servidor pœblico en activo en MŽxico 
o en el extranjero, y no haberlo sido durante al menos un a–o previo a la fecha en que se presente la 
solicitud; 

V. Constancia original de no existencia de sanci—n, emitida por la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, en la que 
se se–ale no haber sido sancionado administrativamente como servidor pœblico en el Poder Ejecutivo 
Federal, as’ como un escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido 
sancionado como servidor pœblico en los otros Poderes de la Uni—n, en los entes pœblicos de car‡cter 
federal, en las entidades federativas, en los municipios y en los entes pœblicos de unas y otros, o por 
autoridad competente en el extranjero; 

VI. Las constancias que acrediten el contenido del curr’culo; 
VII. Las constancias de haber participado en los cursos de capacitaci—n en materia de contrataciones pœblicas 

objeto de la Ley y los Tratados correspondientes, que imparta la Secretar’a de la Funci—n Pœblica por s’ o 
a travŽs de terceros que Žsta determine, y 

VIII. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendr‡ de participar en 
contrataciones en las que pueda existir conflicto de intereses, en tŽrminos del inciso h) de la fracci—n III del 
art’culo 27 Bis de la Ley. 
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Las personas f’sicas o morales extranjeras deber‡n presentar la documentaci—n a que se refieren las fracciones I 
y II de este art’culo debidamente legalizada o apostillada, por parte de la autoridad competente en el pa’s de que se 
trate, misma que tendr‡ que presentarse redactada en espa–ol o acompa–ada de la traducci—n correspondiente. 

En el caso de personas morales las constancias, escritos y documentos a que se refieren las fracciones III a VIII 
de este art’culo se presentar‡n respecto de las personas f’sicas que las representar‡n en su calidad de testigo 
social. Cuando las personas morales sustituyan a las personas f’sicas que actœen en su nombre, deber‡n informarlo 
inmediatamente a la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, as’ como proponer a quienes las sustituir‡n, presentando la 
documentaci—n a que alude este p‡rrafo. 

La determinaci—n sobre el registro en el padr—n pœblico de testigos sociales, as’ como la cancelaci—n del mismo 
en tŽrminos del art’culo 58 de este Reglamento, deber‡ hacerse del conocimiento del interesado por escrito, o por 
medios remotos de comunicaci—n electr—nica cuando proporcione una direcci—n de correo electr—nico, en un lapso no 
mayor de quince d’as h‡biles contados a partir de la fecha de la resoluci—n correspondiente que emita la Secretar’a 
de la Funci—n Pœblica. 

Art’culo 52. - Los testigos sociales participar‡n en las licitaciones pœblicas que rebasen el monto se–alado en el 
primer p‡rrafo del art’culo 27 Bis de la Ley, as’ como en aquŽllas menores al referido monto o  en los procedimientos 
de invitaci—n a cuando menos tres personas y de adjudicaci—n directa cuando as’ lo determine la Secretar’a de la 
Funci—n Pœblica, siempre que la contrataci—n tenga impacto significativo en los programas sustantivos de la 
dependencia o entidad de que se trate. 

Las dependencias y entidades, en los tŽrminos se–alados en el art’culo 53 de este Reglamento, deber‡n solicitar 
por escrito a la Secretar’a de la Funci—n Pœblica la participaci—n de los testigos sociales en las licitaciones pœblicas 
que rebasen el monto a que se refiere el p‡rrafo anterior. 

En los casos de licitaciones pœblicas menores al monto referido en el primer p‡rrafo de este art’culo, de 
invitaciones a cuando menos tres personas y de adjudicaciones directas, la participaci—n de los testigos sociales 
podr‡ solicitarse por las dependencias y entidades, o ser determinada por la Secretar’a de la Funci—n Pœblica sin 
presentaci—n de solicitud previa. 

A efecto de que los testigos sociales cumplan adecuadamente sus funciones, su participaci—n en los 
procedimientos de contrataci—n deber‡ comenzar a partir de los actos previos a que se refieren los incisos a) y b) de 
la fracci—n II del art’culo 55 de este Reglamento, de tal manera que su actuaci—n incida en mayor medida a la 
transparencia e imparcialidad de dichos procedimientos. En los casos en que la Secretar’a de la Funci—n Pœblica 
determine designar a un testigo social por el impacto de la contrataci—n en los programas sustantivos de la 
dependencia o entidad, su participaci—n deber‡ iniciar en cualquier momento previo a la emisi—n del fallo 
correspondiente. 

Art’culo 53. - Las solicitudes que formulen las dependencias y entidades para que se designe a un testigo social 
en un procedimiento de contrataci—n, deber‡n enviarse por escrito a la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, debiendo 
proporcionar la siguiente informaci—n: 

I. El monto estimado de la contrataci—n en moneda nacional; 
II. El car‡cter del procedimiento de contrataci—n; 
III. Descripci—n del objeto de la contrataci—n; 
IV. Si previo a la publicaci—n de la convocatoria a la licitaci—n pœblica, se difundir‡ el Proyecto de convocatoria 

correspondiente, si Žste ser‡ revisado por el subcomitŽ que se constituya al efecto y las fechas probables 
para ello; 

V. Programa que contenga el lugar y fecha de celebraci—n de los eventos relativos a la convocatoria a la 
licitaci—n pœblica, la visita al sitio de los trabajos, la junta de aclaraciones, el acto de presentaci—n y 
apertura de propuestas, el acto de fallo y la firma del contrato, as’ como, en su caso, la fecha de la reuni—n 
del ComitŽ, y 

VI. Nombre, cargo, domicilio, direcci—n de correo electr—nico y nœmero telef—nico tanto del solicitante, como 
de la persona que fungir‡ como enlace con el o los testigos sociales que, en su caso, se designen. 

La solicitud de designaci—n de testigo social deber‡ ser presentada con una anticipaci—n de veinte d’as h‡biles a 
la fecha programada, segœn corresponda, para la difusi—n del Proyecto de convocatoria, la publicaci—n de la 
convocatoria a la licitaci—n pœblica, la sesi—n del ComitŽ trat‡ndose de invitaci—n a cuando menos tres personas o 
adjudicaci—n directa, o bien, en el caso de procedimientos de excepci—n a la licitaci—n pœblica que no sean 
dictaminados por el ComitŽ, para la entrega de la primera invitaci—n a cuando menos tres personas o la solicitud de la 
primera cotizaci—n. 

Si la solicitud se–alada en este art’culo no se entrega en el plazo a que se refiere el p‡rrafo anterior no se 
designar‡ testigo social, sin perjuicio de la responsabilidad del servidor pœblico de la dependencia o entidad de que 
se trate por el incumplimiento a la obligaci—n de solicitar en tiempo la designaci—n de un testigo social en un 
procedimiento de contrataci—n. En estos casos, la Secretar’a de la Funci—n Pœblica podr‡ designar un testigo social 
atendiendo al impacto que la contrataci—n tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad. 
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En el supuesto de que la dependencia o entidad no proporcione en la solicitud de testigo social alguna 
informaci—n de la se–alada en el primer p‡rrafo de este art’culo, la Secretar’a de la Funci—n Pœblica efectuar‡ el 
requerimiento de la misma por escrito. A partir de la recepci—n del requerimiento, la dependencia o entidad contar‡ 
con un plazo de veinticuatro horas para remitir la informaci—n de que se trate. En caso de que la dependencia o 
entidad no atienda el requerimiento indicado o remita informaci—n diversa a la solicitada, la Secretar’a de la Funci—n 
Pœblica actuar‡ en los tŽrminos se–alados en el p‡rrafo anterior. 

La designaci—n de testigos sociales que realice la Secretar’a de la Funci—n Pœblica se har‡ del conocimiento del 
testigo social designado y de la dependencia o entidad de que se trate, la cual lo comunicar‡ a los licitantes. 

Las personas morales que sean designadas como testigos sociales designar‡n a la persona f’sica que actuar‡ en 
su nombre, quien deber‡ cumplir con todas las obligaciones a que hace referencia esta Secci—n y ser‡ la 
responsable de emitir los informes previos y el testimonio, as’ como representarla frente a las dependencias y 
entidades. 

Art’culo 54. - Una vez designado el testigo social por la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, Žste ser‡ contratado por 
las dependencias y entidades conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Pœblico y su Reglamento. 

Para los efectos de lo dispuesto en el œltimo p‡rrafo del art’culo 27 Bis de la Ley, los montos de la 
contraprestaci—n a los testigos sociales se establecer‡n por hora de servicios, atendiendo al monto del presupuesto 
asignado a la contrataci—n y a su importancia. 

Para que las dependencias y entidades determinen los montos a que se refiere el p‡rrafo anterior, la Secretar’a 
de la Funci—n Pœblica realizar‡ una investigaci—n de mercado sobre el precio por hora de los servicios de consultor’a 
o asesor’a similares a los que realizar‡ el testigo social. El promedio de los precios obtenidos en dicha investigaci—n, 
m‡s un porcentaje determinado atendiendo al monto de la contrataci—n conforme a la categorizaci—n que establezca 
dicha Secretar’a, se multiplicar‡ por el nœmero de horas que dedique el testigo social en el cumplimiento de sus 
funciones. 

El resultado del procedimiento se–alado en el p‡rrafo anterior se establecer‡ en un tabulador que integre y 
mantenga actualizado la Secretar’a de la Funci—n Pœblica. 

Art’culo 55. - Para el debido ejercicio de las funciones se–aladas en la fracci—n IV del art’culo 27 Bis de la Ley, los 
testigos sociales deber‡n: 

I. Conducirse de manera objetiva, independiente, imparcial, honesta y Žtica; 
II. Participar, segœn corresponda, en los siguientes eventos relacionados con los procedimientos de 

contrataci—n que atestigŸen: 
a) Revisi—n de Proyecto de convocatoria y de la convocatoria a la licitaci—n pœblica, de la invitaci—n a 

cuando menos tres personas y de las solicitudes de cotizaci—n; 
b) Sesi—n del ComitŽ, interviniendo como invitados; 
c) Visita al sitio de los trabajos; 
d) Juntas de aclaraciones; 
e) Acto de presentaci—n y apertura de proposiciones; 
f) Reuniones durante la evaluaci—n de las proposiciones y revisi—n del proyecto de fallo; 
g) Acto de fallo; 
h) Formalizaci—n del contrato; 
i) Reuniones de trabajo relacionadas con el procedimiento de contrataci—n a las que convoquen las 

dependencias y entidades, y 
j) Cualquier otro que se realice durante el procedimiento de contrataci—n en el que sea necesaria su 

participaci—n; 
III. Proponer de acuerdo con su experiencia y considerando las disposiciones legales o administrativas 

vigentes, los aspectos que mejoren la igualdad de condiciones entre los licitantes, la calidad y el precio de 
las contrataciones, as’ como las acciones que promuevan la eficiencia, eficacia, imparcialidad, 
transparencia y el combate a la corrupci—n en las mismas; 

IV. Presentar informes previos a la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, a las dependencias y entidades 
contratantes y al correspondiente —rgano interno de control, cuando detecten irregularidades manifestando 
sus observaciones y recomendaciones, a efecto de que aquŽllas puedan ser corregidas oportunamente; 

V. Atender y responder en forma oportuna y expedita cualquier requerimiento de informaci—n que, respecto 
del procedimiento de contrataci—n que atestigua, les sea formulado por la Secretar’a de la Funci—n Pœblica 
o por los —rganos internos de control, y 
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VI. Acreditar los cursos de capacitaci—n que determine la Secretar’a de la Funci—n Pœblica para actualizar sus 
conocimientos en la aplicaci—n de la Ley y los Tratados. 

Cuando un procedimiento de contrataci—n se declare desierto, el testigo social designado continuar‡ participando 
en los subsecuentes procedimientos que la dependencia o entidad determine llevar a cabo para realizar la 
contrataci—n de que se trate. La dependencia o entidad respectiva deber‡ informar de lo anterior a la Secretar’a de la 
Funci—n Pœblica. 

Las dependencias y entidades proporcionar‡n todas las facilidades para permitir el acceso a toda la 
documentaci—n que soliciten los testigos sociales, quienes estar‡n obligados a guardar la debida reserva y 
confidencialidad en caso de que tengan acceso a informaci—n clasificada con ese car‡cter en tŽrminos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci—n Pœblica Gubernamental. 

La participaci—n del testigo social en los procedimientos de contrataci—n ser‡ sin perjuicio del ejercicio de las 
facultades de inspecci—n, vigilancia y fiscalizaci—n que tienen conferidas la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, los 
—rganos internos de control y la Auditor’a Superior de la Federaci—n. 

En caso de que exista alguna discrepancia entre el testigo social y la dependencia o entidad convocante, Žstas 
podr‡n solicitar la intervenci—n de la Secretar’a de la Funci—n Pœblica para otorgar la asesor’a necesaria que 
coadyuve a resolver la discrepancia. 

Art’culo 56. - La participaci—n del testigo social en el procedimiento de contrataci—n concluir‡ con la firma del 
contrato respectivo o la emisi—n del fallo en el que se declare desierto el procedimiento o la cancelaci—n del mismo, 
segœn corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo p‡rrafo del art’culo 55 de este Reglamento. 

Al final de su participaci—n en el procedimiento de contrataci—n el testigo social emitir‡ el testimonio 
correspondiente, el cual ser‡ un documento pœblico y deber‡ contener lo siguiente: 

I. El nœmero con el que CompraNet identific— el procedimiento de contrataci—n; 
II. La descripci—n del objeto del procedimiento de contrataci—n que se realiz—; 
III. La descripci—n cronol—gica de los hechos relevantes que hubiere identificado durante el procedimiento de 

contrataci—n; 
IV. En su caso, las observaciones, recomendaciones y sugerencias que propuso durante el procedimiento de 

contrataci—n, y 
V. Sus conclusiones sobre el apego a las disposiciones jur’dicas aplicables, la transparencia y la 

imparcialidad del procedimiento de contrataci—n. 
En ningœn caso el testimonio del testigo social tendr‡ efectos jur’dicos sobre el procedimiento de contrataci—n. La 

emisi—n del testimonio o de los informes previos en los que no se expresen observaciones o irregularidades, no 
liberar‡ a los servidores pœblicos a quienes corresponda intervenir en los procedimientos de contrataci—n, de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido durante los mismos. 

Para efectos de lo dispuesto en el inciso c) de la fracci—n IV del art’culo 27 Bis de la Ley, el testigo social deber‡ 
emitir su testimonio en un plazo no mayor a siete d’as naturales contados a partir de la conclusi—n de su participaci—n 
en el procedimiento de contrataci—n. Dicho testimonio deber‡ permanecer publicado en la p‡gina de Internet de la 
dependencia o entidad que corresponda al menos durante los tres meses posteriores a la fecha de su publicaci—n. 
Asimismo, la Secretar’a de la Funci—n Pœblica difundir‡ dicho testimonio en CompraNet durante el mismo plazo. 

En el supuesto a que se refiere el segundo p‡rrafo del art’culo 27 Bis de la Ley, el testigo social remitir‡ su 
testimonio en un plazo de siete d’as naturales contados a partir de la conclusi—n de su participaci—n en el 
procedimiento de contrataci—n. 

Art’culo 57. - La Secretar’a de la Funci—n Pœblica evaluar‡ la actuaci—n de los testigos sociales en los 
procedimientos de contrataci—n conforme a lo siguiente: 

I. Se tomar‡n en cuenta los informes parciales y el testimonio de su participaci—n, analizando que los 
mismos se apeguen a las disposiciones previstas en la Ley y este Reglamento y reflejen las condiciones 
bajo las cuales se desarrollaron dichos procedimientos conforme a la informaci—n que, en su caso, se 
obtenga de la dependencia o entidad de que se trate, de los licitantes y del —rgano interno de control; 

II. Se podr‡n realizar encuestas entre los licitantes sobre la percepci—n de si la participaci—n de los testigos 
sociales contribuye a promover la libre participaci—n, inhibir actos de corrupci—n y fomentar la 
transparencia; 

III. Cuando se considere necesario, se podr‡ solicitar informaci—n a las dependencias y entidades cuyos 
procedimientos de contrataci—n fueron atestiguados por el testigo social de que trate, as’ como al —rgano 
interno de control, y 
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IV. Se considerar‡n los resultados de los ex‡menes que se apliquen a los testigos sociales en los cursos de 
capacitaci—n que se impartan para actualizar sus conocimientos sobre la aplicaci—n de la Ley y los 
Tratados. 

La evaluaci—n de los testigos sociales se realizar‡ anualmente y, cuando existan elementos que lo justifiquen, 
podr‡ llevarse a cabo en cualquier momento. 

Art’culo 58. - La cancelaci—n de la inscripci—n en el padr—n pœblico de testigos sociales, proceder‡ cuando los 
testigos sociales: 

I. Dejen de cumplir alguno de los requisitos previstos en los incisos a), b), c), d), e) y g) de la fracci—n III del 
art’culo 27 Bis de la Ley, salvo lo dispuesto por el segundo p‡rrafo de este art’culo;  

II. Se conduzcan con parcialidad o sin objetividad durante su participaci—n en el procedimiento de 
contrataci—n; 

III. Utilicen indebidamente la informaci—n a la que hayan tenido acceso; 
IV. Induzcan a la dependencia o entidad para favorecer a un licitante sobre la adjudicaci—n del contrato; 
V. Se abstengan de comunicar las irregularidades que hubieren detectado en el procedimiento de 

contrataci—n; 
VI. Incumplan cualquiera de las funciones establecidas en los incisos b) y c) de la fracci—n IV del art’culo 27 

Bis de la Ley o de las obligaciones previstas en los art’culos 55 y 56 de este Reglamento, y  
VII. Sean sancionados en tŽrminos del T’tulo Sexto de la Ley y del T’tulo Quinto de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Pœblico. 
En el caso de que un testigo social adquiera el car‡cter de servidor pœblico, en tŽrminos del inciso d) de la 

fracci—n III del art’culo 27 Bis de la Ley, deber‡ informarlo inmediatamente a la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, a 
efecto de que mientras dure su nombramiento se suspendan los efectos de su registro en el padr—n pœblico de 
testigos sociales; en caso contrario, se proceder‡ a la cancelaci—n de su registro. Una vez que haya concluido su 
empleo, cargo o comisi—n como servidor pœblico, para dejar sin efectos la suspensi—n correspondiente, ser‡ 
necesario que el testigo social solicite a la Secretar’a de la Funci—n Pœblica dar por terminada la suspensi—n y 
presente el examen que Žsta determine, a efecto de que resuelva lo conducente. 

Las personas morales designadas como testigos sociales deber‡n informar inmediatamente a la Secretar’a de la 
Funci—n Pœblica sobre las personas f’sicas que actœen en su nombre y adquieran el car‡cter de servidores pœblicos o 
dejen de pertenecer a ellas, as’ como proponer a quienes las sustituir‡n, las cuales deber‡n cumplir con los 
requisitos a que se refiere el art’culo 51 de este Reglamento. 

SECCIîN III  
DEL ACTO DE PRESENTACIîN Y APERTURA DE PROPOSICIONES  

Art’culo 59. - Las proposiciones que se reciban en el acto de presentaci—n y apertura de las mismas ser‡n 
revisadas s—lo para el efecto de hacer constar la documentaci—n presentada por los licitantes, sin entrar a su an‡lisis 
tŽcnico, legal o administrativo. 

Los licitantes son los œnicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el 
acto de presentaci—n y apertura de proposiciones. No ser‡ motivo de descalificaci—n la falta de identificaci—n o de 
acreditamiento de la representaci—n de la persona que œnicamente entregue la proposici—n, pero s—lo podr‡ participar 
durante el desarrollo del acto con el car‡cter de observador. 

Art’culo 60. - El Sobre cerrado que contenga la proposici—n de los licitantes deber‡ entregarse en la forma y 
medios que prevea la convocatoria a la licitaci—n pœblica. 

El acto de presentaci—n y apertura de proposiciones ser‡ presidido por el titular del çrea responsable de la 
contrataci—n o por el servidor pœblico que Žste designe, quien ser‡ el œnico facultado para tomar todas las decisiones 
durante la realizaci—n del acto, en los tŽrminos de la Ley y este Reglamento. 

Cuando la convocante determine efectuar, previamente al acto de presentaci—n y apertura de proposiciones, la 
revisi—n preliminar a que se refiere el penœltimo p‡rrafo del art’culo 36 de la Ley, deber‡ realizar tal actividad por lo 
menos treinta minutos antes de la hora se–alada para el inicio de dicho acto. 

A partir de la hora se–alada para el inicio del acto de presentaci—n y apertura de proposiciones, el servidor pœblico 
que lo presida no deber‡ permitir el acceso a ningœn licitante ni observador, o servidor pœblico ajeno al acto. Una vez 
iniciado el acto, se proceder‡ a registrar a los asistentes, salvo aquŽllos que ya se hubieren registrado en los 
tŽrminos del p‡rrafo anterior, en cuyo caso se pasar‡ lista a los mismos. 

Los licitantes presentes deber‡n entregar su proposici—n en Sobre cerrado al servidor pœblico que presida el acto. 
Los licitantes que participen por medios electr—nicos, entregar‡n su proposici—n a travŽs de CompraNet. 

El servidor pœblico que presida el acto de presentaci—n y apertura de proposiciones tomar‡ las previsiones 
necesarias para recibir simult‡neamente las proposiciones de los licitantes que presentaron su proposici—n en el 
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propio acto y de las entregadas a travŽs de CompraNet; asimismo, determinar‡ si la apertura de los sobres iniciar‡ 
con los que fueron recibidos en el acto o por los entregados a travŽs de CompraNet. El acto no podr‡ concluir hasta 
en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos. 

Para los efectos de la fracci—n II del art’culo 37 de la Ley, trat‡ndose de contratos sobre la base de precios 
unitarios se rubricar‡ el cat‡logo de conceptos; para los contratos a precio alzado, se rubricar‡ el presupuesto de 
obra, y por lo que hace a los contratos mixtos, deber‡n rubricarse ambos documentos. 

En el acta respectiva al acto de presentaci—n y apertura de proposiciones se asentar‡n las manifestaciones que, 
en su caso, emitan los licitantes con relaci—n a dicho acto. 

Art’culo 61. - Durante el desarrollo del acto de presentaci—n y apertura de proposiciones se observar‡ lo 
siguiente: 

I. Para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a la 
licitaci—n pœblica, la convocante anotar‡ en el formato a que se refiere la fracci—n IX del art’culo 34 de este 
Reglamento los documentos entregados por el licitante, relacion‡ndolos con los puntos espec’ficos de la 
convocatoria a la licitaci—n pœblica en los que se solicitan; 

II. El formato a que se refiere la fracci—n anterior servir‡ a cada participante como constancia de recepci—n 
de la documentaci—n que entregue en este acto, asent‡ndose dicha recepci—n en el acta respectiva o 
anex‡ndose copia de la constancia entregada a cada licitante. La falta de presentaci—n del formato no 
ser‡ motivo de desechamiento y se extender‡ un acuse de recibo de la documentaci—n que entregue el 
licitante en dicho acto; 

III. El servidor pœblico que presida el acto deber‡ recibir las proposiciones para su posterior evaluaci—n, por lo 
que no podr‡ desechar ninguna de ellas durante dicho acto. 

 Para efectos de lo dispuesto en el art’culo 51 de la Ley, la recepci—n se entender‡ realizada una vez que 
Žsta se analice durante su evaluaci—n, debiŽndose indicar en el fallo si la proposici—n fue desechada por 
incumplir la mencionada disposici—n legal; 

IV. Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor pœblico que presida el acto dar‡ lectura al importe 
total de cada proposici—n. El an‡lisis detallado de las proposiciones se efectuar‡ posteriormente por la 
convocante, al realizar la evaluaci—n de las mismas; 

V. Aœn y cuando existan denuncias o presunci—n de falsedad en relaci—n con la informaci—n presentada por 
un licitante, su proposici—n no deber‡ desecharse. El servidor pœblico que presida el acto, cuando tenga 
conocimiento del hecho, lo comunicar‡ al —rgano interno de control que corresponda, conforme a lo 
dispuesto por el œltimo p‡rrafo del art’culo 78 de la Ley. Si al licitante de que se trate se le adjudica el 
contrato correspondiente y de manera previa a la formalizaci—n del mismo la autoridad competente 
determina la falsedad de su informaci—n, la convocante deber‡ abstenerse de suscribir el citado contrato; 

VI. Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podr‡n exhibir un escrito en el 
que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por s’ o por su representada, mismo que contendr‡ los datos siguientes: 
a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, as’ como, en su caso, los de su 

apoderado o representante. Trat‡ndose de personas morales, adem‡s se se–alar‡ la descripci—n del 
objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras pœblicas y, de haberlas, sus 
reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, as’ 
como el nombre de los socios, y 

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras pœblicas en las que le fueron otorgadas 
las facultades de representaci—n y su identificaci—n oficial. 

 En el caso de licitaciones pœblicas internacionales, el escrito a que se refiere esta fracci—n deber‡ 
incorporar los datos mencionados en los incisos anteriores o los datos equivalentes, considerando las 
disposiciones aplicables en el pa’s de que se trate. En caso de duda sobre los documentos que deber‡n 
requerirse a los licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, la convocante solicitar‡ un escrito en 
el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con 
los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jur’dicos de 
las facultades otorgadas a sus representantes legales; 

VII. Se indicar‡ que previo a la firma del contrato, el licitante ganador deber‡ presentar original o copia 
certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de 
su representante para suscribir el contrato correspondiente. En el caso de contratistas extranjeros, la 
informaci—n requerida en esta fracci—n deber‡ contar con la legalizaci—n o apostillado correspondiente de 
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la autoridad competente en el pa’s de que se trate, misma que tendr‡ que presentarse redactada en 
espa–ol, o acompa–ada de la traducci—n correspondiente. 

 En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el registro œnico de contratistas no ser‡ necesario 
presentar la informaci—n a que se refiere esta fracci—n, bastando œnicamente exhibir la constancia o citar el 
nœmero de su inscripci—n y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la 
informaci—n se encuentra completa y actualizada; 

VIII. No ser‡ motivo de desechamiento la falta de identificaci—n o de acreditaci—n de la representaci—n de la 
persona que œnicamente entregue la proposici—n, pero Žsta s—lo podr‡ participar durante el desarrollo del 
acto con el car‡cter de observador; 

IX. Se requerir‡ a los licitantes que entreguen junto con el Sobre cerrado los escritos siguientes: 

a) La declaraci—n bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos por los art’culos 51 y 78 de la Ley; 

b) En su caso, el que contenga la manifestaci—n a que se refiere la fracci—n XV del art’culo 31 de la Ley; 

c) La declaraci—n de integridad, a que hace referencia la fracci—n XXXI del art’culo 31 de la Ley; 

d) En las licitaciones pœblicas de car‡cter nacional, el que contenga la manifestaci—n prevista en el 
primer p‡rrafo del art’culo 36 de este Reglamento; 

e) En su caso, las manifestaciones escritas a que se refieren las fracciones I, V y VIII del art’culo 44 de 
este Reglamento, y 

f) En su caso, el documento expedido por autoridad competente o el escrito a que se refiere el segundo 
p‡rrafo del art’culo 12 de este Reglamento. 

 Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposici—n conjunta, deber‡n presentar en forma 
individual los escritos se–alados en esta fracci—n, y 

X. Los licitantes entregar‡n junto con el Sobre cerrado, copia simple por ambos lados de su identificaci—n 
oficial vigente con fotograf’a, trat‡ndose de personas f’sicas y, en el caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposici—n. Asimismo, para efectos del segundo p‡rrafo del art’culo 38 de la Ley, 
deber‡n entregar el aviso de alta a que se refiere dicho p‡rrafo. 

En el acto de presentaci—n y apertura de proposiciones, la convocante podr‡ anticipar o diferir la fecha del fallo 
dentro de los plazos establecidos en la fracci—n III del art’culo 37 de la Ley, lo cual quedar‡ asentado en el acta 
correspondiente a este acto. TambiŽn podr‡ hacerlo durante la evaluaci—n de las proposiciones o de ser necesario, 
en cualquier otro momento, dentro de los plazos indicados, notificando a los licitantes la nueva fecha a travŽs de 
CompraNet. 

Cuando los licitantes omitan presentar en el acto de presentaci—n y apertura de proposiciones documentos que 
no afecten su solvencia tŽcnica o econ—mica, o bien, documentos requeridos por la convocante, distintos a los 
escritos se–alados en la fracci—n VIII del art’culo 34 de este Reglamento, Žsta solicitar‡ a dichos licitantes que 
proporcionen la documentaci—n en el plazo que la misma determine. 

Art’culo 62. - Al concluir el acto de presentaci—n y apertura de proposiciones se levantar‡ un acta en la que se 
har‡ constar como m’nimo lo siguiente: 

I. Fecha, lugar y hora en que se llev— a cabo el acto; 
II. Nombre del servidor pœblico encargado de presidir el acto; 
III. Nombre de los licitantes e importe total de cada proposici—n; 
IV. Lugar, fecha y hora en que se dar‡ a conocer el fallo de la licitaci—n pœblica, y 
V. En su caso, hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar. 

SECCIîN IV  
DE LA EVALUACIîN DE LAS PROPOSICIONES  

Art’culo 63. - Para la evaluaci—n de la solvencia de las proposiciones se aplicar‡n los siguientes mecanismos: 
I. Binario: consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las 

condiciones legales, tŽcnicas y econ—micas requeridas por la convocante. 
 Este mecanismo podr‡ aplicarse en los siguientes supuestos: 

a) Cuando las dependencias y entidades que contraten de manera ocasional obras y servicios no 
cuenten con ‡reas o estructuras especializadas para tal fin; 

b) Trat‡ndose de obras y servicios cuyo monto m‡ximo presupuestado no exceda los diez mil d’as de 
salario m’nimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, y 
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c) En los casos en que atendiendo a las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los trabajos, el çrea 
responsable de la contrataci—n justifique la conveniencia de aplicar este mecanismo, dejando 
constancia en el expediente del procedimiento de contrataci—n, y 

II. De puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del nœmero 
de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la puntuaci—n o 
ponderaci—n establecida en la convocatoria a la licitaci—n pœblica. 

En la convocatoria a licitaci—n pœblica deber‡n establecerse los rubros y subrubros de las propuestas tŽcnica y 
econ—mica que integran la proposici—n; la calificaci—n numŽrica o de ponderaci—n que puede alcanzarse u obtenerse 
con cada uno de ellos; el m’nimo de puntaje o porcentaje que los licitantes deber‡n obtener en la evaluac i—n de la 
propuesta tŽcnica para continuar con la evaluaci—n de la propuesta econ—mica, y la forma en que deber‡n acreditar 
el cumplimiento de los aspectos requeridos por la convocante en cada rubro o subrubro para la obtenci—n de puntos 
o unidades porcentuales. 

Los rubros y subrubros referidos en el p‡rrafo anterior, as’ como su ponderaci—n, deber‡n ser fijados por la 
convocante de conformidad con los lineamientos que para el efecto emita la Secretar’a de la Funci—n Pœblica. 

A los licitantes que se comprometan a subcontratar MIPYMES para la ejecuci—n de los trabajos que se determine 
en la convocatoria a la licitaci—n pœblica, se les otorgar‡n puntos o unidades porcentuales de acuerdo a los 
lineamientos se–alados en el p‡rrafo anterior. 

La evaluaci—n de las proposiciones en los procedimientos de contrataci—n para la ejecuci—n de obras pœblicas 
asociadas a proyectos de infraestructura, se llevar‡ a cabo invariablemente a travŽs del mecanismo de puntos o 
porcentajes. 

Los mecanismos para evaluar la solvencia de las proposiciones deber‡n guardar relaci—n con cada uno de los 
requisitos y especificaciones se–alados para la presentaci—n de las proposiciones en la convocatoria a la licitaci—n 
pœblica, de conformidad con lo dispuesto en el primer p‡rrafo del art’culo 38 de la Ley. En la convocatoria a la 
licitaci—n pœblica se deber‡n establecer los aspectos que ser‡n evaluados por la convocante para cada uno de los 
requisitos previstos en la misma. 

Art’culo 64. - Para la evaluaci—n tŽcnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluaci—n binario se 
deber‡n verificar, entre otros, los siguientes aspectos: 

I. Que cada documento contenga toda la informaci—n solicitada; 
II. Que los profesionales tŽcnicos que se encargar‡n de la direcci—n de los trabajos, cuenten con la 

experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administraci—n de los mismos. 
 En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad tŽcnica que deben cumplir los licitantes se 

considerar‡n, entre otros, el grado acadŽmico de preparaci—n profesional, la experiencia laboral espec’fica 
en obras o servicios similares y la capacidad tŽcnica de las personas f’sicas que estar‡n relacionados con 
la ejecuci—n de los trabajos; 

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcci—n adecuado, suficiente y necesario, 
sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; 

IV. Que la planeaci—n integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizaci—n de los trabajos, sea 
congruente con las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los mismos; 

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que Žste conoce los trabajos a 
realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento 
debe ser acorde con el programa de ejecuci—n considerado en su proposici—n; 

VI. Las dependencias y entidades, de acuerdo con las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los trabajos, 
determinar‡n en la convocatoria a la licitaci—n pœblica, los aspectos que se verificar‡n en los estados 
financieros de los licitantes, entre otros: 
a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos 

primeros meses de ejecuci—n de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en 
su an‡lisis financiero presentado; 

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 
c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y 

VII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o 
entidades, conforme a los par‡metros establecidos en la convocatoria a la licitaci—n pœblica, para efectos 
de lo dispuesto en el œltimo p‡rrafo del art’culo 36 de la Ley. 

De conformidad con las condiciones de pago, se deber‡n verificar, adem‡s de lo previsto en el p‡rrafo anterior, 
los siguientes aspectos: 

A. Trat‡ndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios: 
I. De los programas: 

a) Que el programa de ejecuci—n de los trabajos corresponda al plazo establecido por la 
convocante; 
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b) Que los programas espec’ficos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizaci—n sean 
congruentes con el programa calendarizado de ejecuci—n general de los trabajos; 

c) Que los programas de suministro y utilizaci—n de materiales, mano de obra y maquinaria y 
equipo de construcci—n sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el 
licitante y en el procedimiento constructivo a realizar; 

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecuci—n general, en caso de que 
se requiera de equipo de instalaci—n permanente, y 

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los 
programas; 

II. De la maquinaria y equipo: 
a) Que la maquinaria y el equipo de construcci—n sean los adecuados, necesarios y suficientes 

para ejecutar los trabajos objeto de la licitaci—n pœblica, y que los datos coincidan con el listado 
de maquinaria y equipo presentado por el licitante; 

b) Que las caracter’sticas y capacidad de la maquinaria y equipo de construcci—n consideradas 
por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares 
donde deber‡ ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcci—n 
propuesto por el contratista o con las restricciones tŽcnicas, cuando la dependencia o entidad 
fije un procedimiento, y 

c) Que en la maquinaria y equipo de construcci—n, los rendimientos de Žstos sean considerados 
como nuevos, para lo cual se deber‡n apoyar en los rendimientos que determinen los manuales 
de los fabricantes respectivos, as’ como las caracter’sticas ambientales de la zona donde vayan 
a realizarse los trabajos; 

III. De los materiales: 
a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el 

concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, 
los usos de acuerdo con la vida œtil del material de que se trate, y 

b) Que las caracter’sticas, especificaciones y cal idad de los materiales y equipos de instalaci—n 
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcci—n establecidas en la convocatoria a la licitaci—n pœblica, y 

IV. De la mano de obra: 
a) Que el personal administrativo, tŽcnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los 

trabajos; 
b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los m‡rgenes razonables y 

aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en 
cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, as’ como las condiciones 
ambientales de la zona y las caracter’sticas particulares bajo las cuales deben realizarse los 
trabajos, y 

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecuci—n de los 
conceptos m‡s significativos. 

B. Trat‡ndose de proposiciones que consideren condiciones de pago a precio alzado: 

I. Que los suministros y utilizaci—n de los insumos sean acordes con el proceso constructivo, de tal 
forma que su entrega o empleo se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento 
o aplicaci—n; 

II. De la maquinaria y equipo: 

a) Que la maquinaria y el equipo de construcci—n sean los adecuados, necesarios y suficientes 
para ejecutar los trabajos objeto de la licitaci—n pœblica, y que los datos coincidan con el listado 
de maquinaria y equipo presentado por el licitante, y 

b) Que las caracter’sticas y capacidad de la maquinaria y equipo de construcci—n considerada por 
el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde 
deber‡ ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcci—n y el programa 
de ejecuci—n propuesto por el licitante, y 

III. Que las caracter’sticas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalaci—n 
permanente sean las requeridas en la convocatoria a la licitaci—n pœblica para cumplir con los 
trabajos. 

Art’culo 65. - Para la evaluaci—n econ—mica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluaci—n binario se 
deber‡n verificar, entre otros, los siguientes aspectos: 
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I. Que cada documento contenga toda la informaci—n solicitada, y 

II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que 
sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente 
por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deber‡ considerar las 
condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regi—n en donde se ejecutar‡n los trabajos o, 
en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o c—mo inciden en 
su totalidad en la propuesta econ—mica. 

De conformidad con las condiciones de pago, se deber‡n verificar, adem‡s de lo previsto en el p‡rrafo anterior, 
los siguientes aspectos: 

A. Trat‡ndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios: 

I. Del presupuesto de obra: 

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio 
unitario; 

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nœmero y con letra, los cuales 
deber‡n ser coincidentes entre s’ y con sus respectivos an‡lisis; en caso de diferencia, deber‡ 
prevalecer el que coincida con el del an‡lisis de precio unitario correspondiente o el consignado 
con letra cuando no se tenga dicho an‡lisis, y 

c) Que las operaciones aritmŽticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o 
m‡s tengan errores, se efectuar‡n las correcciones correspondientes por parte de la 
convocante. El monto correcto ser‡ el que se considerar‡ para el an‡lisis comparativo de las 
proposiciones; 

II. Que el an‡lisis, c‡lculo e integraci—n de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo 
establecido en este Reglamento, debiendo revisar: 

a) Que los an‡lisis de los precios unitarios estŽn estructurados con costos directos, indirectos, de 
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; 

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de 
instalaci—n permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcci—n; 

c) Que los precios b‡sicos de adquisici—n de los materiales considerados en los an‡lisis 
correspondientes se encuentren dentro de los par‡metros de precios vigentes en el mercado; 

d) Que los costos b‡sicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario 
real a los sueldos y salarios de los tŽcnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este 
Reglamento; 

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto 
que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida 
para la ejecuci—n del concepto de trabajo de que se trate, y 

f) Que los costos horarios por la utilizaci—n de la maquinaria y equipo de construcci—n se hayan 
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada m‡quina o equipo, 
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados; 

III. Que los an‡lisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto 
en este Reglamento, debiendo adem‡s considerar: 
a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relaci—n 

de los costos b‡sicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la 
licitaci—n pœblica; 

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el 
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se 
ejecutar‡n los trabajos, y 

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcci—n se hayan determinado con 
base en el precio y rendimientos de Žstos considerados como nuevos, para lo cual se tomar‡n 
como m‡ximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, 
as’ como las caracter’sticas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;  

IV. Que los an‡lisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto 
en este Reglamento, debiendo adem‡s considerar: 
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a) Que el an‡lisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, 
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo; 

b) Que para el an‡lisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los 
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprender‡n œnicamente los 
necesarios para dar apoyo tŽcnico y administrativo a la superintendencia del contratista 
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direcci—n, 
supervisi—n y administraci—n de la obra, y 

c) Que no se haya incluido algœn cargo que, por sus caracter’sticas o conforme a la convocatoria 
a la licitaci—n pœblica, deba pagarse aplicando un precio unitario espec’fico; 

V. Que el an‡lisis, c‡lculo e integraci—n del costo financiero se haya determinado considerando lo 
siguiente: 
a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le ser‡n otorgados al contratista, durante 

el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de 
tr‡mite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortizaci—n de los anticipos; 

b) Que el costo del financiamiento estŽ representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos; 

c) Que la tasa de interŽs aplicable estŽ definida con base en un indicador econ—mico espec’fico; 
d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecuci—n valorizado con 

montos mensuales, y 
e) Que la mec‡nica para el an‡lisis y c‡lculo del costo por financiamiento empleada por el licitante 

sea congruente con lo que se establezca en la convocatoria a la licitaci—n pœblica; 
VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en este 

Reglamento; 
VII. Que el importe total de la proposici—n sea congruente con todos los documentos que la integran, y 
VIII. Que los programas espec’ficos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo 

de construcci—n y de instalaci—n permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de 
la ejecuci—n general de los trabajos. 

B. Trat‡ndose de proposiciones que consideren condiciones de pago a precio alzado: 
I. Del presupuesto de la obra: 

a) Que se establezca el importe de todas y cada una de las actividades que integran el 
presupuesto; 

b) Que los importes estŽn anotados con nœmero y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en 
caso de diferencia deber‡ prevalecer el que se consigna con letra, y 

c) Que el importe total de la proposici—n sea congruente con todos los documentos que la 
integran; 

II. Que exista congruencia entre la red de actividades, la cŽdula de avances y pagos programados y el 
programa de ejecuci—n de los trabajos y que Žstos sean coherentes con el procedimiento 
constructivo; 

III. Que exista consistencia l—gica de las actividades descritas en la red, cŽdula de avances y pagos 
programados, y el programa de ejecuci—n, y 

IV. Que los programas espec’ficos de erogaciones sean congruentes con el programa general de 
ejecuci—n de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos 
presentados en los programas, as’ como con los programas presentados en la proposici—n. 

Art’culo 66. - En el supuesto a que se refiere el p‡rrafo cuarto del art’culo 38 de la Ley, la convocante solicitar‡ 
que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se aporte documentaci—n o informaci—n adicional mediante escrito 
dirigido al licitante, el cual se notificar‡ en el domicilio que Žste haya se–alado o bien, a travŽs de CompraNet, caso 
en el cual la convocante deber‡ enviar un aviso al licitante en la direcci—n de correo electr—nico que haya 
proporcionado en su proposici—n, inform‡ndole que existe un requerimiento en CompraNet. En todo caso, la 
convocante recabar‡ el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepci—n 
correspondiente. Lo anterior se har‡ constar en el fallo a que se refiere el art’culo 39 de la Ley.  

A partir de la recepci—n de la solicitud, el licitante contar‡ con el plazo que determine la convocante para hacer las 
aclaraciones o entregar los documentos o informaci—n solicitada, procurando que el plazo que se otorgue sea 
razonable y equitativo. En caso de que el licitante no atienda el requerimiento efectuado, o bien, la informaci—n que 
proporcione no aclare la duda motivo de la solicitud, la convocante realizar‡ la evaluaci—n con la documentaci—n que 
integre la proposici—n. Las respuestas del licitante deber‡n difundirse a travŽs de CompraNet el mismo d’a en que 
sean recibidas por la convocante. 
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Con independencia de lo establecido en los p‡rrafos anteriores, si la convocante detecta en la proposici—n un 
error mecanogr‡fico, aritmŽtico o de cualquier otra naturaleza que no afecte el resultado de la evaluaci—n, podr‡ 
llevar a cabo su rectificaci—n siempre que la correcci—n no implique la modificaci—n de precios unitarios o importes de 
actividades de obra o servicio en precio alzado. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y 
nœmero prevalecer‡ la primera. 

En los casos previstos en el p‡rrafo anterior, la convocante no deber‡ desechar la proposici—n y dejar‡ 
constancia de la correcci—n efectuada conforme al p‡rrafo indicado, en la documentaci—n soporte utilizada para emitir 
el fallo que se integrar‡ al expediente de contrataci—n respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione 
el o los servidores pœblicos responsables de la evaluaci—n. 

Las correcciones se har‡n constar en el fallo a que se refiere el art’culo 39 de la Ley. Si la propuesta econ—mica 
del licitante a quien se le adjudique el contrato fue objeto de correcciones y Žste no acepta las mismas, se aplicar‡ lo 
dispuesto en el segundo p‡rrafo del art’culo 47 de la Ley, sin que por ello sea procedente imponer la sanc i—n a que 
se refiere la fracci—n I del art’culo 78 de la Ley. 

En ningœn caso y bajo ninguna circunstancia, la convocante aplicar‡ lo dispuesto en el presente art’culo para 
subsanar incumplimientos en los aspectos tŽcnicos o econ—micos de las proposiciones de los licitantes. 

Art’culo 67. - Las dependencias y entidades realizar‡n la adjudicaci—n de los contratos a los licitantes cuya 
proposici—n cumpla lo dispuesto en el quinto p‡rrafo del art’culo 38 de la Ley y, segœn corresponda, conforme a lo 
siguiente: 

I. La proposici—n que hubiera ofertado el precio m‡s bajo, en el supuesto de que la evaluaci—n se haya 
realizado utilizando el mecanismo de evaluaci—n binario, y 

II. La proposici—n que haya obtenido el mayor puntaje o ponderaci—n, cuando se aplique el mecanismo de 
puntos o porcentajes. 

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, Žste se resolver‡ en tŽrminos del 
penœltimo p‡rrafo del art’culo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los tŽrminos del citado art’culo, 
la adjudicaci—n del contrato se efectuar‡ en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculaci—n 
que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistir‡ en depositar en una urna transparente los 
boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraer‡ en primer lugar el boleto del licitante 
ganador y, posteriormente, los dem‡s boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinar‡n 
los subsecuentes lugares que ocupar‡n tales proposiciones. 

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pœblica, el sorteo por insaculaci—n se llevar‡ a 
cabo previa invitaci—n por escrito que realice el çrea responsable de la contrataci—n a los licitantes, a un 
representante del —rgano interno de control y al testigo social cuando Žste participe en el procedimiento de licitaci—n 
pœblica, debiendo levantarse el acta que firmar‡n los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma 
en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto. 

SECCIîN V  
DEL FALLO PARA LA ADJUDICACIîN  

Art’culo 68. - Al finalizar la evaluaci—n de las proposiciones, las dependencias y entidades deber‡n emitir un fallo, 
el cual contendr‡ lo establecido en el art’culo 39 de la Ley. 

La informaci—n soporte utilizada por la convocante para realizar la adjudicaci—n del contrato en los procedimientos 
de contrataci—n deber‡ integrarse en el expediente correspondiente. 

Los fallos de las licitaciones internacionales bajo la cobertura de los tratados, se publicar‡n en el Diario Oficial de 
la Federaci—n, dentro de los setenta y dos d’as naturales siguientes al de su emisi—n, precisando el nombre y 
domicilio de la convocante, el nœmero de licitaci—n, la descripci—n genŽrica de las obras o servicios objeto de la 
licitaci—n, la fecha del fallo, el nombre y domicilio de los licitantes ganadores, as’ como el monto total del contrato 
adjudicado. 

En el caso de que los licitantes no proporcionen la direcci—n de correo electr—nico a que se refiere la fracci—n XIII 
del art’culo 31 de la Ley, la convocante quedar‡ eximida de la obligaci—n de realizar el aviso a que hacen referencia 
los p‡rrafos cuarto y octavo del art’culo 39 de la Ley. 

Cuando sea notificado el fallo, el licitante ganador podr‡, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorizaci—n de 
la dependencia o entidad, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, 
personal y dem‡s insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y cuando 
existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del contrato. 

SECCIîN VI  
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DEL DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, CANCELACIîN,  
NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES PòBLICAS DESIERTAS  

Art ’culo 69. - La convocatoria a la licitaci—n pœblica deber‡ contener una relaci—n de las causas de 
desechamiento de proposiciones, las cuales deber‡n estar vinculadas a los criterios de evaluaci—n que para cada 
caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones XXII y XXIII del art’culo 31 de la Ley. 

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes: 
I. La falta de informaci—n o documentos que imposibiliten determinar su solvencia; 

II. El incumplimiento de las condiciones legales, tŽcnicas y econ—micas respecto de las cuales se haya 
establecido expresamente en la convocatoria a la licitaci—n pœblica que afectar’an la solvencia de la 
proposici—n; 

III. Se acredite fehacientemente con la documentaci—n id—nea que la informaci—n o documentaci—n 
proporcionada por los licitantes es falsa; 

IV. La ubicaci—n del licitante en alguno de los supuestos se–alados en los art’culos 31, fracci—n XXIII, 51 y 78, 
penœltimo p‡rrafo de la Ley; 

V. La falta de presentaci—n de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracci—n VIII del art’culo 34 de 
este Reglamento, y 

VI. AquŽllas que por las caracter’sticas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la convocante 
determine establecer expresamente en la convocatoria a la licitaci—n pœblica porque afectan directamente 
la solvencia de la proposici—n. 

Art’culo 70. - Las dependencias y entidades que realicen la cancelaci—n de una licitaci—n pœblica en tŽrminos del 
p‡rrafo segundo del art’culo 40 de la Ley, deber‡n notificar por escrito a los licitantes y al —rgano interno de control, 
dentro de los diez d’as h‡biles siguientes a la cancelaci—n, las razones justificadas que funden y motiven dicha 
determinaci—n y cubrir‡n los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, siempre que sean razonables, estŽn 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitaci—n pœblica correspondiente. 

El pago de los gastos no recuperables se limitar‡ a los siguientes conceptos: 
I. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realizaci—n de los 

trabajos, a las juntas de aclaraciones, al acto de presentaci—n y apertura de proposiciones, al acto de fallo 
y, en su caso, a la firma del contrato, en el supuesto de que el licitante no resida en el lugar en que se 
realice el procedimiento; 

II. Costo de la preparaci—n e integraci—n de la proposici—n, que exclusivamente corresponder‡ al pago de 
honorarios del personal tŽcnico, profesional y administrativo que particip— en forma directa; el costo de los 
materiales de oficina utilizados; el pago por el uso del equipo de oficina y fotocopiado, y el costo por la 
impresi—n de planos, y 

III. El costo de la emisi—n de garant’as, s—lo en el caso del licitante ganador. 

Los licitantes podr‡n solicitar a la dependencia o entidad el pago de gastos no recuperables en un plazo m‡ximo 
de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificaci—n de la cancelaci—n de la licitaci—n pœblica. Los 
mencionados gastos ser‡n pagados dentro de un tŽrmino que no podr‡ exceder de cuarenta y cinco d’as naturales 
posteriores a la solicitud fundada y documentada del licitante. 

Cuando se presente alguna situaci—n de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante deber‡ abstenerse de 
realizar pago alguno. 

Art’culo 71. - Para los efectos de lo dispuesto en el primer p‡rrafo del art’culo 40 de la Ley, se considera que los 
precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean 
notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigaci—n de mercado que se realice para la 
presupuestaci—n de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de 
manera previa por parte de la convocante y no sea factible pagarlos. 

Adem‡s de los supuestos previstos en el primer p‡rrafo del art’culo 40 de la Ley, la convocante podr‡ declarar 
desierta una licitaci—n pœblica cuando no se reciba alguna proposici—n en el acto de presentaci—n y apertura de 
proposiciones. 

Art’culo 72. - En el supuesto en el que se declare desierta una licitaci—n pœblica y persista la necesidad de la 
dependencia o entidad de contratar con el car‡cter y requisitos solicitados en dicha licitaci—n pœblica, se podr‡ emitir 
una segunda convocatoria, o bien, optar por aplicar el supuesto de excepci—n previsto en la fracci—n VII del art’culo 
42 de la Ley. Cuando los requisitos o el car‡cter de la licitaci—n pœblica sean modificados con respecto a la primera 
convocatoria a la licitaci—n pœblica, se deber‡ convocar a un nuevo procedimiento de contrataci—n. 
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CAPêTULO SEGUNDO 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIîN PòBLICA  

Art’culo 73. - El documento suscrito por el titular del çrea responsable de la ejecuci—n de los trabajos se–alado en 
el segundo p‡rrafo del art’culo 41 de la Ley, que se someta a consideraci—n del ComitŽ o cuando no exista Žste, del 
titular de la dependencia o entidad o, en su caso, del Oficial Mayor o equivalente, deber‡ contener como m’nimo la 
informaci—n que a continuaci—n se indica en el orden siguiente: 

I. La descripci—n de las obras o servicios que se pretendan contratar, las especificaciones o datos tŽcnicos 
de los mismos, as’ como la informaci—n considerada conveniente por el çrea requirente o el çrea tŽcnica, 
para explicar el alcance y objeto de la contrataci—n; 

II. Los plazos para la ejecuci—n de las obras o servicios; 
III. El resultado de la investigaci—n de mercado que soporte el procedimiento de contrataci—n propuesto; 
IV. El procedimiento de contrataci—n propuesto, fundando el supuesto de excepci—n que resulte procedente 

para llevar a cabo la invitaci—n a cuando menos tres personas o la adjudicaci—n directa y motivando la 
propuesta mediante la descripci—n clara de las razones en que se sustente la misma; 

V. El monto estimado de la contrataci—n y la forma de pago propuesta; 
VI. En caso de que se cuente con la informaci—n, los nombres de las personas propuestas para la invitaci—n a 

cuando menos tres personas o la adjudicaci—n directa, detallando sus datos generales, capacidad tŽcnica 
y experiencia. Trat‡ndose de adjudicaciones directas que se sustenten en los supuestos a que se refieren 
las fracciones I, VI, X, XI, segundo p‡rrafo, XII, XIII y XIV del art’culo 42 de la Ley, se deber‡ asentar 
invariablemente la informaci—n se–alada en esta fracci—n; 

VII. La acreditaci—n del o los criterios a que se refiere el segundo p‡rrafo del art’culo 41 de la Ley, en que se 
funde y motive la selecci—n del procedimiento de excepci—n, segœn las circunstancias que concurran en 
cada caso, y 

VIII. El lugar y fecha de emisi—n. 
Al documento a que se refiere este art’culo se deber‡ acompa–ar la solicitud de contrataci—n, acreditando la 

existencia de recursos para iniciar el procedimiento de contrataci—n, de conformidad con lo dispuesto en el segundo 
p‡rrafo del art’culo 24 de la Ley y el art’culo 18 del presente Re glamento. 

El contenido del dictamen a que se refiere el penœltimo p‡rrafo del art’culo 41 de la Ley contendr‡ como m’nimo 
lo dispuesto en el presente art’culo, adem‡s de mencionar el an‡lisis de la o las proposiciones y las razones para la 
adjudicaci—n del contrato. 

En el documento que prevŽ el primer p‡rrafo de este art’culo se deber‡ adicionar un punto en el que se precise 
que el titular del çrea responsable de la contrataci—n en los supuestos se–alados en las fracciones VI y VII del 
art’culo 42 de la Ley, o el titular del çrea responsable de la ejecuci—n de los trabajos, en los supuestos de las 
fracciones II, IV y V de dicho art’culo, dictamina como procedente el procedimiento de contrataci—n que se autoriza y 
la no celebraci—n de la licitaci—n pœblica. 

Art’culo 74. - Para los efectos de lo establecido en el art’culo 42 de la Ley, deber‡ considerarse, respecto de las 
fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuaci—n: 

I. Para acreditar que se trata de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de 
patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, a que se refiere la fracci—n I, se deber‡n 
acompa–ar los documentos con los que se acredite tal situaci—n, como son los registros, t’tulos, 
certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento o cesi—n 
emitidos por o registrados ante las autoridades nacionales competentes en su caso, o conforme a las 
disposiciones o pr‡cticas del pa’s de origen, as’ como con los que se determine  el alcance o implicaciones 
jur’dicas de los derechos mencionados; 

II. Ser‡ procedente contratar mediante adjudicaci—n directa fundada en la fracci—n III, cuando, entre otros 
supuestos, la dependencia o entidad acredite con la investigaci—n de mercado correspondiente, que se 
obtienen las mejores condiciones para el Estado y, por tanto, se evitan pŽrdidas o costos adicionales 
importantes, al contratar con algœn contratista que tenga contrato vigente previamente adjudicado 
mediante licitaci—n pœblica y Žste acepte ejecutar los mismos trabajos en iguales condiciones en cuanto a 
precio, caracter’sticas y calidad de los trabajos materia del contrato celebrado con la misma o con otra 
dependencia o entidad; 

III. Para la aplicaci—n de la fracci—n IV, se consideran fines militares o para la armada aquŽllos que por su 
naturaleza estŽn destinados a realizar actividades que tengan relaci—n directa con las misiones generales 
del EjŽrcito, Fuerza AŽrea y Armada Nacionales, de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas 
leyes org‡nicas; 

IV. La excepci—n a la licitaci—n pœblica prevista en la fracci—n V, ser‡ procedente cuando exista un nexo 
causal directo entre el caso fortuito o la fuerza mayor y la imposibilidad o impedimento de la dependencia 
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o entidad para obtener, en el tiempo requerido, las obras o servicios que necesita mediante el 
procedimiento de licitaci—n pœblica; 

V. El supuesto de excepci—n se–alado en la fracci—n VI, se aplicar‡ tomando en cuenta el mecanismo de 
evaluaci—n utilizado para la adjudicaci—n del contrato rescindido. En el caso del mecanismo de evaluaci—n 
binario, el contrato podr‡ adjudicarse al licitante que haya presentado la siguiente proposici—n solvente 
m‡s baja; si se utiliz— el mecanismo de evaluaci—n de puntos o porcentajes, el contrato se adjudicar‡ a la 
proposici—n que siga en el nœmero de puntos o unidades porcentuales de la que inicialmente result— 
ganadora. En ambos casos el precio ofertado no deber‡ ser superior al diez por ciento de la proposici—n 
ganadora. 

 El monto de la proposici—n a partir de la cual se adjudique el contrato en tŽrminos del p‡rrafo anterior, 
deber‡ ser actualizado conforme a lo dispuesto en los art’culos 175 y 176 del presente Reglamento, segœn 
corresponda. 

 En caso de que no se pueda adjudicar el contrato con el criterio previsto en el p‡rrafo primero de esta 
fracci—n, podr‡ celebrarse un nuevo procedimiento de contrataci—n por excepci—n, en el que 
preferentemente se invite a los licitantes que participaron en el procedimiento de contrataci—n anterior y 
cuyas proposiciones no fueron desechadas; 

VI. El supuesto a que se refiere la fracci—n VII, s—lo resultar‡ procedente cuando se mantengan los mismos 
requisitos cuyo incumplimiento se consider— como causa de desechamiento en la convocatoria a la 
licitaci—n pœblica declarada desierta, incluidas las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones 
correspondientes; dentro de dichos requisitos, se considerar‡n los volœmenes de obra o servicio, o 
actividades de obra o servicio indicados en la convocatoria a la primera licitaci—n pœblica; 

VII. Se entender‡ por servicios de consultor’as, asesor’as, estudios o investigaciones a que se refiere la 
fracci—n XI, los siguientes: 
a) Estandarizados: los que impliquen el desarrollo de soluciones o metodolog’as eficientes para 

resolver problemas comunes, recurrentes o de complejidad menor que se presentan en la 
Administraci—n Pœblica Federal; 

b) Personalizados o a la medida: los que desarrollan soluciones o metodolog’as eficientes dise–adas o 
creadas ex profeso para resolver problemas espec’ficos no comunes en la Administraci—n Pœblica 
Federal, y 

c) Especializados: los relativos a trabajos que requieran alta especializaci—n y se relacionen con un 
determinado sector o ‡rea del conocimiento, para desarrollar soluciones o metodolog’as eficientes 
que permitan resolver problemas complejos y que pueden tener un alto impacto social o econ—mico. 

 La contrataci—n de servicios de consultor’as, asesor’as, estudios o investigaciones a que se refiere la 
fracci—n XI, se podr‡ realizar mediante el procedimiento de invitaci—n a cuando menos tres personas o por 
adjudicaci—n directa, de acuerdo con lo siguiente: 

1. En la realizaci—n del procedimiento de invitaci—n a cuando menos tres personas se incluir‡ al 
menos una instituci—n de educaci—n superior pœblica o privada y un centro de investigaci—n 
pœblico establecido en el pa’s, los cuales deber‡n contar con experiencia acreditada sobre la 
materia vinculada a la consultor’a, asesor’a, estudio o  investigaci—n que se requiere contratar. 

 Cuando no existan instituciones o centros con las caracter’sticas indicadas en el p‡rrafo 
anterior, deber‡ integrarse al expediente un escrito firmado por el titular del çrea requirente, 
adjuntando las constancias que lo acrediten; 

2. En el supuesto a que se refiere el segundo p‡rrafo de la fracci—n XI deber‡ observarse lo 
siguiente: 
i. El titular del çrea requirente identificar‡ los documentos clasificados como reservados o 

confidenciales que estime necesarios para elaborar la proposici—n; 
ii.  A la solicitud de adjudicaci—n directa deber‡ adjuntarse copia de las car‡tulas o leyendas 

elaboradas en tŽrminos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci—n 
Pœblica Gubernamental y las dem‡s disposiciones aplicables, firmadas por el servidor 
pœblico respectivo, mediante las cuales se acredite que la informaci—n correspondiente se 
encuentra clasificada como reservada o confidencial, y 

iii.  Deber‡ justificarse fehacientemente mediante la investigaci—n de mercado, la selecci—n de 
la persona que se propone para la adjudicaci—n directa, con respecto a otras existentes, 
as’ como que el precio del servicio refleja las mejores condiciones para el Estado; 
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3. En la contrataci—n de los servicios a que se refiere esta fracci—n, en la invitaci—n a cuando 
menos tres personas o en la solicitud de cotizaci—n y en el contrato invariablemente deber‡n 
precisarse los entregables y las fechas en que deber‡n presentarse; adicionalmente, en los 
contratos deber‡ indicarse el precio o porcentaje de pago que corresponder‡ a cada uno de los 
entregables, y 

4. No resultar‡n aplicables las previsiones de esta fracci—n en los casos en que se realice la 
contrataci—n con fundamento en el art’culo 43 de la Ley; 

VIII. Para el ejercicio de lo dispuesto por la fracci—n XIII, el çrea responsable de la contrataci—n o el çrea 
tŽcnica deber‡ justificar la necesidad de haber celebrado la alianza estratŽgica, as’ como acreditar que la 
persona con la que se celebr— dicha alianza ofreci— las mejores condiciones para el desarrollo de las 
innovaciones tecnol—gicas y su aplicaci—n en la infraestructura nacional, y 

IX. En el supuesto a que se refiere la fracci—n XIV, entre los servicios que podr‡n contratarse para elaborar o 
complementar los estudios, planes y programas, quedan comprendidos los proyectos ejecutivos, as’ como 
cualquier otro servicio de los se–alados en el art’culo 4 de la Ley que resulte necesario para la elaboraci—n 
o complementaci—n de los proyectos de obra pœblica. 

 Para efectos de la fracci—n referida en el p‡rrafo anterior, se entender‡ por monto total del proyecto, el 
costo estimado que se obtenga a partir de la informaci—n contenida en la propuesta que presente la 
persona, entidad federativa o municipio de que se trate, as’ como de la dem‡s informaci—n que la 
dependencia o entidad respectiva estime pertinente y que tenga relaci—n directa con el proyecto. 

 A fin de determinar si el precio de los servicios a que se refiere la fracci—n XIV, rebasa el porcentaje o el 
monto se–alado en la misma, las dependencias y entidades deber‡n considerar el costo de todos los 
servicios que se requieran para elaborar o complementar el proyecto de obra correspondiente, sin que 
puedan fraccionarse para que la contrataci—n de los mismos quede comprendida en el supuesto de 
excepci—n previsto en la citada fracci—n. 

 Cuando el costo de la totalidad de los servicios a contratar, exceda del cuatro por ciento del monto total 
estimado de la ejecuci—n del proyecto respectivo, o de cuarenta millones de pesos, lo que resulte menor, 
no proceder‡ la contrataci—n de los mismos mediante adjudicaci—n directa, pudiendo la dependencia o 
entidad llevar a cabo un procedimiento de contrataci—n por invitaci—n a cuando menos tres personas, en 
tŽrminos de la fracci—n XI del art’culo 42 de la Ley, al cual deber‡ invitarse a participar al promovente de 
los estudios, planes y programas correspondientes. En este caso, la dependencia o entidad deber‡ 
proporcionar o dar acceso a todos los participantes en el procedimiento de contrataci—n, a la misma 
informaci—n utilizada por el promovente para la elaboraci—n del estudio, plan y programa que present— en 
tŽrminos del art’culo 18 de la Ley o que le fue requerido, as’ como a aquŽlla que la dependencia o entidad 
consider— para determinar la viabilidad del mismo. 

Art’culo 75. - Cuando en las dependencias y entidades existan ‡reas que por s’ mismas realicen contrataciones, 
la ubicaci—n en los rangos de los montos m‡ximos a que hace referencia el art’culo 43 de la Ley se determinar‡ en 
funci—n del recurso total autorizado que la dependencia o entidad de que se trate asigne a cada ‡rea para la 
realizaci—n de obras y servicios. 

Para efectos del primer p‡rrafo del art’culo 43 de la Ley, se considerar‡ que existe fraccionamiento de las 
operaciones cuando se presenten las siguientes circunstancias: 

I. Todas estŽn fundadas en el art’culo 43 de la Ley y la suma de sus importes superen el monto m‡ximo 
indicado en el Presupuesto de Egresos de la Federaci—n para cada procedimiento de excepci—n; 

II. Los trabajos objeto de las contrataciones se refieran a la misma obra o proyecto. Lo anterior no resultar‡ 
aplicable en los casos en que el çrea responsable de la contrataci—n, justifique tŽcnicamente la 
conveniencia de contratar por especialidad; 

III. El çrea responsable de la contrataci—n o el çrea requirente pudieron prever las contrataciones de las 
obras o servicios en un solo procedimiento, sin que se haya realizado de esta forma; 

IV. Las operaciones se realicen en un solo ejercicio fiscal, y 

V. Las solicitudes de contrataci—n se hayan hecho por la misma çrea requirente y el çrea  responsable de la 
contrataci—n sea la misma, o bien, el çrea requirente sea la misma y el çrea responsable de la 
contrataci—n sea diferente. 
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Art’culo 76. - En los procedimientos de adjudicaci—n directa, a efecto de garantizar lo dispuesto en el tercer 
p‡rrafo del art’culo 41 de la Ley, la dependencia o entidad considerar‡ la informaci—n contenida en el registro œnico 
de contratistas, en los tŽrminos que para tal efecto establezca la Secretar’a de la Funci—n Pœblica. 

Art’culo 77. - En todo lo no previsto para los procedimientos de invitaci—n a cuando menos tres personas, les 
ser‡n aplicables, en lo procedente, las disposiciones que prevŽ este Reglamento para la licitaci—n pœblica. 

Para efectos de lo dispuesto en el tercer p‡rrafo del art’culo 41 de la Ley, la selecci—n de participantes podr‡ 
hacerse de entre los contratistas que se encuentren inscritos en el registro œnico de contratistas y los supuestos 
se–alados en dicho art’culo podr‡n acreditarse con la informaci—n contenida en el citado registro referente a la 
experiencia, especialidad, capacidad tŽcnica e historial de cumplimiento respecto de contratos que los contratistas de 
que se trate tengan celebrados con las dependencias o entidades, as’ como si su domicilio se encuentra cerca de la 
zona donde se pretenden ejecutar los trabajos o prestar los servicios. 

La inasistencia del representante invitado del —rgano interno de control al acto de presentaci—n y apertura de 
proposiciones, no ser‡ impedimento para continuar el procedimiento de invitaci—n a cuando menos tres personas, 
siendo opcional para los licitantes su asistencia al acto. 

La difusi—n en CompraNet y en la p‡gina de Internet de la dependencia o entidad de las invitaciones a cuando 
menos tres personas a que hace referencia la fracci—n I del art’culo 44 de la Ley, deber‡ realizarse el mismo d’a en 
que se entregue la œltima invitaci—n y estar‡ disponible hasta el d’a en que se emita el fallo correspondiente. La 
referida difusi—n es de car‡cter informativo, por lo que solamente podr‡n participar en el procedimiento de 
contrataci—n aquŽllas personas que hayan sido invitadas por la dependencia o entidad. 

Las proposiciones a que se refiere la fracci—n III del art’culo 44 de la Ley ser‡n aquŽllas que reciba la convocante 
en el acto de presentaci—n y apertura de proposiciones, debiendo ser como m’nimo tres, independientemente de que 
al efectuar la evaluaci—n de las mismas s—lo una o dos de ellas cumplan con lo requerido en la invitaci—n a cuando 
menos tres personas. Asimismo, se emitir‡ el fallo conforme a lo dispuesto en el art’culo 39 de la Ley. 

Cuando la convocante opte por no realizar junta de aclaraciones, en la invitaci—n a cuando menos tres personas 
deber‡ indicarse la forma y tŽrminos en que podr‡n solicitarse las aclaraciones respectivas, de cuyas respuestas 
deber‡ informarse tanto al solicitante como al resto de los invitados. 

No resulta aplicable a los procedimientos previstos en este art’culo la presentaci—n de propuestas conjuntas, 
salvo que la convocante lo estime conveniente para fomentar la participaci—n de las MIPYMES, o bien, por 
necesidades tŽcnicas para obtener proposiciones en forma integral, en cuyo caso se deber‡ considerar, en lo 
aplicable, lo dispuesto por el segundo p‡rrafo del art’culo 36 de la Ley y por el art’culo 47 de este Reglament o. 

Art’culo 78. - En caso de que en el procedimiento de invitaci—n a cuando menos tres personas no se presenten 
tres proposiciones en tŽrminos de lo dispuesto en el quinto p‡rrafo del art’culo anterior, o las presentadas sean 
desechadas en el fallo, la dependencia o entidad proceder‡ a declararlo desierto y deber‡ realizar una segunda 
invitaci—n, excepto cuando dicho procedimiento derive de una licitaci—n pœblica declarada desierta, caso en el cual 
proceder‡ a una adjudicaci—n directa. 

Trat‡ndose de procedimientos de invitaci—n a cuando menos tres personas realizados al amparo del art’culo 42 
de la Ley, no ser‡ necesario someter la procedencia del segundo procedimiento de invitaci—n al dictamen del ComitŽ. 

En caso de declararse desierto el segundo procedimiento de invitaci—n a cuando menos tres personas, el titular 
del çrea responsable de la contrataci—n podr‡ adjudicar directamente el contrato, en los tŽrminos del œltimo p‡rrafo 
del art’culo 44 de la Ley, sin necesidad de obtener el dictamen de procedencia del ComitŽ, debiendo informar a este 
œltimo de dicha adjudicaci—n directa durante el mes siguiente de la formalizaci—n del contrato. 

Lo se–alado en el p‡rrafo anterior ser‡ aplicable cuando se haya declarado desierto un procedimiento de 
invitaci—n a cuando menos tres personas que se hubiere realizado en virtud de que una licitaci—n pœblica fue 
declarada desierta. 

CAPêTULO TERCERO 
DE LA CONTRATACIîN  

SECCIîN I  
DEL CONTRATO 

Art’culo 79. - El contrato adem‡s de cumplir con lo se–alado en el art’culo 46 de la Ley, deber‡ contener el 
programa de ejecuci—n convenido y el presupuesto respectivo, as’ como los anexos tŽcnicos que incluir‡n, entre 
otros aspectos, los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcci—n; 
asimismo, deber‡ establecer el mecanismo de ajuste de costos que haya determinado la dependencia o entidad en 
la convocatoria a la licitaci—n pœblica, cuando se trate de contratos celebrados en moneda extranjera, en tŽrminos de 
lo se–alado en el art’culo 184 de este Reglamento, y deber‡ precisar que su vigencia iniciar‡ con la suscripci—n del 
mismo por el contratista y finalizar‡ cuando se firme el acta de extinci—n de derechos y obligaciones de las partes, o 
bien, se actualice el supuesto a que se refiere el œltimo p‡rrafo del art’culo 170 del presente Reglamento. 
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El contrato deber‡ establecer, en el caso que se actualice el supuesto a que hace referencia el segundo p‡rrafo 
del art’culo 48 de la Ley y el primer p‡rrafo del art’culo 90 del presente Reglamento, el monto de l a garant’a de 
cumplimiento previsto en el procedimiento de contrataci—n de que se trate y el porcentaje de reducci—n al mismo, as’ 
como la previsi—n de que las penas convencionales que se llegaren a aplicar se calcular‡n en tŽrminos de lo 
se–alado en el segundo p‡rrafo del art’culo 86 de este Reglamento y atendiendo lo previsto en el segundo p‡rrafo 
del art’culo 90 del propio Reglamento. 

En caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitaci—n pœblica, la invitaci—n a cuando menos tres personas o 
la solicitud de cotizaci—n y el modelo de contrato, prevalecer‡ lo establecido en la convocatoria, invitaci—n o solicitud 
respectiva. 

El çrea responsable de la contrataci—n, una vez cumplido el plazo a que hace referencia el art’culo 47 de la Ley 
para la firma del contrato, deber‡ entregar al contratista una copia firmada. 

Art’culo 80. - El contrato deber‡ ser firmado en tŽrminos de lo dispuesto en el segundo p‡rrafo del art’culo 47 de 
este Reglamento cuando la proposici—n ganadora de la licitaci—n pœblica haya sido presentada en forma conjunta por 
varias personas. 

El contrato deber‡ estipular la forma en la que las personas que integran la proposici—n conjunta hayan acordado 
en el convenio respectivo la parte de los trabajos que ejecutar‡ cada una, as’ como si quedar‡n obligadas en forma 
solidaria o mancomunada respecto del cumplimiento del contrato. 

Art’culo 81. - Para la formalizaci—n de los contratos se deber‡ recabar, en primer tŽrmino, la firma del servidor 
pœblico de la dependencia o entidad de que se trate con las facultades necesarias para celebrar dichos actos y 
posteriormente se recabar‡ la firma del contratista. La fecha del contrato ser‡ aquŽlla en la que el contratista lo 
hubiere firmado. 

La utilizaci—n de los medios remotos de comunicaci—n electr—nica que autorice la Secretar’a de la Funci—n Pœblica 
en la formalizaci—n de los contratos, se llevar‡ a cabo conforme a las disposiciones administrativas que al efecto 
expida esa dependencia. 

La fecha, hora y lugar para la firma del contrato ser‡ la determinada en la convocatoria a la licitaci—n pœblica o en 
la invitaci—n a cuando menos tres personas, y a falta de se–alamiento en Žstas se atender‡ a la fecha, hora y lugar 
indicada en el fallo; en casos justificados, la convocante podr‡ modificar los se–alados en la convocatoria a la 
licitaci—n pœblica, indicando la nueva fecha, hora y lugar en el fallo, as’ como las razones debidamente sustentadas 
que acrediten la modificaci—n. Las fechas que se determinen, en cualquier caso, deber‡n quedar comprendidas 
dentro del plazo establecido en el primer p‡rrafo del art’culo 47 de la Ley. La dependencia o entidad podr‡ 
determinar que el licitante dej— de formalizar injustificadamente el contrato s—lo hasta que el mencionado plazo se 
haya agotado. 

Cuando el contrato no sea firmado por el licitante ganador, en los tŽrminos del art’culo 47 de la Ley, proceder‡ la 
adjudicaci—n del mismo en tŽrminos de lo dispuesto en los p‡rrafos primero y segundo de la fracci—n V del art’culo 74 
de este Reglamento. 

En el caso del procedimiento de adjudicaci—n directa la fecha, hora y lugar para la firma del contrato ser‡n los que 
determine el çrea contratante en la notificaci—n de la adjudicaci—n del mismo; dicha fecha deber‡ quedar 
comprendida dentro de los quince d’as naturales siguientes al de la citada notificaci—n. 

Art’culo 82. - Cuando el contrato no sea firmado por la dependencia o entidad, la solicitud y, en su caso, el pago 
de los gastos no recuperables se sujetar‡ a los conceptos y plazos previstos en los p‡rrafos segundo y tercero del 
art’culo 70 de este Reglamento. 

Art’culo 83. - En los casos en que la convocatoria a la licitaci—n pœblica, la invitaci—n a cuando menos tres 
personas o la solicitud de cotizaci—n no hayan previsto la subcontrataci—n y, por la naturaleza o especialidad de los 
trabajos, resulte necesario subcontratar, el contratista deber‡ solicitar la autorizaci—n previa al titular del çrea 
responsable de la ejecuci—n de los trabajos. Dicha autorizaci—n en ningœn caso significar‡ una ampliaci—n al monto o 
al plazo del contrato de que se trate. 

Los contratistas ser‡n los œnicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que 
subcontraten para la realizaci—n de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendr‡n ninguna acci—n o derecho 
que hacer valer en contra de las dependencias y entidades. 

Art’culo 84. - El contratista que decida transferir a favor de alguna persona sus derechos de cobro, deber‡ 
solicitar por escrito el consentimiento de la dependencia o entidad, la que resolver‡ lo procedente en un tŽrmino de 
diez d’as naturales contados a partir de su presentaci—n. En la solicitud que presente el contratista, deber‡ 
proporcionar la informaci—n de la persona a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual ser‡ 
necesario para efectuar el pago correspondiente. La transferencia de derechos no exenta al contratista de facturar 
los trabajos que se estimen. 
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Cuando los contratistas requieran la transferencia de derechos de cobro para adquirir algœn financiamiento para 
la ejecuci—n de los trabajos, las dependencias y entidades deber‡n reconocer los trabajos realizados hasta el 
momento de la solicitud, aœn y cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados. 

Art’culo 85. - Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un 
retraso en el pago, no proceder‡ el pago de los gastos financieros a que hace referencia el art’culo 55 de la Ley.  

Art’culo 86. - Las penas convencionales ser‡n determinadas en funci—n del importe de los trabajos que no se 
hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa de ejecuci—n convenido, considerando para el 
c‡lculo de las mismas el avance f’sico de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones 
pactada en el contrato. Las penas convencionales se aplicar‡n considerando los ajustes de costos, sin incluir el 
impuesto al valor agregado. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer p‡rrafo del art’culo 55 de la Ley, en ningœn caso se aceptar‡ la 
estipulaci—n de penas convencionales a cargo de las dependencias y entidades. 

Art’culo 87. - Las penas convencionales proceder‡n œnicamente cuando ocurran causas imputables al contratista. 
La determinaci—n del atraso se realizar‡ con base en las fechas cr’ticas a que se refiere el art’culo 134 de este 
Reglamento, si as’ se estableci— en la convocatoria a la licitaci—n pœblica, y en la fecha de terminaci—n; las fechas 
citadas deber‡n estar fijadas en el programa de ejecuci—n convenido. 

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecuci—n de trabajos no dar‡ lugar a 
la aplicaci—n de penas convencionales. 

Las penas convencionales deber‡n establecerse atendiendo a las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los 
trabajos a contratar, al tipo de contrato, a los grados de avance y a la posibilidad de establecer fechas cr’ticas para el 
cumplimiento de los trabajos. 

Art’culo 88. - Para efectos de lo dispuesto en el p‡rrafo tercero del art’culo 46 Bis de la Ley, el importe de la 
retenci—n econ—mica se determinar‡ con base en el contrato celebrado por las partes y en el grado de atraso que se 
determine de acuerdo al avance f’sico en relaci—n con el programa de ejecuci—n convenido. El contratista podr‡ 
recuperar el importe de las retenciones econ—micas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de 
atraso conforme al citado programa, salvo que en el contrato se hayan pactado fechas cr’ticas a que se refiere el 
art’culo 134 de este Reglamento cuyo atraso en su cumplimiento conlleve a la aplicaci—n de una pena convencional. 

Una vez cuantificadas las retenciones econ—micas o las penas convencionales, Žstas se har‡n del conocimiento 
del contratista mediante nota de bit‡cora u oficio. El monto determinado como retenci—n econ—mica o pena 
convencional, se aplicar‡ en la estimaci—n que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el 
cumplimiento. 

De existir retenciones a la fecha de terminaci—n de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de 
ejecutar, Žstas seguir‡n en poder de la dependencia o entidad. La cantidad determinada por concepto de penas 
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminaci—n del plazo se har‡ efectiva contra el importe de 
las retenciones econ—micas que haya aplicado la dependencia o entidad. 

Si una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales resulta saldo a favor 
del contratista por concepto de retenciones econ—micas, la dependencia o entidad deber‡ devolver dicho saldo al 
contratista, sin que en este caso se genere gasto financiero alguno. 

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecuci—n convenido, las retenciones econ—micas 
o penas convencionales se calcular‡n considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido. 

SECCIîN II  

DE LAS GARANTêAS 

Art’culo 89. - Para los efectos del art’culo 48 de la Ley, las dependencias y entidades podr‡n seleccionar el tipo 
de garant’a que m‡s se ajuste a sus necesidades y que les permita tener la mayor certeza de que las obligaciones 
estar‡n debidamente respaldadas, debiendo considerar en todos los casos las caracter’sticas, magnitud y 
complejidad de los trabajos a realizar. 

Art’culo 90. - Las dependencias y entidades podr‡n reducir el porcentaje de la garant’a de cumplimiento cuando 
el contratista cuente con antecedentes de cumplimiento favorables en los tŽrminos previstos en el segundo p‡rrafo 
del art’culo 48 de la Ley y en los lineamientos que al efecto emita la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, con base en la 
informaci—n actualizada que se encuentre en el registro œnico de contratistas, tales como no estar sancionado por la 
Secretar’a de la Funci—n Pœblica en los œltimos cinco a–os; que no se le haya rescindido contrato alguno en el mismo 
periodo, o que no se le haya hecho efectiva alguna garant’a. 

En los casos se–alados en el p‡rrafo anterior, el monto m‡ximo para la aplicaci—n de penas convencionales se 
calcular‡ considerando el monto de la garant’a de cumplimiento establecido en el contrato, sin tomar en cuenta el 
porcentaje de reducci—n que se le hubiere aplicado a dicha garant’a. 
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Trat‡ndose de los procedimientos de contrataci—n en los que se exceptœe la presentaci—n de garant’a de 
cumplimiento de contrato en los tŽrminos de la Ley, en la invitaci—n a cuando menos a tres personas o en la solicitud 
de cotizaci—n se indicar‡ que en las proposiciones o cotizaciones no se deber‡n incluir los costos por dicho concepto. 

En el supuesto a que se refiere el p‡rrafo anterior, el monto m‡ximo de las penas convencionales por atraso ser‡ 
del veinte por ciento del monto del contrato, salvo cuando se trate de licitantes que se ubiquen en el supuesto 
se–alado en la fracci—n IX del art’culo 42 de la Ley, caso en el cual el monto m‡ximo de las penas convencionales 
ser‡ del diez por ciento. 

Si en los supuestos a que se refiere el art’culo 45 Bis de la Ley la ejecuci—n de los trabajos concluye antes de la 
formalizaci—n del contrato correspondiente, no se solicitar‡ la presentaci—n de la garant’a de cumplimiento ni la 
incorporaci—n de cl‡usulas penales; sin embargo, deber‡ exigirse la garant’a de los defectos, vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad en tŽrminos del art’culo 66 de la Ley. 

Las dependencias y entidades considerar‡n la posibilidad de que las garant’as de cumplimiento, de anticipo o por 
vicios ocultos se entreguen por medios electr—nicos, siempre que las disposiciones jur’dicas aplicables permitan la 
constituci—n de garant’as por dichos medios. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer p‡rrafo del art’culo 92 de este Reglamento, las dependencias y 
entidades, una vez cumplidas las obligaciones del contratista a su satisfacci—n y entregada la garant’a a que se 
refieren los p‡rrafos primero y segundo del art’culo 66 de la Ley, proceder‡n inmediatamente a travŽs del servidor 
pœblico facultado, a levantar el acta administrativa que dŽ por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del 
contrato, a efecto de que se inicien los tr‡mites para la cancelaci—n de la garant’a de cumplimiento del contrato. Igual 
obligaci—n tendr‡n las dependencias y entidades para la garant’a correspondiente a los anticipos, cuando Žstos se 
encuentren totalmente amortizados. 

Las dependencias que lleven a cabo la cancelaci—n de garant’as deber‡n comunicarlo a la Tesorer’a de la 
Federaci—n dentro de los quince d’as h‡biles siguientes a la cancelaci—n. 

Art’culo 91. - La garant’a de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato no podr‡ ser menor al diez 
por ciento del monto total autorizado al contrato en cada ejercicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el art’ culo 48 de la 
Ley. La garant’a de cumplimiento se har‡ efectiva por el monto total de la obligaci—n garantizada salvo que, por la 
naturaleza de las obras y servicios, en el contrato se haya estipulado la divisibilidad de la misma. 

La garant’a de cumplimiento deber‡ ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los quince d’as naturales 
siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le haya adjudicado el contrato reciba la notificaci—n del fallo, pero 
invariablemente antes de la firma del contrato. 

En aquellos contratos cuyo plazo de ejecuci—n supere un ejercicio presupuestal, se estar‡ a lo dispuesto en el 
art’culo 92 de este Reglamento. 

Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevar‡n el respectivo ajuste a la garant’a de 
cumplimiento. Cuando se trate de un incremento en el monto o una ampliaci—n en el plazo que no se encuentren 
cubiertos por la garant’a originalmente otorgada, deber‡ estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo 
para entregar la ampliaci—n de la garant’a, el cual no deber‡ exceder de diez d’as naturales siguientes a la firma de 
dicho convenio, as’ como incluirse una cl‡usula resolutoria del convenio en el caso de que la ampliaci—n de garant’a 
no sea entregada en el plazo se–alado. Trat‡ndose de fianza, el ajuste correspondiente se realizar‡ conforme a lo 
dispuesto por la fracci—n II y el œltimo p‡rrafo del art’culo 98 del presente Reglamento. 

Art’culo 92. - Cuando los trabajos se realicen en m‡s de un ejercicio presupuestario, la garant’a de cumplimien to 
deber‡ sustituirse en el o los siguientes ejercicios en proporci—n al monto autorizado para el ejercicio presupuestal de 
que se trate, considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los 
importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. En estos casos la 
garant’a de cumplimiento sustituta deber‡ ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los 15 d’as naturales 
siguientes a la fecha en que el monto de la inversi—n autorizada se notifique al contratista. 

A petici—n del contratista, la dependencia o entidad podr‡ acceder a que no se sustituya la garant’a otorgada en 
el primer ejercicio fiscal, siempre que continœe vigente y su importe mantenga la misma proporci—n que la del primer 
ejercicio en relaci—n con el valor actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar en cada ejercicio siguiente. 
Trat‡ndose de fianza, el ajuste correspondiente se realizar‡ conforme a lo dispuesto por la fracci—n II y el œltimo 
p‡rrafo del art’culo 98 del presente Reglamento. 

Art’culo 93. - Una vez que haya sido constituida y entregada a la dependencia o entidad la garant’a a que alude 
el art’culo 66 de la Ley, la garant’a de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio, en caso de que no  haya sido 
sustituida, o la garant’a otorgada en el œltimo ejercicio de ejecuci—n de los trabajos, se podr‡n cancelar. 
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Art’culo 94. - Cuando los trabajos se realicen en m‡s de un ejercicio presupuestario, el contratista deber‡ 
entregar las garant’as de los anticipos para el primer ejercicio, en la fecha y lugar establecidos en el contrato o, en su 
defecto, dentro de los quince d’as naturales siguientes a la fecha de notificaci—n del fallo. Para los ejercicios 
siguientes se entregar‡n dentro de los quince d’as naturales siguientes a la fecha en que la dependencia o entidad 
notifique por escrito al contratista el monto del anticipo que se le otorgar‡, atendiendo a la inversi—n autorizada al 
contrato para el ejercicio de que se trate. 

Las garant’as previstas en el p‡rrafo anterior solamente se cancelar‡n cuando se hayan amortizado totalmente 
los anticipos otorgados, o bien, en el supuesto a que se refiere el numeral 2 del inciso b) de la fracci—n III del art’culo 
143 de este Reglamento. 

Art’culo 95. - Las garant’as que se otorguen para responder por las obligaciones previstas en el primer p‡rrafo 
del art’culo 66 de la Ley se sujetar‡n a los tŽrminos, plazo y condiciones establecidos en el contrato y son 
independientes a las penas convencionales a que se refiere el art’culo 86 de este Reglamento. 

Las garant’as se–aladas en el p‡rrafo anterior, se cancelar‡n una vez transcurridos doce meses, contados a 
partir de la fecha del acta de recepci—n f’sica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una 
responsabilidad a cargo del contratista. 

Art’culo 96. - Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista 
en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garant’a a que se refiere el art’culo an terior, la dependencia 
o entidad deber‡ hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garant’a se hubiere constituido 
mediante fianza, a efecto de que Žsta no sea cancelada y notificarlo por escrito al contratista, para que Žste haga las 
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo m‡ximo de treinta d’as naturales; transcurrido este 
tŽrmino sin que se hayan realizado, la dependencia o entidad proceder‡ a hacer efectiva la garant’a. Si la reparaci—n 
requiere de un plazo mayor, las partes podr‡n convenirlo, debiendo continuar vigente la garant’a. Trat‡ndose de 
fianza, el ajuste correspondiente se realizar‡ conforme a lo dispuesto por la fracci—n II y el œltimo p‡rrafo del art’culo 
98 del presente Reglamento. 

Art’culo 97. - Si la garant’a por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue 
constituida mediante fianza, su cancelaci—n estar‡ a lo previsto en la p—liza de garant’a que se otorgue en los 
tŽrminos del art’culo 98 de este Reglamento. 

Si se constituy— mediante aportaci—n l’quida de recursos en un fideicomiso, transcurrido el plazo a que hace 
referencia el art’culo 66 de la Ley, el contratista podr‡ retirar su aportaci—n, adem‡s de los rendimientos obtenidos, 
para lo cual la dependencia o entidad instruir‡ por escrito lo procedente a la instituci—n fiduciaria. 

En caso de haberse expedido carta de crŽdito irrevocable, el contratista obtendr‡ de la dependencia o entidad la 
orden de cancelaci—n correspondiente para su tr‡mite ante la instituci—n de que se trate. 

Art’culo 98. - Los contratistas podr‡n otorgar las garant’as a que se refiere la Ley y este Reglamento, en alguna 
de las formas previstas en el art’culo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorer’a de la Federaci—n en el 
caso de dependencias, o en las disposiciones aplicables trat‡ndose de entidades. 

Cuando la forma de garant’a sea mediante fianza, se observar‡ lo siguiente: 

I. La p—liza de la fianza deber‡ contener como m’nimo las siguientes previsiones: 

a) Que la fianza se otorgar‡ atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

b) Que para cancelar la fianza ser‡ requisito contar con el acta administrativa de extinci—n de derechos 
y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidaci—n 
correspondiente. 

 En el caso de la fianza que se constituya como garant’a a la que alude el art’culo 66 de la Ley, el 
contratista deber‡ presentar a la afianzadora el acta de recepci—n f’sica de los trabajos despuŽs de 
transcurrido el plazo a que alude el art’culo 95 de este Reglamento. De presentarse el supuesto a 
que se refiere el art’culo 96 del presente Reglamento, el contratista presentar‡ ante la afianzadora 
una manifestaci—n expresa y por escrito de la dependencia o entidad en la que se–ale su 
conformidad para cancelar la fianza; 

c) Que la fianza permanecer‡ vigente durante el cumplimiento de la obligaci—n que garantice y 
continuar‡ vigente en caso de que se otorgue pr—rroga al cumplimiento del contrato, as’ como 
durante la substanciaci—n de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta 
que se dicte resoluci—n definitiva que quede firme, y 
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d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecuci—n previstos en 
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aœn para el caso de que 
proceda el cobro de indemnizaci—n por mora, con motivo del pago extempor‡neo del importe de la 
p—liza de fianza requerida. Trat‡ndose de dependencias, el procedimiento de ejecuci—n ser‡ el 
previsto en el art’culo 95 de la citada Ley, debiŽndose atender para el cobro de indemnizaci—n por 
mora lo dispuesto en el art’culo 95-Bis de dicha Ley; 

II. En caso de la celebraci—n de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecuci—n del contrato, se 
deber‡ realizar la modificaci—n correspondiente a la fianza; 

III. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y Žste efectœe la totalidad del pago 
en forma incondicional, las dependencias y entidades deber‡n cancelar la fianza respectiva, y 

IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deber‡n remitir a la Tesorer’a de la 
Federaci—n, dentro del plazo a que hace referencia el art’culo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio 
de Tesorer’a de la Federaci—n, la solicitud donde se precise la informaci—n necesaria para identificar la 
obligaci—n o crŽdito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompa–ar los 
documentos que soporten y justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del 
Art’culo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de 
la Federaci—n, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan 
Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros; trat‡ndose de entidades la solicitud se remitir‡ al 
‡rea correspondiente de la propia entidad. 

Las modificaciones a las fianzas deber‡n formalizarse con la participaci—n que corresponda a la afianzadora, en 
tŽrminos de las disposiciones aplicables. 

SECCIîN III  
DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS  

Art’culo 99. - Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecuci—n 
de los trabajos, la dependencia o entidad proceder‡ a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas 
condiciones, debiendo el residente sustentarlo en un dictamen tŽcnico que funde y motive las causas que lo originan. 

En cualquier momento se podr‡n modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance 
tecnol—gico, de ingenier’a, cient’fico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variaci—n de dichas 
especificaciones representan la obtenci—n de mejores condiciones para el Estado. 

Para los efectos del art’culo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la celebraci—n de los 
convenios se considerar‡n parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban. 

El conjunto de los programas de ejecuci—n que se deriven de las modificaciones a los contratos, integrar‡ el 
programa de ejecuci—n convenido en el contrato, con el cual se medir‡ el avance f’sico de los trabajos. 

Los convenios modificatorios a los contratos deber‡n formalizarse por escrito por parte de las dependencias y 
entidades, los cuales deber‡n ser suscritos por el servidor pœblico que haya firmado el contrato, quien lo sustituya o 
quien estŽ facultado para ello. Trat‡ndose de fianza, el ajuste correspondiente se realizar‡ conforme a lo dispuesto 
por la fracci—n II y el œltimo p‡rrafo del art’culo 98 del presente Reglamento. 

Art’culo 100. - Las modificaciones a los contratos podr‡n realizarse por igual en aumento que en reducci—n. Si se 
modifica el plazo, los periodos se expresar‡n en d’as naturales y la determinaci—n del porcentaje de variaci—n se har‡ 
con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparaci—n ser‡ con base en el monto 
original del contrato. 

Las modificaciones al plazo ser‡n independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma 
separada, aun cuando para fines de su formalizaci—n puedan integrarse en un solo documento. 

Art’culo 101. - Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos 
conceptos se deber‡n considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el contrato, 
debiŽndose formular estimaciones espec’ficas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 

Los conceptos de trabajo contenidos en el contrato y los emitidos en cada uno de los convenios pueden incluirse 
en la misma estimaci—n, distinguiŽndolos unos de otros, anexando la documentaci—n que los soporte para efectos de 
pago. 

Art’culo 102. - Para los efectos del cuarto p‡rrafo del art’culo 59 de la Ley, cuando la modificaci—n a los contratos 
implique aumento o reducci—n por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido en 
los mismos o del plazo de ejecuci—n, el çrea responsable de la ejecuci—n de los trabajos junto con el contratista, 
deber‡n revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a 
las nuevas condiciones en caso de que Žstas se presenten. 



 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nuevo Reglamento DOF 28-07-2010 

 
 

43 de 88 
 

Ser‡ necesario solicitar de manera justificada la autorizaci—n de la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, en los 
siguientes casos: 

I. Cuando el monto se incremente en m‡s de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de 
ejecuci—n originalmente pactado en el contrato; 

II. Cuando el monto y el plazo de ejecuci—n originalmente pactados en el contrato se reduzcan en m‡s de un 
veinticinco por ciento, y 

III. Cuando el monto y el plazo de ejecuci—n originalmente pactados en el contrato se incrementen en m‡s de 
un veinticinco por ciento. 

En los casos no previstos en las fracciones anteriores de variaci—n del monto y plazo en el porcentaje se–alado 
en este art’culo, no se requerir‡ autorizaci—n de la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, debiendo el çrea responsable de 
la ejecuci—n de los trabajos junto con el contratista proceder a la revisi—n de los indirectos y el financiamiento y, en su 
caso, al ajuste correspondiente. 

La revisi—n de los indirectos y el financiamiento se realizar‡ siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, 
conforme al siguiente procedimiento: 

I. La revisi—n deber‡ efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que 
deriven de los convenios modificatorios, y no s—lo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por 
ciento; 

II. La informaci—n contenida en la proposici—n se tomar‡ como base para la revisi—n; 
III. De la informaci—n mencionada en el inciso anterior se deber‡n identificar los rubros de administraci—n en 

campo y los de oficinas centrales, as’ como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento 
propuesto originalmente; 

IV. La dependencia o entidad debe establecer junto con el contratista los rubros que realmente se vieron 
afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en 
que se ejecutaron los trabajos; 

V. Con base en las diferencias detectadas, la dependencia o entidad junto con el contratista, deber‡ 
determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les ser‡n aplicables al contrato; 

VI. S—lo se deber‡ solicitar documentaci—n comprobatoria, en aquellos casos en que el contratista requiera se 
le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en 
su proposici—n, y 

VII. La autorizaci—n de los ajustes por parte de la dependencia o entidad deber‡ constar por escrito, los cuales 
se aplicar‡n como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del 
contrato hasta su conclusi—n. 

Art’culo 103. - En caso de que el contratista concluya los trabajos en un plazo menor al establecido en el 
contrato, no ser‡ necesaria la celebraci—n de convenio alguno. Si el contratista se percata de la imposibilidad de 
cumplir con el programa de ejecuci—n convenido, por causas no imputables a Žl, deber‡ notificarlo a la dependencia 
o entidad, mediante anotaci—n en la Bit‡cora, presentando la solicitud de ampliaci—n de plazo y la documentaci—n 
justificatoria dentro del plazo de ejecuci—n de los trabajos. 

La dependencia o entidad, dentro de los treinta d’as naturales siguientes a la presentaci—n de la solicitud del 
contratista se–alada en el p‡rrafo anterior, emitir‡ el dictamen de resoluci—n; de no hacerlo, la solicitud se tendr‡ por 
aceptada. El convenio mediante el cual se ampliar‡ el plazo respectivo deber‡ formalizarse dentro de los treinta d’as  
naturales siguientes a la emisi—n del dictamen de referencia o a la afirmativa ficta de la dependencia o entidad. 

Art’culo 104. - Para los efectos de lo dispuesto en el sŽptimo p‡rrafo del art’culo 59 de la Ley, los contratistas 
podr‡n promover la solicitud de reconocimiento ante las dependencias o entidades correspondientes, cuando se trate 
del aumento en el costo de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecuci—n convenido, 
o bien las dependencias o entidades promover‡n la reducci—n de dichos costos, conforme a lo siguiente segœn 
corresponda: 

I. Las dependencias y entidades solicitar‡n a la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, la emisi—n de 
disposiciones para determinar si existen circunstancias econ—micas de tipo general a las que se atribuya 
directamente el aumento o reducci—n en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme 
al programa de ejecuci—n convenido por causas no imputables al contratista. Al efecto, las dependencias y 
entidades presentar‡n la informaci—n que permita a la Secretar’a de la Funci—n Pœblica emitir las 
disposiciones correspondientes, previa opini—n de la Secretar’a y de la Secretar’a de Econom’a; 

II. De confirmarse la condici—n a que se refiere la fracci—n anterior, las dependencias y entidades realizar‡n 
el an‡lisis necesario para que en el caso concreto determinen la procedencia de reconocer el aumento en 
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los costos de los insumos, para lo cual solicitar‡n al contratista que presente la informaci—n que acredite 
dicho incremento. El reconocimiento del incremento en el costo de los insumos se realizar‡ atendiendo a 
lo siguiente: 

a) La base para el c‡lculo de los incrementos ser‡ el listado de insumos a que se refiere la fracci—n I del 
Apartado B del art’culo 45 de este Reglamento; 

b) La dependencia o entidad junto con el contratista determinar‡n los ’ndices aplicables para el 
reconocimiento del incremento en los insumos, los cuales deber‡n provenir preferentemente de 
publicaciones oficiales o de otras que se seleccionen con criterios de oportunidad, confiabilidad, 
imparcialidad y disponibilidad; 

c) El contratista deber‡ efectuar el c‡lculo del incremento considerando el listado y los ’ndices 
mencionados en los incisos a) y b) anteriores y presentarlo a la dependencia o entidad para su 
an‡lisis, y 

d) La dependencia o entidad dentro de los sesenta d’as naturales siguientes a la recepci—n de la 
informaci—n a que se refiere el inciso anterior, deber‡ emitir por escrito la resoluci—n que proceda. En 
caso contrario, la resoluci—n se entender‡ en sentido positivo; 

III. Si la variaci—n es a la baja, la dependencia o entidad en un plazo no mayor a sesenta d’as naturales 
siguientes a la fecha en que la Secretar’a de la Funci—n Pœblica haya emitido las disposiciones en las que 
se confirme la existencia de circunstancias econ—micas de tipo general, determinar‡ las reducciones 
correspondientes y las notificar‡ al contratista junto con los elementos que haya considerado para tomar 
dicha determinaci—n, atendiendo lo establecido en los incisos a) y b) de la fracci—n anterior. 

 El contratista dentro de los sesenta d’as naturales siguientes a la notificaci—n se–alada en el p‡rrafo 
anterior, analizar‡ la variaci—n a la baja que le presente la dependencia o entidad y, en caso de 
discrepancia, solicitar‡ la revisi—n conjunta de las reducciones determinadas. Concluido el plazo se–alado 
sin que el contratista formule la solicitud de revisi—n, se tendr‡ por aceptada la reducci—n, y 

IV. Cuando sea procedente el reconocimiento del aumento o reducci—n de los costos de los insumos, su pago 
deber‡ realizarse en el finiquito correspondiente, sin que en ningœn caso se generen gastos financieros 
por dicho concepto. 

Art’culo 105. - Si durante la ejecuci—n de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el cat‡logo original del contrato, deber‡ notificarlo a la 
dependencia o entidad de que se trate, para que Žsta resuelva lo conducente. El contratista s—lo podr‡ ejecutarlos 
una vez que cuente con la autorizaci—n por escrito o en la Bit‡cora, por parte de la residencia, salvo que se trate de 
situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizaci—n. 

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecuci—n de los trabajos o conceptos se–alados en el 
p‡rrafo anterior, Žstos deber‡n ser autorizados y registrados en la Bit‡cora por el residente. A los precios unitarios 
generados para los referidos conceptos se deber‡n aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, 
el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el art’culo 102 de este 
Reglamento. 

La dependencia o entidad deber‡ asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su 
presupuesto autorizado. Por su parte, el contratista ampliar‡ la garant’a otorgada para el cumplimiento del contrato 
en la misma proporci—n sobre el monto del convenio. Trat‡ndose de fianza, el ajuste correspondiente se realizar‡ 
conforme a lo dispuesto por la fracci—n II y el œltimo p‡rrafo del art’culo 98 del presente Reglamento. 

Art’culo 106. - Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecuci—n de cantidades adicionales no previstas 
en el cat‡logo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, 
el contratista elaborar‡ sus estimaciones y las presentar‡ a la residencia en la fecha de corte m‡s cercana. 

Art’culo 107. - Si durante la ejecuci—n de la obra o servicio de que se trate surge la necesidad de realizar trabajos 
por conceptos no previstos en el cat‡logo original del contrato, el contratista deber‡ presentar los an‡lisis de precios 
correspondientes con la documentaci—n que los soporte y apoyos necesarios para su revisi—n, a partir de que se 
ordene su ejecuci—n y hasta los treinta d’as naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliaci—n y 
autorizaci—n de los referidos precios unitarios deber‡ realizarse durante los siguientes treinta d’as naturales a su 
presentaci—n. 

Para la determinaci—n de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades, junto con el contratista, 
proceder‡n en el siguiente orden y manera, siendo cada fracci—n excluyente de la anterior: 

I. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos 
conceptos; 



 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nuevo Reglamento DOF 28-07-2010 

 
 

45 de 88 
 

II. Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los an‡lisis de los precios 
ya establecidos en el contrato. 

 Para los efectos de esta fracci—n, los elementos a considerar se referir‡n a lo siguiente: los insumos con 
sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las 
originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. 

 La aplicaci—n de los elementos se–alados en el p‡rrafo anterior ser‡ la base para la determinaci—n de los 
nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente: 
a) Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicar‡n directamente a los consumos 

calculados por unidad de obra para la ejecuci—n de los trabajos no previstos de que se trate; 
b) Cuando se requieran insumos que no estŽn contenidos en el contrato y el importe conjunto de Žstos 

no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podr‡n aplicar los costos 
investigados en el mercado conciliados por las partes. La condici—n anterior no ser‡ limitativa en el 
caso de equipos de instalaci—n permanente, para los cuales se aplicar‡ el costo investigado y 
conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los 
presentados en el acto de presentaci—n y apertura de proposiciones, y 

c) Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios 
se podr‡ tomar como base el an‡lisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento 
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funci—n del grado de dificultad y 
alcance del nuevo precio, conservando la relaci—n que guarden entre s’ los consumos y los 
rendimientos en los an‡lisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el cat‡logo 
original; 

III. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los tŽrminos de las fracciones anteriores, 
solicitar‡n al contratista que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un 
plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resoluci—n dentro de los veinte d’as naturales siguientes a 
aquŽl en que reciba la propuesta. El contratista deber‡ calcular el nuevo precio aplicando los costos de los 
insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estŽn contenidos en ellos 
propondr‡ los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando 
Žstos con la dependencia o entidad, considerando que los costos de los insumos deber‡n estar referidos a 
los presentados en el acto de presentaci—n y apertura de proposiciones. 

 El contratista podr‡ determinar anal’ticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario, 
tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcci—n o los antecedentes aplicables de 
trabajos similares, conciliando con la dependencia o entidad, o 

IV. Analizarlos partiendo de la observaci—n directa de los trabajos, previo acuerdo con el contratista respecto 
del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal y dem‡s que intervengan en los conceptos. 

 La residencia dejar‡ constancia por escrito de la aceptaci—n de la propuesta, debiendo vigilar que se 
respeten las condiciones establecidas en el contrato correspondiente. En dicho escrito se establecer‡n las 
condiciones necesarias para la ejecuci—n y el pago de los trabajos; se designar‡ a la persona que se 
encargar‡ de la verificaci—n de los consumos, de los recursos asignados y de los avances y se 
determinar‡ el programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar. 

 Durante la ejecuci—n de los trabajos, en un plazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, el contratista 
entregar‡ los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo que 
corresponda; dichos documentos formar‡n parte del precio unitario que se deber‡ determinar. Esta 
documentaci—n deber‡ estar avalada por el representante designado para la verificaci—n de los consumos 
y recursos, considerando que los costos de los insumos deber‡n estar referidos a los presentados en el 
acto de presentaci—n y apertura de proposiciones. 

 Los documentos referidos en el p‡rrafo anterior se enviar‡n al çrea responsable de la ejecuci—n de los 
trabajos con la misma periodicidad de las estimaciones, la informaci—n contenida en esta documentaci—n 
ser‡ la base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que el contratista deber‡ 
acompa–ar tambiŽn la documentaci—n comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se 
verificar‡n y conciliar‡n con anterioridad a su aplicaci—n en el precio unitario por elaborar, salvo los costos 
ya establecidos en el contrato. 

En todos los casos, la dependencia o entidad deber‡ emitir por escrito al contratista, independientemente de la 
anotaci—n en la Bit‡cora, la orden de trabajo correspondiente. Los conceptos, sus especificaciones y los precios 
unitarios que deriven de dichos trabajos quedar‡n incorporados al contrato, en los tŽrminos del convenio 
modificatorio que para tal efecto se suscriba. 
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Si como resultado de la variaci—n de las cantidades de obra originales, se requiere de la participaci—n de 
maquinaria o equipo de construcci—n, mano de obra, materiales o procedimientos de construcci—n en condiciones 
distintas a las consideradas en los an‡lisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, 
dichos conceptos deber‡n analizarse como un concepto no previsto en el cat‡logo original del contrato. 

Art’culo 108. - Si por las caracter’sticas y complejidad de los precios unitarios no considerados en el cat‡logo 
original del contrato no es posible su conciliaci—n y autorizaci—n en el tŽrmino se–alado en el primer p‡rrafo del 
art’culo anterior, las dependencias y entidades, previa justificaci—n, podr‡n autorizar hasta por un plazo de sesenta 
d’as naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumos que efectivamente se hayan suministrado o 
utilizado en las obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

I. Que se cuente con la autorizaci—n del residente y del ‡rea encargada de los precios unitarios y, en su 
caso, del supervisor; 

II. Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el contratista 
efectivamente ya realiz— su pago, tales como facturas, n—minas, costos horarios, entre otros; 

III. Que el residente y, en su caso, el supervisor lleven un control diario, con sus respectivas anotaciones en 
la Bit‡cora, de los siguientes conceptos: 

a) Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar; 

b) Cantidad de mano de obra utilizada y las categor’as del personal encargado espec’ficamente de los 
trabajos, la que debe ser proporcionada en forma eficiente, de acuerdo con la experiencia en obras 
similares; 

c) Cantidad de maquinaria o equipo de construcci—n utilizado en horas efectivas, los que deben ser 
proporcionados en forma eficiente y con rendimientos de m‡quinas y equipos nuevos, y 

d) Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada; 

IV. Que una vez vencido el plazo de los sesenta d’as, sin llegar a la conciliaci—n, la dependencia o entidad 
determinar‡ el precio extraordinario definitivo con base en lo observado en la fracci—n anterior; debiendo 
considerar los porcentajes de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, pactados en el 
contrato, y 

V. Que en el caso de que exista un pago en exceso, se deber‡ hacer el ajuste correspondiente en la 
siguiente estimaci—n, o bien, en el finiquito, y se proceder‡ de acuerdo con lo establecido en el œltimo 
p‡rrafo del art’culo 55 de la Ley, sin responsabilidad alguna para las partes. 

En todos los casos se deber‡ anotar mensualmente en la Bit‡cora los pagos autorizados y su monto total, las 
obras o contratos de que se trate y el importe definitivo de cada precio no previsto en el cat‡logo de conceptos 
original. 

Art’culo 109. - Segœn el tipo y las caracter’sticas de los contratos, los convenios deber‡n contener como m’nimo 
lo siguiente: 

I. La identificaci—n del tipo de convenio que se realizar‡ y de cada una de las partes contratantes, asentando 
el nombre y el cargo de sus representantes, as’ como el acreditamiento de su personalidad;  

II. El dictamen tŽcnico y los documentos que justifiquen la celebraci—n del convenio; 

III. El objeto del convenio, anotando una descripci—n sucinta de las modificaciones que se van a realizar; 

IV. Un programa de ejecuci—n valorizado de acuerdo a la periodicidad establecida para las estimaciones, que 
considere los conceptos que se realizar‡n durante su vigencia; 

V. La estipulaci—n por la que las partes acuerdan que, con excepci—n a lo expresamente estipulado en el 
convenio, regir‡n todas y cada una de las cl‡usulas del contrato original; 

VI. Cuando el convenio implique un incremento al plazo de ejecuci—n se deber‡ se–alar el plazo de ejecuci—n 
para el convenio y el porcentaje que representa, as’ como el plazo de ejecuci—n total considerando el del 
contrato original y el nuevo programa de ejecuci—n convenido, y 

VII. Cuando el convenio implique un incremento al monto, adem‡s de lo previsto en las fracciones anteriores, 
se deber‡ contemplar lo siguiente: 

a) La disponibilidad presupuestaria; 

b) El importe del convenio con nœmero y letra, as’ como el resultado de la suma con el contrato original 
y el porcentaje que representa el nuevo importe respecto del original; 
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c) La obligaci—n, por parte del contratista, de ampliar la garant’a en los mismos tŽrminos a los 
establecidos para el contrato original, y 

d) Un cat‡logo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y los precios unitarios que lo 
conforman, determinando cu‡l es su origen en los tŽrminos del art’culo 59 de la Ley. 

CAPêTULO CUARTO 

DE LA EJECUCIîN  

Art’culo 110. - La ejecuci—n de los trabajos deber‡ realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el 
programa de ejecuci—n convenido en el contrato. 

Art’culo 111. - Para iniciar la ejecuci—n de los trabajos, las dependencias y entidades deber‡n designar a un 
servidor pœblico y el contratista a un representante que fungir‡n como residente y superintendente, respectivamente. 

Cuando la supervisi—n se realice por terceras personas, el residente podr‡ instalar dicha supervisi—n con 
posterioridad al inicio de los trabajos. 

SECCIîN I  

DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS  

Art’culo 112. - El titular del çrea responsable de la ejecuc i—n de los trabajos designar‡ al servidor pœblico que 
fungir‡ como residente, debiendo tomar en cuenta los conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la 
supervisi—n, vigilancia, control y revisi—n de los trabajos; el grado acadŽmico; la experiencia en administraci—n y 
construcci—n de obras y realizaci—n de servicios; el desarrollo profesional y el conocimiento en obras y servicios 
similares a aquŽllos de que se har‡ cargo. La designaci—n del residente deber‡ constar por escrito. 

Para efectos de lo dispuesto en el primer p‡rrafo del art’culo 53 de la Ley, se considerar‡ que la residencia se 
encuentra ubicada en el sitio de ejecuci—n de los trabajos, cuando se localice en la zona de influencia de la ejecuci—n 
de los mismos en los casos en que las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los trabajos haga necesario 
establecer la residencia de esta manera, para lo cual el titular del çrea responsable de la ejecuci—n de los trabajos 
dejar‡ constancia en el expediente respectivo de las justificaciones con las que se acredite dicha necesidad. 

Las dependencias y entidades que contraten de manera ocasional obras y servicios y no cuenten con ‡reas o 
estructuras especializadas para tales fines ni con servidores pœblicos con las aptitudes descritas en el primer p‡rrafo 
del presente art’culo deber‡n prever, durante la etapa de planeaci—n de las obras o servicios de que se trate, las 
acciones necesarias para obtener el apoyo de dependencias o entidades que se relacionen con la naturaleza de la 
obra o servicio a ejecutar y que cuenten con servidores pœblicos que reœnan los requisitos se–alados en el primer 
p‡rrafo de este art’culo, a efecto de que Žstos puedan fungir como residentes, para lo cual deber‡n celebrar las 
bases de colaboraci—n o acuerdos de coordinaci—n que correspondan. 

Art’culo 113. - Las funciones de la residencia ser‡n las siguientes: 
I. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecuci—n de los trabajos; 
II. Tomar las decisiones tŽcnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecuci—n de los trabajos, 

debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizaci—n que 
presente el supervisor o el superintendente, con relaci—n al cumplimiento de los derechos y obligaciones 
derivadas del contrato; 

III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones previstas en los art’culos 19 y 
20 de la Ley; 

IV. Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la suscripci—n de cualquier 
convenio modificatorio que implique la erogaci—n de recursos; 

V. Dar apertura a la Bit‡cora en tŽrminos de lo previsto por la fracci—n III del art’culo 123 de este 
Reglamento, as’ como por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le 
formule el superintendente. Cuando la Bit‡cora se lleve por medios convencionales, Žsta quedar‡ bajo su 
resguardo; 

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los 
programas de ejecuci—n de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos 
pactados en el contrato. 

 Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitect—nicos, funcionales, de proceso, entre 
otros, deber‡ recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las ‡reas 
correspondientes; 
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VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitect—nicos y de ingenier’a, 
especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcci—n, 
cat‡logo de conceptos con sus an‡lisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra o 
servicio, programas de ejecuci—n y suministros o utilizaci—n, tŽrminos de referencia y alcance de servicios; 

VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la 
calidad y caracter’sticas pactadas en el contrato; 

IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los nœmeros generadores que las respalden; 
X. Coordinar con los servidores pœblicos responsables las terminaciones anticipadas o rescisiones de 

contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, debiŽndose auxiliar de la dependencia 
o entidad para su formalizaci—n; 

XI. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios; 
XII. Rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, as’ como un informe final sobre el 

cumplimiento del contratista en los aspectos legales, tŽcnicos, econ—micos, financieros y administrativos; 
XIII. Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos; 
XIV. Verificar la correcta conclusi—n de los trabajos, debiendo vigilar que el çrea requirente reciba 

oportunamente el inmueble en condiciones de operaci—n, as’ como los planos correspondientes a la 
construcci—n final, los manuales e instructivos de operaci—n y mantenimiento y los certificados de garant’a 
de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; 

XV. Presentar a la dependencia o entidad los casos en los que exista la necesidad de realizar cambios al 
proyecto, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de soluci—n y 
determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecuci—n y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y 

XVI. Las dem‡s funciones que las disposiciones jur’dicas le confieran, as’ como aquŽllas que le encomienden 
las dependencias y entidades. 

Art’culo 114. - En atenci—n a las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los trabajos el residente podr‡ 
auxiliarse por la supervisi—n en tŽrminos de lo dispuesto por el segundo p‡rrafo del art’culo 53 de la Ley, la cual 
tendr‡ las funciones que se se–alan en este Reglamento, con independencia de las que se pacten en el contrato de 
supervisi—n. 

Cuando no se cuente con el auxilio de la supervisi—n, las funciones a que se refiere el art’culo 115 de este 
Reglamento estar‡n a cargo de la residencia. 

Art’culo 115. - Las funciones de la supervisi—n ser‡n las que a continuaci—n se se–alan: 
I. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la informaci—n que le proporcione la 

residencia con relaci—n al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se 
desarrollar‡ la obra o servicio y del sitio de los trabajos, as’ como de las diversas partes y caracter’sticas 
del proyecto, debiendo recabar la informaci—n necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisi—n 
segœn lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusi—n; 

II. Participar en la entrega f’sica del sitio de la obra al superintendente y proporcionar t razos, referencias, 
bancos de nivel y dem‡s elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos; 

III. Obtener de la residencia la ubicaci—n de las obras inducidas y subterr‡neas y realizar con el contratista el 
trazo de su trayectoria; 

IV. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizaci—n de los trabajos, el cual contendr‡, 
entre otros, los siguientes documentos: 
a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones y 

los planos autorizados; 

b) Matrices de precios unitarios o cŽdula de avances y pagos programados, segœn corresponda; 

c) Modificaciones autorizadas a los planos; 

d) Registro y control de la Bit‡cora y las minutas de las juntas de obra; 

e) Permisos, licencias y autorizaciones; 

f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, nœmeros generadores, cantidades de obra 
realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto; 

g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y 

h) Manuales y garant’a de la maquinaria y equipo; 
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V. Vigilar la adecuada ejecuci—n de los trabajos y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las 
—rdenes provenientes de la residencia; 

VI. Dar seguimiento al programa de ejecuci—n convenido para informar al residente sobre las fechas y las 
actividades cr’ticas que requieran seguimiento especial, as’ como sobre las diferencias entre las 
actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicaci—n de retenciones econ—micas, 
penas convencionales, descuentos o la celebraci—n de convenios; 

VII. Registrar en la Bit‡cora los avances y aspectos relevantes durante la ejecuci—n de los trabajos con la 
periodicidad que se establezca en el contrato; 

VIII. Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el estado, avance, 
problemas y alternativas de soluci—n, consignando en las minutas y en la Bit‡cora los acuerdos tomados y 
dar seguimiento a los mismos; 

IX. Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos; 
X. Revisar las estimaciones a que se refiere el art’culo 130 de este Reglamento para efectos de que la 

residencia las autorice y, conjuntamente con la superintendencia, firmarlas oportunamente para su tr‡mite 
de pago, as’ como comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo; 

XI. Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar, 
cuantific‡ndolas y concili‡ndolas con la superintendencia; para ello, la supervisi—n y la superintendencia 
deber‡n considerar los conceptos del cat‡logo contenido en la proposici—n del licitante a quien se le haya 
adjudicado el contrato, las cantidades adicionales a dicho cat‡logo y los conceptos no previstos en el 
mismo; 

XII. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones, la 
amortizaci—n de anticipos, las retenciones econ—micas, las penas convencionales y los descuentos; 

XIII. Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los 
conceptos no previstos en el cat‡logo de conceptos contenido en la proposici—n del licitante a quien se le 
haya adjudicado el contrato, presentados por la superintendencia para la aprobaci—n del residente; 

XIV. Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada 
dicha tarea; 

XV. Analizar detalladamente el programa de ejecuci—n convenido considerando e incorporando, segœn el caso, 
los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista, referentes a 
materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalaci—n permanente; 

XVI. Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos 
sean de la calidad y caracter’sticas pactadas en el contrato, vigilando que la superintendencia presente 
oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados; 

XVII. Verificar la debida terminaci—n de los trabajos dentro del plazo convenido; 
XVIII. Coadyuvar en la elaboraci—n del finiquito de los trabajos, y 
XIX. Las dem‡s que le se–ale la residencia o la dependencia o entidad en los tŽrminos de referencia 

respectivos. 

Art’culo 116. - Cuando la supervisi—n sea realizada por terceros, las dependencias y entidades observar‡n, 
adem‡s de los lineamientos a que se refiere el segundo p‡rrafo del art’culo 53 de la Ley, las siguientes previsiones:  

I. Las funciones se–aladas en el art’culo anterior, as’ como las que adicionalmente prevean las 
dependencias y entidades para cada caso particular, deber‡n ser congruentes con los tŽrminos de 
referencia respectivos y asentarse en el contrato que se suscriba, y 

II. Tanto en los tŽrminos de referencia como en el contrato deber‡n especificarse los productos o los 
documentos esperados y su forma de presentaci—n. Entre los documentos se–alados, deber‡n incluirse 
los informes que ser‡n presentados con la periodicidad establecida por la convocante, los cuales ser‡n el 
respaldo de las estimaciones correspondientes y deben contemplar como m’nimo los siguientes aspectos: 
a) Las variaciones del avance f’sico y financiero de la obra; 
b) Los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra, 

maquinaria y equipo; 
c) Las minutas de trabajo; 
d) Los cambios efectuados o por efectuar al proyecto; 
e) Las pruebas de laboratorio realizadas o por realizar en la ejecuci—n de los trabajos; 
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f) Los comentarios expl’citos de las variaciones registradas en el periodo, en relaci—n a los programas 
convenidos, as’ como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusi—n oportuna de 
la obra y las acciones tomadas al respecto, y 

g) La memoria fotogr‡fica. 
Art’culo 117. - El superintendente deber‡ conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y 

especificaciones de construcci—n, cat‡logo de conceptos o actividades de obra o servicio, programas de ejecuci—n y 
de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcci—n y normas de calidad, Bit‡cora, convenios y dem‡s documentos inherentes, que se generen con motivo 
de la ejecuci—n de los trabajos. 

La dependencia o entidad podr‡ reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por 
causas justificadas, la sustituci—n del superintendente y el contratista tendr‡ la obligaci—n de nombrar a otro que 
reœna los requisitos exigidos en el contrato. 

Art’culo 118. - Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de 
parte de la dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuci—n de los 
trabajos excedentes, no tendr‡ derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificaci—n alguna del plazo de 
ejecuci—n de los trabajos. 

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las —rdenes 
escritas de la dependencia o entidad, Žsta podr‡ ordenar su demolici—n, reparaci—n o reposici—n inmediata con los 
trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se har‡n por cuenta del contratista sin que tenga derecho a 
retribuci—n adicional alguna por ello. En este caso, la dependencia o entidad, si lo estima necesario, podr‡ ordenar la 
suspensi—n total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolici—n, reposici—n o 
reparaci—n indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo se–alado para su terminaci—n. 

Art’culo 119. - Los trabajos quedar‡n bajo la responsabilidad del contratista hasta el momento de su entrega a la 
dependencia o entidad, por lo que quedar‡ a su cargo, entre otros aspectos, la conservaci—n y la limpieza de los 
mismos. 

Art’culo 120. - El contratista estar‡ obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la extinci—n de 
incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y 
elementos de que disponga para ese fin. El contratista deber‡ dar aviso al residente de la existencia de incendios, de 
su localizaci—n y magnitud. 

Art’culo 121. - El contratista tendr‡ la obligaci—n de notificar al residente la aparici—n de cualquier brote epidŽmico 
en la zona de los trabajos objeto del contrato y, de ser posible, coadyuvar a combatirlo con los medios de que 
disponga. TambiŽn enterar‡ al residente cuando con los trabajos se afecten las condiciones ambientales y los 
procesos ecol—gicos de la zona en que se realicen los propios trabajos. 

SECCIîN II  
DE LA BITçCORA  

Art’culo 122. - El uso de la Bit‡cora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios. Su 
elaboraci—n, control y seguimiento se har‡ por medios remotos de comunicaci—n electr—nica, para lo cual la 
Secretar’a de la Funci—n Pœblica implementar‡ el programa inform‡tico que corresponda. 

La Secretar’a de la Funci—n Pœblica autorizar‡ que la elaboraci—n, control y seguimiento de la Bit‡cora se realice 
a travŽs de medios de comunicaci—n convencional cuando las dependencias y entidades as’ lo soliciten en los 
siguientes casos: 

I. Cuando por virtud del sitio donde se realicen los trabajos existan dificultades tecnol—gicas que impidan 
llevar la Bit‡cora a travŽs de medios remotos de comunicaci—n electr—nica; 

II. Cuando se ejecuten trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor; 
III. Cuando el uso de la Bit‡cora a travŽs de medios remotos de comunicaci—n electr—nica ponga en riesgo la 

seguridad nacional o la seguridad pœblica, en tŽrminos de las leyes de la materia, y 
IV. Si las dependencias y entidades realizan de manera ocasional obras y servicios. 
La informaci—n contenida en la Bit‡cora podr‡ ser consultada por la Secretar’a de la Funci—n Pœblica o por los 

—rganos internos de control en el ejercicio de sus facultades de inspecci—n, vigilancia y control. 
Art’culo 123. - Las dependencias y entidades usar‡n la Bit‡cora atendiendo al medio de comunicaci—n a travŽs 

del cual se opere. 
Para el uso de la Bit‡cora electr—nica y la Bit‡cora convencional, se considerar‡ lo siguiente: 
I. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas al contrato de que se trate; 
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II. El contenido de cada nota deber‡ precisar, segœn las circunstancias de cada caso: nœmero, clasificaci—n, 
fecha, descripci—n del asunto, ubicaci—n, causa, soluci—n, prevenci—n, consecuencia econ—mica, 
responsabilidad si la hubiere y fecha de atenci—n, as’ como la referencia, en su caso, a la nota que se 
contesta; 

III. Se deber‡ iniciar con una nota especial relacionando como m’nimo la fecha de apertura, datos generales 
de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y telŽfonos, datos 
particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las caracter’sticas del sitio donde se 
desarrollar‡n; la inscripci—n de los documentos que identifiquen oficialmente al residente y, en su caso, al 
supervisor, as’ como al superintendente por parte del contratista, quienes ser‡n los responsables para 
realizar registros en la Bit‡cora, indicando, en su caso, a quiŽn o a quiŽnes se autoriza para llevar a cabo 
dichos registros. 

 Adem‡s de lo dispuesto en el p‡rrafo anterior, se establecer‡ un plazo m‡ximo para la firma de las notas, 
debiendo acordar las partes que se tendr‡n por aceptadas una vez vencido el plazo; 

IV. El horario en el que se podr‡ consultar y asentar notas, el que deber‡ coincidir con las jornadas de trabajo 
de campo; 

V. Todas las notas deber‡n numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin 
excepci—n, el orden establecido; 

VI. Se prohibir‡ la modificaci—n de las notas ya firmadas, inclusive para el responsable de la anotaci—n 
original; 

VII. Cuando se cometa algœn error de escritura, redacci—n o cualquier otro que afecte la debida comunicaci—n 
entre las partes, la nota deber‡ anularse por quien la emita, se–alando enseguida de dicha nota la 
menci—n de que Žsta ha quedado anulada y debiendo abrir, de ser necesario, otra nota con el nœmero 
consecutivo que le corresponda y con la descripci—n correcta; 

VIII. No se deber‡ sobreponer ni a–adir texto alguno a las notas de Bit‡cora, ni entre renglones, m‡rgenes o 
cualquier otro sitio; de ser necesario adicionar un texto, se deber‡ abrir otra nota haciendo referencia a la 
de origen; 

IX. Se deber‡n cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas; 
X. Cuando se requiera, se podr‡n ratificar en la Bit‡cora las instrucciones emitidas v’a oficios, minutas, 

memoranda y circulares, refiriŽndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias; 
XI. Deber‡ utilizarse la Bit‡cora para asuntos trascendentes que deriven de la ejecuci—n de los trabajos en 

cuesti—n; 
XII. El residente, el superintendente y, en su caso, el supervisor deber‡n resolver y cerrar invariablemente 

todas las notas que les correspondan, o especificar que su soluci—n ser‡ posterior, debiendo en este 
œltimo caso relacionar la nota de resoluci—n con la que le dŽ origen, y 

XIII. El cierre de la Bit‡cora se consignar‡ en una nota que dŽ por terminados los trabajos. 
En atenci—n a las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los trabajos la residencia podr‡ realizar la apertura 

de una Bit‡cora por cada uno de los frentes de la obra, o bien, por cada una de las especialidades que se requieran. 
Art’culo 124. - Para el uso de la Bit‡cora convencional, adem‡s de lo se–alado en el art’culo anterior, se 

considerar‡ lo siguiente: 
I. Se deber‡ contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos copias, una para el 

contratista y otra para la residencia o la supervisi—n; 
II. Las copias deber‡n ser desprendibles, no as’ las originales; 
III. Las notas o asientos deber‡n efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible; 
IV. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras ser‡ nula; 
V. Una vez firmadas las notas de la Bit‡cora, los interesados podr‡n retirar sus respectivas copias, y 
VI. La Bit‡cora deber‡ permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se efectœen en el 

sitio. 
Art’culo 125. - Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuaci—n se relacionan, se deber‡ 

efectuar el registro en la Bit‡cora mediante la nota correspondiente conforme a lo siguiente: 

I. Al residente le corresponder‡ registrar: 

a) La autorizaci—n de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos 
de calidad y a los programas de ejecuci—n convenidos; 

b) La autorizaci—n de estimaciones; 

c) La aprobaci—n de ajuste de costos; 

d) La aprobaci—n de conceptos no previstos en el cat‡logo original y cantidades adicionales; 
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e) La autorizaci—n de convenios modificatorios; 

f) La terminaci—n anticipada o la rescisi—n administrativa del contrato; 

g) La sustituci—n del superintendente, del anterior residente y de la supervisi—n; 

h) Las suspensiones de trabajos; 

i) Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos; 

j) Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecuci—n convenido, y 

k) La terminaci—n de los trabajos; 

II. Al superintendente corresponder‡ registrar: 

a) La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de 
calidad y a los programas de ejecuci—n convenidos; 

b) La solicitud de aprobaci—n de estimaciones; 

c) La falta o atraso en el pago de estimaciones; 

d) La solicitud de ajuste de costos; 

e) La solicitud de conceptos no previstos en el cat‡logo original y cantidades adicionales; 

f) La solicitud de convenios modificatorios, y 

g) El aviso de terminaci—n de los trabajos, y 

III. A la supervisi—n le corresponder‡ registrar: 

a) El avance f’sico y financiero de la obra en las fechas de corte se–aladas en el contrato;  

b) El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se establezca en el 
contrato o mensualmente; 

c) Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protecci—n al ambiente que deban 
implementarse, y 

d) Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la residencia, as’ 
como el seguimiento a los mismos. 

El registro de los aspectos se–alados en las fracciones anteriores se realizar‡ sin perjuicio de que los 
responsables de los trabajos puedan anotar en la Bit‡cora cualesquiera otros que se presenten y que sean de 
relevancia para los trabajos. 

Art’cu lo 126. - Por lo que se refiere a contratos de servicios, la Bit‡cora deber‡ contener como m’nimo las 
modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los 
resultados de las revisiones que efectœe la dependencia o entidad, as’ como las solicitudes de informaci—n que tenga 
que hacer el contratista para efectuar las labores encomendadas. 

SECCIîN III  

DE LA FORMA DE PAGO  

Art’culo 127. - Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deber‡n corresponder a la secuencia 
y tiempo previsto en el programa de ejecuci—n convenido, as’ como a los est‡ndares de desempe–o que, en su caso, 
se establezcan en la convocatoria a la licitaci—n pœblica y en el contrato. 

Las dependencias y entidades deber‡n establecer en el contrato el lugar en que se realizar‡ el pago y las fechas 
de corte, las que podr‡n referirse a fechas fijas, o bien, a un acontecimiento que deba cumplirse. 

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicar‡ retraso en el programa de ejecuci—n 
convenido y, por tanto, no se considerar‡ como causa de aplicaci—n de penas convencionales ni como 
incumplimiento del contrato y causa de rescisi—n administrativa. Tal situaci—n deber‡ documentarse y registrarse en 
la Bit‡cora. 

El retraso en el pago de estimaciones en que incurran las dependencias y entidades diferir‡ en igual plazo la 
fecha de terminaci—n de los trabajos, circunstancia que deber‡ formalizarse, previa solicitud del contratista, a travŽs 
del convenio respectivo. No proceder‡ dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al 
contratista. 

Art’culo 128. - Una vez analizados y calculados los importes de las estimaciones, las dependencias y entidades 
deber‡n considerar para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, as’ como retener el importe de 
los mismos, cuando corresponda, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 
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Dentro del plazo a que se refiere el segundo p‡rrafo del art’culo 54 de la Ley, la dependencia o entidad deber‡ 
revisar la factura y, si reœne los requisitos administrativos y fiscales, tramitar y realizar el pago de la misma al 
contratista. 

El contratista ser‡ el œnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los 
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisi—n de alguno de Žstos o por su 
presentaci—n incorrecta no ser‡ motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el 
art’culo 55 de la Ley. 

En caso de que las facturas entregadas por los contratistas para su pago presenten errores o deficiencias, la 
dependencia o entidad, dentro de los tres d’as h‡biles siguientes al de su recepci—n, indicar‡ por escrito al contratista 
las deficiencias que deber‡ corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentaci—n de 
las correcciones por parte del contratista no se computar‡ para efectos del segundo p‡rrafo del art’culo 54 de la Ley.  

Art’culo 129. - Las dependencias y entidades considerar‡n la posibilidad de utilizar medios de comunicaci—n 
electr—nica para la presentaci—n y autorizaci—n de las estimaciones con base en las cuales se realice el pago a los 
contratistas, siempre que cuenten con los sistemas electr—nicos que garanticen la inalterabilidad y confiabilidad de la 
informaci—n y previamente obtengan la autorizaci—n de la Secretar’a de la Funci—n Pœblica. 

Las dependencias y entidades que estŽn en posibilidad de realizar el pago a contratistas por medios electr—nicos, 
de conformidad con el p‡rrafo anterior, deber‡n dar al contratista la opci—n de recibirlos por dichos medios, de lo 
contrario, se deber‡ justificar tal circunstancia ante el —rgano interno de control correspondiente. 

Art’culo 130. - En los contratos de obras y servicios œnicamente se reconocer‡n los siguientes tipos de 
estimaciones: 

I. De trabajos ejecutados; 

II. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el cat‡logo original del contrato; 

III. De gastos no recuperables a que alude el art’culo 62 de la Ley, y 

IV. De los ajustes de costos. 

Las estimaciones autorizadas por la residencia se considerar‡n como documentos independientes entre s’, por lo 
que cada una podr‡ ser negociada para efectos de su pago. 

Art’culo 131. - El pago de las estimaciones no se considerar‡ como la aceptaci—n plena de los trabajos, ya que la 
dependencia o entidad tendr‡ el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago 
en exceso que se haya efectuado. 

Art’culo 132. - Los documentos que deber‡n acompa–arse a cada estimaci—n ser‡n determinados por cada 
dependencia o entidad, atendiendo a las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales ser‡n, 
entre otros, los siguientes: 

I. Nœmeros generadores; 

II. Notas de Bit‡cora; 

III. Croquis; 

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotograf’as; 

V. An‡lisis, c‡lculo e integraci—n de los importes correspondientes a cada estimaci—n; 

VI. Avances de obra, trat‡ndose de contratos a precio alzado, y 

VII. Informe del cumplimiento de la operaci—n y mantenimiento conforme al programa de ejecuci—n convenido, 
trat‡ndose de amortizaciones programadas. 

Art’culo 133. - En los contratos bajo la condici—n de pago sobre la base de precios unitarios se tendr‡n por 
autorizadas las estimaciones que las dependencias y entidades omitan resolver respecto de su procedencia, dentro 
del tŽrmino que para tal efecto dispone el primer p‡rrafo del art’culo 54 de la Ley. 

En todos los casos, el residente deber‡ hacer constar en la Bit‡cora la fecha en que se presentan las 
estimaciones. 

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el primer p‡rrafo del 
art’culo 54 de la Ley, la estimaci—n correspondiente se presentar‡ en la siguiente fecha de corte, sin que ello dŽ lugar 
a la reclamaci—n de gastos financieros por parte del contratista. 
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Art’culo 134. - En los contratos celebrados bajo la condici—n de pago a precio alzado las dependencias y 
entidades podr‡n optar por estipular el pago del importe de los trabajos hasta su total terminaci—n o cuando se 
finalice cada actividad principal de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el art’culo 222 de este Reglamento y de 
acuerdo a las fechas pactadas. 

Cuando las caracter’sticas, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar  lo requieran, las 
dependencias y entidades podr‡n solicitar en la convocatoria a la licitaci—n pœblica, la invitaci—n a cuando menos tres 
personas y la solicitud de cotizaci—n, segœn corresponda, que los participantes establezcan fechas cr’ticas a las que 
se ajustar‡n sus programas de ejecuci—n, con el objeto de que en el contrato correspondiente se pacte el pago 
respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria para su oportuna terminaci—n. En todos los 
casos, las fechas cr’ticas deben corresponder a porcentajes parciales de ejecuci—n de trabajos, ser congruentes con 
el financiamiento requerido por el participante y ser claramente medibles, as’ como congruentes con la red de 
actividades, la cŽdula de avances y pagos programados y, en general, con los programas de ejecuci—n pactados. 

Art’culo 135. - En los contratos que celebren las dependencias y entidades cuya condici—n de pago se haya 
pactado mediante amortizaci—n programada, se establecer‡n los plazos, tŽrminos y condiciones en los que se 
efectuar‡n los pagos, los que deber‡n ser acordes con el programa de amortizaci—n convenido. 

Art’culo 136. - El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuar‡ en las 
estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las 
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, 
debiŽndose aplicar los œltimos que se tengan autorizados. 

Todos los factores de ajuste concedidos deber‡n acumularse entre ellos. 
Art’culo 137. - La autorizaci—n del pago de los gastos no recuperables deber‡ constar por escrito, acompa–ando 

la documentaci—n que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. 
El pago de las estimaciones de gastos no recuperables autorizados debidamente comprobados se realizar‡ 

conforme a los tŽrminos y condiciones del segundo p‡rrafo del art’culo 54 de la Ley. 
Una vez calculados los importes de los gastos no recuperables en tŽrminos de este art’culo, no se podr‡n aplicar 

a dichos importes los porcentajes por concepto de indirectos, financiamiento y utilidad a que se refieren los art’culos 
212, 214 y 219 de presente Reglamento. 

SECCIîN IV  
DE LOS ANTICIPOS 

Art’culo 138. - El importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos de obras o de servicios, ser‡ 
el que resulte de aplicar el porcentaje se–alado en la convocatoria a la licitaci—n pœblica al monto total de la 
proposici—n, si los trabajos se realizan en un solo ejercicio. Cuando los trabajos se realicen en m‡s de un ejercicio el 
monto del anticipo se obtendr‡ aplicando el porcentaje se–alado en la convocatoria a la licitaci—n pœblica al monto 
total de la asignaci—n presupuestal autorizada para el contrato en el ejercicio de que se trate. 

Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgar‡n conforme al presente art’culo, las dependencias y 
entidades deber‡n tener en cuenta las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los trabajos, los que tendr‡n por 
objeto apoyar la debida ejecuci—n y continuidad de las obras y servicios. 

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deber‡ presentar al çrea responsable de la ejecuci—n de los 
trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicar‡ dicho anticipo, lo cual deber‡ precisarse en 
la convocatoria a la licitaci—n pœblica y en el contrato. El ‡rea mencionada deber‡ requerir al contratista la 
informaci—n conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podr‡ realizarse en 
cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el p‡rrafo anterior por causas 
debidamente justificadas y acreditadas ante el çrea responsable de la ejecuci—n de los trabajos, dicho programa 
deber‡ ser modificado conforme a las nuevas condiciones que se hubieren presentado. 

Art’culo 139. - En el supuesto a que se refiere la fracci—n IV del art’culo 50 de la Ley, cuando las condiciones de 
los trabajos requieran que se otorgue un anticipo superior al cincuenta por ciento de la asignaci—n presupuestal 
aprobada para el contrato, el çrea responsable de la contrataci—n deber‡ informar a la Secretar’a de la Funci—n 
Pœblica, previamente a la entrega del anticipo, se–alando las razones que lo sustenten. 

Para los efectos de lo dispuesto por la fracci—n V del art’culo 50 de la Ley, el çrea responsable de la contrataci—n 
autorizar‡ otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignaci—n autorizada al contrato durante el primer 
ejercicio. 
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Art’culo 140. - El diferimiento del programa de ejecuci—n convenido a que se refiere la fracci—n I del art’culo 50 de 
la Ley, s—lo proceder‡ cuando exista atraso en la entrega del anticipo que se pact— realizar en una sola exhibici—n o, 
cuando se hubiere pactado su entrega en varias parcialidades, exista atraso en la entrega de la primera parcialidad. 

Art’culo 141. - El importe del anticipo se pondr‡ a disposici—n del contratista contra la entrega de la garant’a 
prevista en la fracci—n I del art’culo 48 de la Ley. 

Cuando el contratista no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato y conforme al programa a 
que se refiere el p‡rrafo tercero del art’culo 138 de este Reglamento, las dependencias y entidades no podr‡n 
exigirle cargo alguno, salvo en el supuesto a que se refiere el œltimo p‡rrafo del art’culo 50 de la Ley. 

Art’culo 142. - Para los efectos de la Ley y este Reglamento, una vez autorizado el anticipo correspondiente al 
contrato de que se trate, o bien, al convenio modificatorio respectivo, las dependencias y entidades deber‡n 
considerarlo como un importe pagado. 

Art’culo 143. - Para la amortizaci—n de los anticipos otorgados se proceder‡ de la siguiente manera: 

I. El anticipo se amortizar‡ del importe de cada estimaci—n de trabajos ejecutados que presente el 
contratista conforme al programa de ejecuci—n convenido; dicha amortizaci—n deber‡ ser proporcional al 
porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la fracci—n III incisos a), b) y c) de este 
art’culo; 

II. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios 
modificatorios que no prevŽn anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizar‡ 
amortizaci—n alguna ni afectaci—n en el ajuste de costos. 

 En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios se–alados en el 
p‡rrafo anterior hayan sido considerados para actualizar la asignaci—n presupuestaria del ejercicio 
siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el tercer p‡rrafo del art’culo 23 de la Ley, la amortizaci—n del 
anticipo se realizar‡ aplicando el porcentaje establecido en el contrato considerando la asignaci—n 
presupuestaria actualizada, y 

III. El procedimiento de amortizaci—n deber‡ realizarse conforme a lo siguiente: 

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerar‡ lo siguiente: 

1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizar‡ en el mismo periodo del ejercicio 
en que se otorgue; 

2. Cuando en la estimaci—n presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe 
previsto en el programa de ejecuci—n convenido, por causas imputables al contratista, dicho 
importe se sumar‡ al que corresponda amortizar en la siguiente estimaci—n de acuerdo al 
mencionado programa, y 

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado 
conforme a los importes establecidos en el programa de ejecuci—n convenido, la amortizaci—n 
del importe pendiente se ajustar‡ de acuerdo a la modificaci—n de dicho programa; 

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en m‡s de un ejercicio, se atender‡ a lo siguiente: 

1. El importe del anticipo otorgado se amortizar‡ en el mismo ejercicio en que se otorgue; 

2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al 
contratista, el saldo pendiente por amortizar se descontar‡ del importe a otorgar como anticipo 
en el siguiente ejercicio. 

 En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se 
presenten en el siguiente ejercicio, no ser‡n afectadas por concepto de amortizaci—n de 
anticipo. 

 En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se 
aplicar‡ lo previsto en los p‡rrafos anteriores del presente numeral; 

3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no 
imputables al contratista, el saldo por amortizar no se reintegrar‡ en ese ejercicio y el anticipo 
previsto para el siguiente se entregar‡ cuando inicien los trabajos programados para este œltimo 
ejercicio. 
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 El porcentaje de la amortizaci—n del anticipo en el siguiente ejercicio ser‡ el resultado de dividir 
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, m‡s el anticipo concedido en el siguiente 
ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejecutar en el siguiente ejercicio, conforme al 
programa de ejecuci—n convenido. 

 En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregar‡ 
siempre y cuando el contratista acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior 
conforme al programa a que se refiere el tercer p‡rrafo del art’culo 138 de este Reglamento;  

c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo se–alado en el primer p‡rrafo de la fracci—n V 
del art’culo 50 de la Ley, deber‡ procederse de la siguiente manera: 
1. El porcentaje de la amortizaci—n del anticipo en el primer ejercicio ser‡ el resultado de dividir el 

importe del anticipo concedido en el primer ejercicio conforme al programa de ejecuci—n 
convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, 
conforme al programa de ejecuci—n convenido; 

2. El porcentaje de la amortizaci—n del anticipo en el segundo ejercicio ser‡ el resultado de dividir 
el saldo por amortizar del primer ejercicio m‡s el anticipo concedido en el segundo, entre el 
importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa de 
ejecuci—n convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en m‡s de dos ejercicios el 
porcentaje de amortizaci—n para el tercer ejercicio y subsecuentes deber‡ calcularse conforme 
a lo establecido en el presente numeral, amortiz‡ndolo en tŽrminos de lo dispuesto en el inciso 
a) de esta fracci—n, y 

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se proceder‡ 
conforme a lo se–alado en los numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fracci—n, segœn 
corresponda, y 

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, Žste deber‡ liquidarse totalmente en la 
estimaci—n final. 

SECCIîN V  
DE LA SUSPENSIîN DE OBRA  

Art’culo 144. - Cuando ocurra la suspensi—n de los trabajos, el servidor pœblico designado por la dependencia o 
entidad lo notificar‡ al contratista se–alando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable 
reanudaci—n de los trabajos, as’ como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y 
equipo de construcci—n. 

La fecha de terminaci—n de los trabajos se prorrogar‡ en igual proporci—n al periodo que comprenda la 
suspensi—n de los mismos, sin modificar el plazo de ejecuci—n convenido. Lo anterior se formalizar‡ mediante el acta 
circunstanciada de suspensi—n. 

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalaci—n permanente no ser‡ motivo de 
suspensi—n de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista. 

Art’culo 145. - El contratista podr‡ solicitar, a partir de la determinaci—n de la suspensi—n de los trabajos, el pago 
de los gastos no recuperables a que hace referencia la fracci—n I del art’culo 62 de la Ley y que se generen durante 
la suspensi—n. La solicitud del contratista deber‡ presentarse en las fechas de corte para el pago de estimaciones 
estipuladas en el contrato. 

Art’culo 146. - Trat‡ndose de suspensi—n de trabajos, el pago de gastos no recuperables a que se refiere la 
fracci—n I del art’culo 62 de la Ley se limitar‡ a lo siguiente: 

I. A las rentas de equipo o, si resulta m‡s barato, a los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio de los 
trabajos; 

II. A la mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la 
suspensi—n que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre 
registrada en la Bit‡cora o en el documento de control de asistencia que definan las partes; 

III. Al monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de 
suspensi—n. 

 Los costos indirectos que se considerar‡n son los previstos en el art’culo 213 del presente Reglamento, 
con independencia de la condici—n de pago establecida en el contrato de que se trate, y 

IV. El costo por mantenimiento, conservaci—n y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto. 
Para la determinaci—n de los gastos a que se refiere este art’culo se deber‡n considerar como elementos 

razonables para su c‡lculo los programas y costos originalmente propuestos por el contratista, debiŽndose ajustar 
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con el œltimo porcentaje de ajuste de costos autorizado antes de la suspensi—n. En el caso de los contratos 
celebrados bajo la condici—n de pago a precio alzado, el contratista podr‡ tomar como referencia los conceptos que 
se se–alan en el Cap’tulo Sexto del T’tulo Segundo del presente Reglamento, para acreditar los gastos no 
recuperables en que haya incurrido. 

Art’culo 147. - En todos los casos de suspensi—n de los trabajos la dependencia o entidad deber‡ levantar un 
acta circunstanciada en la que har‡ constar como m’nimo lo siguiente: 

I. El lugar, fecha y hora en que se levanta el acta; 
II. El nombre y firma del residente y del superintendente, as’ como del servidor pœblico autorizado para 

ordenar la suspensi—n en los tŽrminos del art’culo 60 de la Ley; 
III. Los datos de identificaci—n de los trabajos que se suspender‡n. Si la suspensi—n es parcial s—lo se 

identificar‡ la parte correspondiente y las medidas que habr‡n de tomarse para su reanudaci—n; 
IV. Las razones o las causas justificadas que dieron origen a la suspensi—n; 
V. Una relaci—n pormenorizada de la situaci—n legal, administrativa, tŽcnica y econ—mica en la que se 

encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal y 
equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecuci—n 
convenido; 

VI. El tiempo de duraci—n de la suspensi—n. Cuando la reanudaci—n de los trabajos estŽ ligada a un hecho o 
acto de realizaci—n cierta pero de fecha indeterminada el periodo de la suspensi—n estar‡ sujeto a la 
actualizaci—n de ese evento, sin perjuicio de que se pueda optar por la terminaci—n anticipada; 

VII. Las acciones que seguir‡ la dependencia o entidad, las que deber‡n asegurar los bienes y el estado de 
los trabajos, as’ como procurar la conclusi—n de los mismos; 

VIII. El programa de ejecuci—n convenido que se aplicar‡, el cual deber‡ considerar los diferimientos que 
origina la suspensi—n, ajustando sin modificar los periodos y procesos de construcci—n indicados en el 
programa de ejecuci—n convenido en el contrato, y 

IX. En su caso, las medidas de protecci—n que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, 
el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos. 

Art’culo 148. - Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean 
reducidos y dif’ciles de cuantificar, las partes podr‡n acordar que los periodos sean agrupados y formalizados 
mediante la suscripci—n de una sola acta circunstanciada. 

Art’culo 149. - Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existir‡ responsabilidad 
alguna para las partes, debiendo œnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensi—n y 
las fechas de reinicio y terminaci—n de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecuci—n establecido en el contrato. En 
caso de que los trabajos se da–en o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, Žstos deber‡n pagarse 
mediante la celebraci—n de un convenio en los tŽrminos del art’culo 59 de la Ley, siempre que no se trate de 
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al contratista. 

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor s—lo ser‡ procedente el pago de gastos 
no recuperables por los conceptos siguientes: 

I. La plantilla de veladores y personal de conservaci—n y vigilancia de las instalaciones y obras, asignados 
durante la suspensi—n; 

II. Los costos de administraci—n de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal tŽcnico 
y administrativo estrictamente necesario y que tenga una funci—n espec’fica durante la suspensi—n, y 

III. La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la 
suspensi—n, que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre 
registrada en la Bit‡cora o en el documento de control de asistencia que definan las partes. 

SECCIîN VI  
DE LA TERMINACIîN ANTICIPADA DEL CONTRATO  

Art’culo 150. - La terminaci—n anticipada de los contratos proceder‡ s—lo en los casos expresamente se–alados 
en el art’culo 60 de la Ley, por lo que no podr‡ celebrarse ningœn acuerdo entre las partes para tal efecto. 

Art’cu lo 151. - En todos los casos de terminaci—n anticipada de los contratos se deber‡n realizar las anotaciones 
correspondientes en la Bit‡cora, debiendo la dependencia o entidad levantar un acta circunstanciada en la cual se 
har‡ constar como m’nimo lo siguiente: 

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta; 
II. Nombre y firma del residente y del superintendente; 
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III. Descripci—n de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente; 
IV. Importe contractual; 
V. Relaci—n de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminaci—n 

anticipada; 
VI. Descripci—n pormenorizada del estado que guardan los trabajos; 
VII. Periodo de ejecuci—n de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminaci—n contractual y el plazo 

durante el cual se ejecutaron los trabajos; 
VIII. Razones o causas justificadas que dieron origen a la terminaci—n anticipada, as’ como una relaci—n 

pormenorizada de la situaci—n legal, administrativa, tŽcnica y econ—mica en la que se encuentre el 
contrato que se vaya a terminar anticipadamente; 

IX. Acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos, y 
X. Periodo en el cual se determinar‡ el finiquito de los trabajos y el importe al que ascender‡n los gastos no 

recuperables. 
Art’culo 152. - Trat‡ndose de una terminaci—n anticipada los gastos no recuperables ser‡n los siguientes: 
I. Los gastos no amortizados por concepto de: 

a) La construcci—n de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los 
trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones ser‡n propiedad de la Federaci—n o de la 
entidad, segœn se trate; 

b) La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por el contratista, con el 
objeto de atender directamente las necesidades de la obra; 

c) La instalaci—n, el montaje o retiro de plantas de construcci—n o talleres, y 
d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de 

construcci—n y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilizaci—n, 
y la expedici—n de la garant’a de cumplimiento del contrato; 

II. El importe de los materiales y equipos de instalaci—n permanente adquiridos por el contratista y que se 
encuentren en el sitio de los trabajos, camino a Žste o terminados o habilitados en los talleres o f‡bricas 
correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuant’a sea acorde 
con los trabajos pendientes de ejecutar segœn los programas convenidos, y 

III. La liquidaci—n del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no 
sean empleados permanentes del contratista. 

Art’culo 153. - Para la elaboraci—n del finiquito de los trabajos que se derive de la terminaci—n anticipada del 
contrato deber‡n observarse las reglas que se establecen en la Secci—n IX de este Cap’tulo. 

SECCIîN VII  
DE LA RESCISIîN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO  

Art’culo 154. - La rescisi—n administrativa de los contratos deber‡ ser el œltimo medio que utilicen las 
dependencias y entidades, ya que en todos los casos, de manera previa, deber‡n promover la ejecuci—n total de los 
trabajos y el menor retraso posible. 

Las dependencias y entidades optar‡n por aplicar retenciones o penas convencionales antes de iniciar el 
procedimiento de rescisi—n cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecuci—n de los trabajos. 

Las dependencias y entidades, en lugar de iniciar la rescisi—n respectiva del contrato, podr‡n efectuar 
modificaciones al mismo a fin de reprogramar la ejecuci—n de los trabajos, siempre y cuando no impliquen 
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley 
o los Tratados, para que se concluya la obra o servicio contratado por resultar m‡s conveniente para el Estado que la 
rescisi—n del contrato, lo cual se deber‡ acreditar mediante las constancias correspondientes, mismas que se 
integrar‡n al expediente respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicaci—n de las penas convencionales por atraso 
que, en su caso, resulten procedentes. 

Art’culo 155. - Sin perjuicio de lo previsto en el art’culo anterior, la dependencia o entidad podr‡ iniciar en 
cualquier momento el procedimiento de rescisi—n previsto en el art’culo 61 de la Ley, motivando la rescisi—n en 
alguna de las causales previstas en el art’culo 157 de este Reglamento. Si es el contratista quien decide rescindir el 
contrato ser‡ necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaraci—n correspondiente. 

Art’culo 156. - Cuando se obtenga la resoluci—n judicial que determine la rescisi—n del contrato por 
incumplimiento de alguna de las obligaciones imputable a la dependencia o entidad, se estar‡ a lo que resuelva la 
autoridad judicial. 

Art’culo 157. - Las dependencias y entidades, sin perjuicio de lo dispuesto por el art’culo 154 de este 
Reglamento, rescindir‡n administrativamente el contrato cuando el contratista: 
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I. Por causas imputables a Žl, no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince d’as siguientes a 
la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este Reglamento; 

II. Interrumpa injustificadamente la ejecuci—n de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de 
ellos que se haya detectado como defectuosa por la dependencia o entidad; 

III. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acate 
las —rdenes dadas por el residente; 

IV. No dŽ cumplimiento a los programas de ejecuci—n convenidos por falta de materiales, trabajadores o 
equipo de construcci—n y, a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la terminaci—n 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

 No implicar‡ retraso en el programa de ejecuci—n convenido y, por tanto, no se considerar‡ como 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisi—n, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de 
estimaciones o la falta de informaci—n referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de 
entrega f’sica de las ‡reas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalaci—n 
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante, as’ como cuando 
la dependencia o entidad haya ordenado la suspensi—n de los trabajos; 

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura an‡loga; 
VI. Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizaci—n por escrito de la 

dependencia o entidad; 
VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizaci—n por escrito de la 

dependencia o entidad; 
VIII. No dŽ a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y 

datos necesarios para la inspecci—n, vigilancia y supervisi—n de los materiales y trabajos; 
IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una 

determinada nacionalidad; 
X. Si siendo extranjero, invoque la protecci—n de su gobierno en relaci—n con el contrato; 
XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripci—n del contrato, 

relativo a la reserva y confidencialidad de la informaci—n o documentaci—n proporcionada por la 
dependencia o entidad para la ejecuci—n de los trabajos, y 

XII. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato. 
Las dependencias y entidades, atendiendo a las caracter’sticas, magnitud y complejidad de los trabajos, podr‡n 

establecer en los contratos otras causas de rescisi—n. 
Art’culo 158. - En la notificaci—n que las dependencias y entidades realicen al contratista respecto del inicio del 

procedimiento de rescisi—n del contrato, se se–alar‡n los hechos que motivaron la determinaci—n de darlo por 
rescindido relacion‡ndolos con las estipulaciones espec’ficas que se consideren han sido incumplidas. 

Art’culo 159. - El acta circunstanciada de la rescisi—n a que hace referencia el segundo p‡rrafo del art’culo 62 de 
la Ley deber‡ contener como m’nimo lo siguiente: 

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta; 
II. Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor y del superintendente; 
III. Descripci—n de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato que se pretende 

rescindir; 
IV. Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de modificaci—n; 
V. Descripci—n breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescisi—n, as’ como de las 

estipulaciones en las que el contratista incurri— en incumplimiento del contrato; 
VI. Relaci—n de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio del procedimiento de 

rescisi—n, as’ como de aquŽllos pendientes de autorizaci—n; 
VII. Descripci—n pormenorizada del estado que guardan los trabajos; 
VIII. Periodo de ejecuci—n de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminaci—n contractual y el plazo 

durante el cual se ejecutaron los trabajos; 
IX. Relaci—n pormenorizada de la situaci—n legal, administrativa, tŽcnica y econ—mica en la que se encuentran 

los trabajos realizados y los pendientes por ejecutar, y 
X. Constancia de que el contratista entreg— toda la documentaci—n necesaria para que la dependencia o 

entidad pueda hacerse cargo y, en su caso, continuar con los trabajos. 
La determinaci—n de dar por rescindido administrativamente el contrato no podr‡ ser revocada o modificada por la 

dependencia o entidad. 
En el caso de que en el procedimiento de rescisi—n se determine no rescindir el contrato, se reprogramar‡n los 

trabajos una vez notificada la resoluci—n correspondiente. 
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Art’culo 160. - Las dependencias y entidades junto con el contratista podr‡n conciliar, dentro del finiquito de los 
trabajos, los saldos derivados de la rescisi—n con el fin de preservar los intereses de las partes. 

Art’culo 161. - Las dependencias y entidades podr‡n hacer constar en el finiquito de los trabajos, la recepci—n de 
los trabajos realizados por el contratista hasta la rescisi—n del contrato, as’ como de los equipos y materiales que se 
hubieran instalado en la obra o utilizados en la prestaci—n del servicio o se encuentren en proceso de fabricaci—n, 
siempre y cuando sean susceptibles de utilizaci—n dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo 
caso ajustarse a lo siguiente: 

I. S—lo podr‡ reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que cumplan con las especificaciones 
particulares de construcci—n, normas de calidad y hasta por la cantidad requerida para la realizaci—n de los 
trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo con el programa de ejecuci—n convenido vigente, a la fecha 
de rescisi—n del contrato; 

II. El reconocimiento de los materiales y equipos de instalaci—n permanente se realizar‡ invariablemente a 
los precios estipulados en los an‡lisis de precios del contrato o, en su caso, a los precios de mercado. Los 
precios del contrato se afectar‡n con los ajustes de costos que procedan sin considerar ningœn cargo 
adicional por costos indirectos, financiamiento, fletes, almacenajes y seguros; 

III. Se deber‡n reconocer al contratista los anticipos amortizados, as’ como los pagos que a cuenta de 
materiales y fabricaci—n de equipos realiz— el contratista al fabricante o proveedor de los mismos, siempre 
y cuando Žste se comprometa a entregarlos, previo el pago de la diferencia a su favor, y 

IV. En el caso de que existan fabricantes o proveedores que tengan la posesi—n o propiedad de los equipos y 
materiales que necesiten las dependencias y entidades para la continuaci—n de los trabajos, Žstas podr‡n, 
bajo su responsabilidad, subrogarse en los derechos que tenga el contratista, debiendo seguir los criterios 
se–alados en las fracciones anteriores. 

Art’culo 162 .- El sobrecosto a que se refiere la fracci—n II del art’culo 62 de la Ley es la diferencia entre el 
importe que le representar’a a la dependencia o entidad concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el 
costo de los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato. 

Art’culo 163. - Para la determinaci—n del sobrecosto a que se refiere la fracci—n II del art’culo 62 de la Ley y su 
importe, las dependencias y entidades proceder‡n conforme a lo siguiente: 

I. Cuando la dependencia o entidad rescinda un contrato y exista una proposici—n solvente que permita 
adjudicar el contrato al licitante que la haya presentado en los tŽrminos que se–ala la fracci—n VI del 
art’culo 42 de la Ley, el sobrecosto ser‡ la diferencia entre el precio de dicha proposici—n y el importe de 
los trabajos no ejecutados conforme al programa vigente, aplicando los ajustes de costos que procedan, y 

II. Cuando una proposici—n no sea solvente en los tŽrminos se–alados en la fracci—n anterior, la 
determinaci—n del sobrecosto deber‡ reflejar el impacto inflacionario en el costo de los trabajos no 
ejecutados conforme al programa vigente hasta el momento en que se notifique la rescisi—n, calculado 
conforme al procedimiento de ajustes de costos pactado en el contrato, debiendo agregarse un importe 
equivalente al diez por ciento de los trabajos pendientes de ejecutar. 

SECCIîN VIII  

DE LA RECEPCIîN DE LOS TRABAJOS  

Art’culo 164. - Para iniciar el procedimiento de recepci—n de los trabajos, el contratista deber‡ notificar la 
terminaci—n de los trabajos a travŽs de la Bit‡cora o excepcionalmente por escrito, para lo cual anexar‡ los 
documentos que lo soporten e incluir‡ una relaci—n de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y 
crŽditos a favor o en contra. 

Las dependencias y entidades, dentro de un plazo no mayor a quince d’as naturales a partir del d’a siguiente a 
aquŽl en que reciban la notificaci—n a que se refiere el p‡rrafo anterior, iniciar‡n el procedimiento de recepci—n de los 
trabajos. 

Art’culo 165. - Si la dependencia o entidad encuentra deficiencias en la terminaci—n de los trabajos durante la 
verificaci—n que para tal efecto se realice, deber‡ solicitar al contratista la reparaci—n que corresponda conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato. 

En el supuesto previsto en el p‡rrafo que antecede, el plazo de verificaci—n de los trabajos pactado en el contrato 
se podr‡ prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparaci—n de las deficiencias; en este periodo, no 
se aplicar‡n penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescisi—n 
del contrato. 
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude este art’culo no podr‡n consistir en la ejecuci—n total de 
conceptos de trabajo pendiente de realizar. En este caso, no se proceder‡ a la recepci—n y se considerar‡ que los 
trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido. 

Art’culo 166. - En la fecha se–alada, la dependencia o entidad recibir‡ f’sicamente los trabajos y levantar‡ el acta 
correspondiente, la que contendr‡ como m’nimo lo siguiente: 

I. Lugar, fecha y hora en que se levante; 

II. Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o entidad y del 
superintendente por parte del contratista; 

III. Descripci—n de los trabajos que se reciben; 

IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios; 

V. Periodo de ejecuci—n de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminaci—n contractual y el plazo 
en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios modificatorios; 

VI. Relaci—n de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, as’ como los pendientes de autorizaci—n; 

VII. Declaraci—n de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcci—n final, as’ como 
los manuales e instructivos de operaci—n y mantenimiento correspondientes y los certificados de garant’a 
de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y 

VIII. Constancia de que el contratista entreg— a la residencia o a la supervisi—n los documentos derivados de la 
realizaci—n de los trabajos. 

En el acto de entrega f’sica de los trabajos el contratista exhibir‡ la garant’a prevista en el art’culo 66  de la Ley. 

Art’culo 167. - Las dependencias y entidades podr‡n efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin 
estar Žstos concluidos, a juicio de la dependencia o entidad, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles 
de utilizarse y conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente, la cual contendr‡ en lo 
procedente lo previsto en el art’culo anterior. 

SECCIîN IX  
DEL FINIQUITO Y TERMINACIîN DEL CONTRATO  

Art’culo 168. - Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes 
en un contrato, Žstas deber‡n elaborar el finiquito de los trabajos correspondiente, salvo en los supuestos a que se 
refiere el tercer p‡rrafo del art’culo 64 de la Ley. Deber‡ anexarse al finiquito el acta de recepci—n f’sica de los 
trabajos. 

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, œnicamente quedar‡n subsistentes las acciones que deriven del 
mismo, as’ como la garant’a que se contempla en el art’culo 66 de la Ley, por lo que no proceder‡ reclamaci—n 
alguna de pago formulada por el contratista con posterioridad a la formalizaci—n del finiquito o, en su caso, vencido el 
plazo se–alado en el tercer p‡rrafo del art’culo 64 de la Ley. 

Art’culo 169. - La dependencia o entidad deber‡ notificar al contratista, a travŽs de su representante legal o del 
superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevar‡ a cabo el finiquito de los trabajos. 

Art’culo 170. - El documento donde conste el finiquito de los trabajos formar‡ parte del contrato y deber‡ 
contener como m’nimo lo siguiente: 

I. Lugar, fecha y hora en que se realice; 
II. Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o 

entidad y del superintendente por parte del contratista; 
III. Descripci—n de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente; 
IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deber‡ incluir los volœmenes realmente ejecutados de 

acuerdo al contrato y a los convenios celebrados; 
V. Periodo de ejecuci—n de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminaci—n contractual y el plazo en 

que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios; 
VI. Relaci—n de las estimaciones, indicando c—mo se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada una de ellas 

y los gastos aprobados, debiendo describir los crŽditos a favor y en contra de cada una de las partes, 
se–alando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, as’ como la fecha, lugar y 
hora en que ser‡n liquidados; 

VII. Las razones que justifiquen la aplicaci—n de penas convencionales o del sobrecosto; 
VIII. Datos de la estimaci—n final; 
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IX. Constancia de entrega de la garant’a por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra 
responsabilidad en que haya incurrido el contratista, y 

X. La declaraci—n, en su caso, de que el contratista extiende el m‡s amplio finiquito que en derecho proceda, 
renunciando a cualquier acci—n legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el 
contrato. 

Cuando la liquidaci—n de los saldos se realice dentro de los quince d’as naturales siguientes a la firma del finiquito 
de los trabajos, el documento a que se refiere este art’culo podr‡ utilizarse como el acta administrativa que extingue 
los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar œnicamente una manifestaci—n de las 
partes de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el 
contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamaci—n. Si no es factible el pago en el tŽrmino indicado, se proceder‡ 
a elaborar el acta administrativa prevista en el œltimo p‡rrafo del art’culo 64 de la Ley. 

Art’culo 171. - Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor del contratista, la dependencia o 
entidad deber‡ liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo p‡rrafo del art’culo 54 de la Ley. 

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de la dependencia o entidad, el importe de los 
mismos se deducir‡ de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera 
suficiente, deber‡ exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el art’culo 55 de la Ley. En caso de no obtenerse el 
reintegro, la dependencia o entidad podr‡ hacer efectivas las garant’as que se encuentren vigentes. 

Art’culo 172. - El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formar‡ parte del 
contrato y deber‡ contener como m’nimo lo siguiente: 

I. Lugar, fecha y hora en que se levante; 
II. Nombre de los asistentes y el car‡cter con que intervienen en el acto; 
III. Descripci—n de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente; 
IV. Relaci—n de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y 
V. Manifestaci—n de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas las 

obligaciones que gener— el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamaci—n, por lo que se podr‡n 
cancelar las garant’as correspondientes. 

CAPêTULO QUINTO 
DEL AJUSTE DE COSTOS  

SECCIîN I  
GENERALIDADES  

Art’culo 173. - La autorizaci—n del ajuste de costos en moneda nacional deber‡ efectuarse mediante el oficio de 
resoluci—n que acuerde el aumento o reducci—n correspondiente, por lo que no se requerir‡ la formalizaci—n de 
convenio alguno. 

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podr‡ ser modificado durante la vigencia del 
contrato, salvo en el caso de que se haya determinado el procedimiento previsto en la fracci—n III del art’culo 57 de la 
Ley. 

El ajuste de costos en moneda extranjera se sujetar‡ a la fracci—n VI del art’culo 31 de la Ley y al art’culo 184 de 
este Reglamento. 

Art’culo 174. - Los ’ndices que servir‡n de base para el c‡lculo de los ajustes de costos en el contrato ser‡n los 
que correspondan a la fecha del acto de presentaci—n y apertura de proposiciones. 

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deber‡n ser los que prevalezcan al momento 
de la presentaci—n y apertura de las proposiciones y no podr‡n modificarse o sustituirse por alguna variaci—n que 
ocurra entre la fecha de su presentaci—n y el œltimo d’a del mes en el que se present—. 

Art’culo 175. - Para los efectos del primer p‡rrafo del art’culo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios 
de la proposici—n a la fecha de inicio de los trabajos cuando Žsta sea posterior a los treinta d’as naturales contados a 
partir de la fecha de presentaci—n de las proposiciones, el contratista podr‡ solicitar, por una sola ocasi—n, la 
determinaci—n de un factor de actualizaci—n, el cual deber‡ calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se 
haya establecido en la convocatoria a la licitaci—n pœblica y en el contrato correspondiente, considerando que el mes 
de origen para su c‡lculo ser‡ el correspondiente al del acto de presentaci—n y apertura de proposiciones. Este factor 
de actualizaci—n no se afectar‡ por la entrega de anticipos. 

Las dependencias y entidades, previa justificaci—n, autorizar‡n el factor referido en el p‡rrafo anterior, mismo que 
ser‡ aplicado a cada estimaci—n y repercutir‡ durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los 
ajustes de costos que le sucedan. 
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Art’culo 176. - La actualizaci—n a que se refiere el octavo p‡rrafo del art’culo 59 de la Ley deber‡ ser solicitada 
por el contratista por una sola ocasi—n. 

El promedio de los ’ndices se–alados en el art’culo 59 de la Ley se apli car‡ al monto total del contrato, 
entendiŽndose que con ello se actualiza el costo de los insumos de los trabajos. 

Art’culo 177. - Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecuci—n de los mismos se otorga 
algœn anticipo, el o los importes de ajustes de costos deber‡n afectarse en un porcentaje igual al del anticipo 
concedido. 

SECCIîN II  
DEL CçLCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS  

Art’culo 178. - Para la revisi—n de cada uno de los precios que intervienen en el c‡lculo de los ajustes de costos 
conforme a los procedimientos se–alados en las fracciones I y II del art’culo 57 de la Ley, los contratistas deber‡n 
acompa–ar a su solicitud la siguiente documentaci—n: 

I. La relaci—n de los ’ndices de precios al productor y comercio exterior/actualizaci—n de costos de obras 
pœblicas que determine el Banco de MŽxico o, en su caso, los ’ndices calculados por la dependencia o 
entidad en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, de conformidad con lo 
previsto en la fracci—n II del art’culo 58 de la Ley. 

 El c‡lculo de los ’ndices con base en la investigaci—n de precios se llevar‡ a cabo cuando los ’ndices que 
se requieran no se encuentren dentro de los que determina el Banco de MŽxico se–alados en el p‡rrafo 
anterior, o Žstos no reflejen las variaciones reales en el costo de los insumos. Se considerar‡n como 
publicaciones especializadas nacionales a que se refiere la fracci—n II del art’culo 58 de la Ley, otros 
’ndices emitidos por el Banco de MŽxico, o bien, los precios o tarifas de los bienes o servicios de la 
Administraci—n Pœblica Federal; 

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecuci—n convenido, 
determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado 
con los precios unitarios del contrato, as’ como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados 
conforme a lo se–alado en la fracci—n III del art’culo 58 de la Ley; 

III. El programa de ejecuci—n de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecuci—n 
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos; 

IV. El an‡lisis de la determinaci—n del factor de ajuste, y 

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la 
dependencia o entidad, en funci—n de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. 

Art’culo 179. - En el procedimiento para la determinaci—n de los ajustes de costos previsto en la fracci—n I del 
art’culo 57 de la Ley, para la determinaci—n de los ajustes de costos se deber‡n precisar las cantidades que se 
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecuci—n convenido a partir del inicio del periodo en el 
cual se produzca el incremento en los costos. 

Art’ culo 180. - Trat‡ndose del procedimiento que se–ala la fracci—n I del art’culo 57 de la Ley, el ajuste de costos 
se determinar‡ utilizando las matrices de c‡lculo de los an‡lisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del 
contrato, conforme al programa de ejecuci—n convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el 
incremento en los costos, en los que se sustituyan los costos b‡sicos de cada insumo del costo directo, actualizados 
con los ’ndices de precios al productor y comercio exterior/actualizaci—n de costos de obras pœblicas publicados por 
el Banco de MŽxico. 

Art’culo 181. - El procedimiento que establece la fracci—n II del art’culo 57 de la Ley se desarrollar‡ de la misma 
forma enunciada en el art’culo anterior, con la salvedad de que solamente se analizar‡ un grupo de precios que 
representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, conforme al programa de 
ejecuci—n convenido. 

Art’culo 182. - Las dependencias y entidades podr‡n utilizar el procedimiento establecido en la fracci—n III del 
art’culo 57 de la Ley en aquellos trabajos donde el proceso constructivo sea uniforme o repetitivo en todo el 
desarrollo de los trabajos, debiendo contar con proyectos, especificaciones de construcci—n y normas de calidad 
t’picas, inamovibles y aplicables a todos los trabajos que se vayan a ejecutar. 

En el supuesto previsto en el p‡rrafo anterior, las dependencias y entidades podr‡n optar por agrupar aquellos 
contratos que prevean trabajos que, por su similitud y caracter’sticas, les sea aplicable el procedimiento mencionado 
en dicho p‡rrafo. 
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Los ajustes de costos se determinar‡n para cada tipo de trabajos y no se requerir‡ que el contratista presente 
documentaci—n justificatoria, debiendo œnicamente presentar su solicitud dentro del plazo se–alado en el tercer 
p‡rrafo del art’culo 56 de la Ley. 

Las dependencias y entidades deber‡n notificar por escrito a los contratistas la aplicaci—n de los factores que 
procedan en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud. 

Art’culo 183. - Trat‡ndose del procedimiento se–alado en la fracci—n III del art’culo 57 de la Ley, el ajuste por los 
incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcci—n que integran los costos directos de los precios unitarios se determinar‡ de conformidad con lo siguiente: 

I. Se establecer‡ el porcentaje de participaci—n de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo 
de construcci—n de todos los precios unitarios que intervienen en cada tipo de trabajos; 

II. Se determinar‡ el promedio de los ’ndices aplicables a los insumos que intervienen en los precios 
unitarios del tipo de trabajos analizados, dividiendo el promedio de ’ndices de esos insumos en el periodo 
de ajuste, entre el promedio de ’ndices de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha 
de presentaci—n y apertura de proposiciones. 

 El porcentaje de incremento o decremento se obtendr‡ con la siguiente expresi—n: 

 I = (Pm * Am ) + ( Po * Ao) + ( Pq * Aq) + . . . + ( Pi * Ai ) 
 Siempre que: 

 Pm + Po + Pq + . . . + Pi = 1 

 Donde: 

�³�,�´ Representa el factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en 
fracci—n decimal. 

�³�3�P�´ Representa el porcentaje de participaci—n de los materiales con respecto al costo directo, 
expresado en fracci—n decimal. 

�³�$�P�´ Representa el cociente de ’ndices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de 
’ndices en el periodo que corresponda a la fecha de presentaci—n y apertura de proposiciones 
de los materiales que intervienen en el tipo de trabajos de que se trate. 

�³�3�R�´ Representa el porcentaje de participaci—n de la mano de obra con respecto al costo directo, 
expresado en fracci—n decimal. 

�³�$�R�´ Representa el cociente de ’ndices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de 
’ndices en el periodo que corresponda a la fecha de presentaci—n y apertura de proposiciones, 
de la mano de obra que interviene en el tipo de trabajos de que se trate. 

�³�3�T�´ Representa el porcentaje de participaci—n de la maquinaria y equipo de construcci—n con 
respecto al costo directo, expresado en fracci—n decimal. 

�³�$�T�´ Representa el cociente de ’ndices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de 
’ndices en el periodo que corresponda a la fecha de presentaci—n y apertura de proposiciones, 
de la maquinaria y equipo de construcci—n que interviene en el tipo de trabajos de que se trate. 

�³�3�L�´ Representa el porcentaje de participaci—n de algœn otro insumo espec’fico de que se trate en el 
costo directo, expresado en fracci—n decimal. 

�³�$�L�´ Representa el cociente de ’ndices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de 
’ndices en el periodo que corresponda a la fecha de presentaci—n y apertura de proposiciones, 
de algœn otro insumo espec’fico que interviene en el tipo de trabajos de que se trate. 

 Segœn las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la dependencia o entidad 
podr‡ adicionar o sustraer a la expresi—n anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos 
elementos que intervengan en el tipo de trabajos de que se trate. Cada uno de los tŽrminos de las 
expresiones se podr‡ subdividir, a fin de agrupar los insumos similares, y 

III. Las dependencias y entidades deber‡n o’r a la C‡mara Mexicana de la Industr ia de la Construcci—n para 
calcular los porcentajes de participaci—n para los diferentes trabajos que se ejecuten, los cuales tomar‡n 
en cuenta los antecedentes de trabajos similares realizados por la dependencia o entidad, o bien, los que 
presenten los contratistas dentro de la informaci—n tŽcnica que se solicita a los mismos en la convocatoria 
a la licitaci—n pœblica. 

Art’culo 184. - Trat‡ndose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma 
naturaleza que se celebren en moneda extranjera en tŽrminos de la fracci—n VI del art’culo 31 de la Ley, el 
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mecanismo de ajuste de costos que prevean las dependencias y entidades en la convocatoria a la licitaci—n pœblica y 
en el contrato se sujetar‡ a las siguientes reglas: 

I. El procedimiento de ajuste podr‡ ser seleccionado entre los que establece el art’culo 57 de la Ley, o bien, 
el que determinen las dependencias y entidades; 

II. Trat‡ndose de insumos y mano de obra nacionales deber‡ reconocerse el diferencial que resulte entre el 
’ndice del insumo o salario correspondiente a la mano de obra nacional y el tipo de cambio de la moneda 
extranjera que corresponda; 

III. La revisi—n y ajuste podr‡ resultar en incremento o decremento en el importe total del contrato; 
IV. La revisi—n del ajuste de los precios pactados se realizar‡ de acuerdo con la periodicidad en que se 

publiquen los ’ndices que determinen las dependencias y entidades; asimismo, Žstas establecer‡n la 
forma y tŽrminos en que se realizar‡ la solicitud del ajuste de costos y se emitir‡ la resoluci—n que 
proceda; 

V. La fecha base o inicial que servir‡ para el c‡lculo de los ajustes de costos ser‡ la que corresponda al acto 
de presentaci—n y apertura de proposiciones; 

VI. Los ’ndices de precios o de referencia de los insumos aplicables para el c‡lculo del ajuste deber‡n 
provenir preferentemente de publicaciones oficiales, o de otras que se seleccionen con criterios de 
oportunidad, confiabilidad, imparcialidad y disponibilidad; 

VII. El porcentaje m‡ximo de ajuste podr‡ ser determinado por la dependencia o entidad, tomando como 
referencia el promedio de los ’ndices y salarios a utilizar en el mecanismo de ajuste vigentes en los dos 
a–os previos a la publicaci—n de la convocatoria a la licitaci—n pœblica, proyectados por el periodo de 
ejecuci—n y conclusi—n de los trabajos. Dicho porcentaje ser‡ aplicado en la revisi—n que se realice y ser‡ 
el l’mite para el ajuste tanto a la alza como a la baja; 

VIII. El ajuste a reconocer ser‡ el que resulte menor entre la aplicaci—n del mecanismo y el porcentaje m‡ximo 
de ajuste a que se refiere la fracci—n anterior, y 

IX. A las dem‡s disposiciones que establezca la Secretar’a de la Funci—n Pœblica. 
El monto del anticipo ser‡ objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de Žsta 

s—lo ser‡ ajustado el saldo correspondiente. 
CAPêTULO SEXTO 

DEL ANçLISIS, CçLCULO E INTEGRACIîN DE LOS PRECIOS UNITARIOS  
SECCIîN I  

GENERALIDADES  
Art’culo 185. - Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerar‡ como precio unitario el importe de la 

remuneraci—n o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al 
proyecto, especificaciones de construcci—n y normas de calidad. 

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, 
el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales. 

Art’culo 186. - Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecuci—n de obras o 
servicios deber‡n analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se se–alan en la Ley y en 
este Reglamento, as’ como en las especificaciones establecidas por las dependencias y entidades en la convocatoria 
a la licitaci—n pœblica. 

La enumeraci—n de los costos y cargos mencionados en este Cap’tulo para el an‡lisis, c‡lculo e integraci—n de 
precios unitarios tiene por objeto cubrir en la forma m‡s amplia posible los recursos necesarios para realizar cada 
concepto de trabajo. 

Art ’culo 187. - El an‡lisis, c‡lculo e integraci—n de los precios unitarios para un trabajo determinado deber‡ 
guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodolog’a de ejecuci—n de los trabajos, con el 
programa de ejecuci—n convenido, as’ como con los programas de utilizaci—n de personal y de maquinaria y equipo 
de construcci—n, debiendo tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y dem‡s 
insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevar‡n a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al 
valor agregado. Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcci—n y 
normas de calidad que determine la dependencia o entidad. 

Art’culo 188. - Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deber‡n expresarse por regla general en moneda 
nacional, salvo aquŽllos que necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera. Las dependencias y 
entidades, previa justificaci—n, podr‡n cotizar y contratar en moneda extranjera. 
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Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponder‡n al Sistema General de Unidades de Medida. 
En atenci—n a las caracter’sticas de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad, se podr‡n utilizar otras 
unidades tŽcnicas de uso internacional. 

Art’culo 189. - En los tŽrminos de lo previsto en el penœltimo p‡rrafo del art’culo 59 de la Ley, el cat‡logo de 
conceptos de los trabajos œnicamente podr‡ contener los siguientes precios unitarios: 

I. Precios unitarios originales, que son los consignados en el cat‡logo de conceptos del contrato y que 
sirvieron de base para su adjudicaci—n, y 

II. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el cat‡logo original del 
contrato. 

SECCIîN II  
DEL COSTO DIRECTO 

Art’culo 190. - El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista 
por el pago de salarios reales al personal que interviene en la ejecuci—n del concepto de trabajo de que se trate, 
incluyendo al primer mando, entendiŽndose como tal hasta la categor’a de cabo o jefe de una cuadrilla de 
trabajadores. No se considerar‡n dentro de este costo las percepciones del personal tŽcnico, administrativo, de 
control, supervisi—n y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. 

El costo de mano de obra se obtendr‡ de la siguiente expresi—n: 

Mo= 
Sr 
R 

Donde: 
�³�0�R�´ Representa el costo por mano de obra. 
�³�6�U�´ Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecuci—n de cada concepto de 

trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal tŽcnico, administrativo, de control, 
supervisi—n y vigilancia que corresponden a los costos indirectos, incluyendo todas las prestaciones 
derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. 

 Para la obtenci—n del salario real se debe considerar la siguiente expresi—n: 
 Sr = Sn * Fsr 
 Donde: 

�³�6�Q�´ Representa los salarios tabulados de las diferentes categor’as y especialidades propuestas por el 
licitante o contratista, de acuerdo a la zona o regi—n donde se ejecuten los trabajos. 

�³�)�V�U�´ Representa el factor de salario real, de acuerdo con lo dispuesto en el art’culo 191 de este 
Reglamento. 

�³�5�´ Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene 
directamente en la ejecuci—n del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la 
evaluaci—n del rendimiento, se deber‡ considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las 
condiciones ambientales, topogr‡ficas y en general aquŽllas que predominen en la zona o regi—n donde se 
ejecuten. 

Art’culo 191. - Para los efectos del art’culo anterior, se deber‡ entender al fact �R�U�� �G�H�� �V�D�O�D�U�L�R�� �U�H�D�O�� �³�)�V�U�´�� �F�R�P�R�� �O�D��
relaci—n de los d’as realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los d’as 
efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresi—n: 

TI
Tp

TI
Tp

 PsFsr ���¸
�¹

�·
�¨
�©

�§
�  

Donde: 
�³�)�V�U�´ Representa el factor de salario real. 
�³�3�V�´ Representa, en fracci—n decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social 

y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
�³�7�S�´ Representa los d’as realmente pagados durante un periodo anual. 
�³�7�O�´ Representa los d’as realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp. 
Para la determinaci—n del factor de salario real, se deber‡n considerar los d’as que estŽn dentro del periodo anual 

referido en el p‡rrafo anterior y que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos de trabajo 
resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables. 
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El factor de salario real deber‡ incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del 
Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos 
colectivos de trabajo en vigor. 

Una vez determinado el factor de salario real, Žste permanecer‡ fijo hasta la terminaci—n de los trabajos 
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para 
tal efecto determina la Ley del Seguro Social, d‡ndoles un trato similar a un ajuste de costos. 

Cuando se requiera la realizaci—n de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o 
alteren el orden social, la econom’a, los servicios pœblicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o 
regi—n del pa’s, las dependencias o entidades podr‡n requerir la integraci—n de horas por tiempo extraordinario, 
dentro de los m‡rgenes se–alados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado 
en la integraci—n de los precios unitarios. 

Art’culo 192. - En la determinaci—n del salario real no deber‡n considerarse los siguientes conceptos: 
I. AquŽllos de car‡cter general referentes a transportaci—n, instalaciones y servicios de comedor, 

campamentos, instalaciones deportivas y de recreaci—n, as’ como las que sean para fines sociales de 
car‡cter sindical; 

II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares; 
III. La alimentaci—n y la habitaci—n cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; 
IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas, premios por asistencia y puntualidad; 
V. Los vi‡ticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se 

tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y 
VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, consider‡ndose como tales, entre otras, las entregadas 

para constituir fondos de algœn plan de pensiones establecido por el patr—n o derivado de contrataci—n 
colectiva. 

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes deber‡n ser considerados en el an‡lisis 
correspondiente de los costos indirectos de campo. 

Art’culo 193. - El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para 
adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecuci—n del concepto de trabajo, que cumpla 
con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcci—n requeridas por la 
dependencia o entidad. 

Los materiales que se usen en los trabajos podr‡n ser permanentes o temporales, los primeros son los que se 
incorporan y forman parte de los trabajos; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no forman parte 
integrante de los trabajos. En este œltimo caso se deber‡ considerar el costo en proporci—n a su uso. 

El costo unitario por concepto de materiales se obtendr‡ de la expresi—n: 
M = Pm * Cm 

Donde: 
�³�0� ́ Representa el costo por materiales. 
�³�3�P�´ Representa el costo b‡sico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad 

especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el m‡s econ—mico por unidad del 
material puesto en el sitio de los trabajos. 

 El costo b‡sico unitario del material se integrar‡ con su precio de adquisici—n en el mercado o costo de 
producci—n en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo de los de acarreos, maniobras, 
almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. 

�³�&�P�´ Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de 
�P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�H�V�����³�&�P�´���V�H���G�H�W�H�U�P�L�Q�D�U�i���G�H���D�F�X�H�U�G�R���F�R�Q���O�D�V���F�D�Q�W�L�G�D�G�H�V���T�X�H���G�H�E�D�Q���X�W�L�O�L�]�D�U�V�H���V�H�J�~�Q��
el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcci—n que 
determine la dependencia o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia en 
�O�D���L�Q�G�X�V�W�U�L�D���G�H���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H�W�H�U�P�L�Q�H���F�R�P�R���P�t�Q�L�P�R�V�����&�X�D�Q�G�R���V�H���W�U�D�W�H���G�H���P�D�W�H�U�L�D�O�H�V���D�X�[�L�O�L�D�U�H�V�����³�&�P�´���V�H��
determinar‡ de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse segœn el proceso de construcci—n y el tipo 
de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el nœmero de usos con base en el programa de 
ejecuci—n, en la vida œtil del material de que se trate y en la experiencia que se tenga en la industria de la 
construcci—n. 

En el caso de que la descripci—n del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deber‡ 
incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por Žstos, aquellos materiales que cumplan 
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como m’nimo con las mismas especificaciones tŽcnicas, de calidad, duraci—n y garant’a de servicio que las de la 
marca se–alada como referencia. 

Art’culo 194. - El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcci—n es el que se deriva del uso 
correcto de las m‡quinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecuci—n del concepto de trabajo, de acuerdo 
con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia 
o entidad y conforme al programa de ejecuci—n convenido. 

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcci—n es el que resulta de dividir el importe del costo 
horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de 
tiempo, de conformidad con la siguiente expresi—n: 

Rhm
Phm

ME �  

Donde: 
�³�0�(� ́ Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcci—n. 
�³�3�K�P�´ Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de 

construcci—n considerados como nuevos; para su determinaci—n ser‡ necesario tomar en cuenta la 
operaci—n y uso adecuado de la m‡quina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus caracter’sticas de 
capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra 
con costos fijos, consumos y salarios de operaci—n, calculados por hora efectiva de trabajo. 

�³�5�K�P�´ Representa el rendimiento horario de la m‡quina o equipo considerados como nuevos dentro de su vida 
econ—mica, en las condiciones espec’ficas del trabajo a ejecutar y en las correspondientes unidades de 
medida, que debe corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la m‡quina o equipo ejecuta 
por hora efectiva de operaci—n, de acuerdo con los rendimientos que determinen, en su caso, los 
manuales de los fabricantes respectivos, la experiencia del contratista, as’ como las caracter’sticas 
ambientales de la zona donde se realizan los trabajos. 

Para el caso de maquinaria o equipos de construcci—n que no sean fabricados en l’nea o en serie y que por su 
especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de Žstos podr‡ ser sustituido por la renta diaria del equipo sin 
considerar consumibles ni operaci—n. 

Art’culo 195. - Los costos fijos son los correspondientes a depreciaci—n, inversi—n, seguros y mantenimiento. 
Art’culo 196. - El costo horario por depreciaci—n es el que resulta por la disminuci—n del valor original de la 

maquinaria o equipo de construcci—n, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida econ—mica. Se 
considerar‡ que la depreciaci—n es lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcci—n se deprecia en una 
misma cantidad por unidad de tiempo. 

El costo horario por depreciaci—n se obtiene con la siguiente expresi—n: 

Ve
 Vr- Vm

D �  

Donde: 
�³�'�  ́ Representa el costo horario por depreciaci—n de la maquinaria o equipo de construcci—n. 
�³�9�P�´ Representa el valor de la m‡quina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentaci—n y 

apertura de proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o 
piezas especiales, en su caso. 

�³�9�U�´ Representa el valor de rescate de la m‡quina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta 
al tŽrmino de su vida econ—mica. 

�³�9�H�´ Representa la vida econ—mica de la m‡quina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas 
efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo 
en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado. 

Cuando proceda, al calcular la depreciaci—n de la maquinaria o equipo de construcci—n deber‡ deducirse del valor 
de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales. 

Art’culo 197. - El costo horario por la inversi—n es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la 
maquinaria o equipo de construcci—n, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida econ—mica y se 
obtiene con la siguiente expresi—n: 

2Hea
 Vr)i (Vm

Im
��

�  

Donde: 
�³�,�P�´ Representa el costo horario por la inversi—n de la maquinaria o equipo de construcci—n considerado 

como nuevo. 



 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nuevo Reglamento DOF 28-07-2010 

 
 

69 de 88 
 

�³�9�P�´���\���³�9�U�´ Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el art’culo 196 de este Reglamento. 
�³�+�H�D�´ Representa el nœmero de horas efectivas que la m‡quina o el equipo trabaja durante el a–o. 
�³�L�´ Representa la tasa de interŽs anual expresada en fracci—n decimal. 
�3�D�U�D�� �H�O�� �D�Q�i�O�L�V�L�V�� �G�H�O�� �F�R�V�W�R�� �K�R�U�D�U�L�R�� �S�R�U�� �L�Q�Y�H�U�V�L�y�Q���� �O�R�V�� �F�R�Q�W�U�D�W�L�V�W�D�V�� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�U�i�Q�� �D�� �V�X�� �M�X�L�F�L�R�� �O�D�V�� �W�D�V�D�V�� �G�H�� �L�Q�W�H�U�p�V�� �³�L�´����

debiendo proponer la tasa de interŽs que m‡s les convenga, la que deber‡ estar referida a un indicador econ—mico 
espec’fico y estar‡ sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una 
instituci—n crediticia como sobrecosto por el crŽdito. Su actualizaci—n se har‡ como parte de los ajustes de costos, 
sustituyendo la nueva tasa de interŽs en las matrices de c‡lculo del costo horario. 

Art’culo 198. - El costo horario por seguros es el que cubre los riesgos a que est‡ sujeta la maquinaria o equipo 
de construcci—n por los siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o 
equipo se asegure por una compa–’a aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus 
propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso. 

El costo horario por seguros se obtiene con la siguiente expresi—n: 

2Hea
 Vr)s (Vm

Sm
��

�  

Donde: 
�³�6�P�´ Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcci—n. 
�³�9�P�´���\���³�9�U�´ Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el art’culo 196 de este Reglamento. 
�³�V�´ Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la m‡quina o 

equipo y expresada en fracci—n decimal. 
�³�+�H�D�´ Representa el nœmero de horas efectivas que la m‡quina o el equipo trabaja durante el a–o. 
Para el an‡lisis del costo horario por seguros, los contratistas considerar‡n la prima anual promedio de seguros. 
Art’culo 199. - El costo horario por mantenimiento mayor o menor es el originado por todas las erogaciones 

necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcci—n en buenas condiciones durante toda su vida 
econ—mica. 

Para los efectos de este art’culo se entender‡ por: 
I. Costo por mantenimiento mayor: las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o 

equipo de construcci—n en talleres especializados o aquŽllas que puedan realizarse en el campo, 
empleando personal especializado y que requieran retirar la m‡quina o equipo de los frentes de trabajo. 
Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de 
construcci—n, as’ como otros materiales que sean necesarios, y 

II. Costo por mantenimiento menor: las erogaciones necesarias para realizar los ajustes rutinarios, 
reparaciones y cambios de repuestos que se efectœan en las propias obras, as’ como los cambios de 
l’quidos para mandos hidr‡ulicos, aceite de transmisi—n, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y 
equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean 
necesarios. 

El costo horario por mantenimiento se obtiene con la siguiente expresi—n: 
Mn = Ko * D 

Donde: 
�³�0�Q�´ Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcci—n. 
�³�.�R�´ Representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente 

var’a segœn el tipo de m‡quina o equipo y las caracter’sticas del trabajo y se fija con base en la 
experiencia estad’stica que se tenga en la industria de la construcci—n. 

�³�'�  ́ Representa la depreciaci—n de la m‡quina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el art’culo 
196 de este Reglamento. 

Art’culo 200. - Los costos por consumos son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de 
combustibles u otras fuentes de energ’a y, en su caso, lubricantes y llantas. 

Art’culo 201. - El costo horario por combustibles es el derivado de todas las erogaciones originadas por los 
consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combusti—n interna de la maquinaria o 
equipo de construcci—n y se obtiene con la siguiente expresi—n: 

Co = Gh * Pc 

Donde: 



 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nuevo Reglamento DOF 28-07-2010 

 
 

70 de 88 
 

�³�&�R�´ Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo. 
�³�*�K�´ Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene 

en funci—n de la potencia nominal del motor, de un factor de operaci—n de la m‡quina o equipo y de un 
coeficiente determinado por la experiencia que se tenga en la industria de la construcci—n, el cual var’a de 
acuerdo con el combustible que se use. 

�³�3�F�´ Representa el precio del combustible puesto en la m‡quina o equipo. 

Art’culo 202. - El costo por otras fuentes de energ’a es el derivado por los consumos de energ’a elŽctrica o de 
otros energŽticos distintos a los se–alados en el art’culo anterior. La determinaci—n de este costo requerir‡ en cada 
caso de un estudio especial. 

Art’culo 203. - El costo horario por lubricantes es el derivado del consumo y de los cambios peri—dicos de aceites 
lubricantes de los motores y se obtiene con la siguiente expresi—n: 

Lb = ( Ah + Ga ) Pa 

Donde: 

�³�/�E�´ Representa el costo horario por consumo de lubricantes. 

�³�$�K�´ Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las 
condiciones medias de operaci—n. 

�³�*�D�  ́ Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las m‡quinas o equipos y se determina 
por la capacidad del recipiente dentro de la m‡quina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de 
aceites. 

�³�3�D�´ Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las m‡quinas o equipos. 

Art’culo 204. - El costo horario por llantas es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la 
operaci—n de la maquinaria o equipo de construcci—n y se obtiene con la siguiente expresi—n: 

Vn
Pn

N �  

Donde: 

�³�1�´ Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la m‡quina o equipo como consecuencia de 
su uso. 

�³�3�Q�´ Representa el valor de las llantas consideradas como nuevas, de acuerdo con las caracter’sticas 
indicadas por el fabricante de la m‡quina. 

�³�9�Q�´ Representa las horas de vida econ—mica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo 
impuestas a las mismas. Se determinar‡ de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los 
neum‡ticos, desarrolladas con base en las experiencias estad’sticas de los fabricantes, considerando, 
entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado; velocidad m‡xima de trabajo; condiciones 
relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posici—n de la 
m‡quina; cargas que soporte; clima en que se operen, y mantenimiento. 

Art’culo 205. - El costo horario por piezas especiales es el correspondiente al consumo por desgaste de las 
piezas especiales durante la operaci—n de la maquinaria o equipo de construcci—n y se obtiene con la siguiente 
expresi—n: 

Va
Pa

Ae �  

Donde: 

�³�$�H�´ Representa el costo horario por las piezas especiales. 

�³�3�D�´ Representa el valor de las piezas especiales consideradas como nuevas. 

�³�9�D�´ Representa las horas de vida econ—mica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de 
trabajo impuestas a las mismas. 
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Art’culo 206. - El costo horario por salarios de operaci—n es el que resulta por concepto de pago del o los salarios 
del personal encargado de la operaci—n de la maquinaria o equipo de construcci—n por hora efectiva de trabajo y se 
obtendr‡ mediante la siguiente expresi—n: 

Ht
Sr

Po �  

Donde: 

�³�3�R�´ Representa el costo horario por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la 
operaci—n de la maquinaria o equipo de construcci—n. 

�³�6�U�´ Representa los mismos conceptos enunciados en el art’culo 190 de este Reglamento, valorizados por 
turno del personal necesario para operar la m‡quina o equipo. 

�³�+�W�´ Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcci—n dentro del turno. 

Art’culo 207. - El costo por herramienta de mano corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano 
utilizadas en la ejecuci—n del concepto de trabajo y se calcular‡ mediante la siguiente expresi—n: 

Hm = Kh * Mo 

Donde: 

�³�+�P�´ Representa el costo por herramienta de mano. 

�³�.�K�´ Representa un coeficiente cuyo valor se fijar‡ en funci—n del tipo de trabajo y de la herramienta requerida 
para su ejecuci—n. 

�³�0�R�´ Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el art’culo 190 de 
este Reglamento. 

Art’culo 208. - En caso de requerirse el costo por m‡quinas-herramientas Žste se calcular‡ en la misma forma 
que el costo directo por maquinaria o equipo de construcci—n, segœn lo se–alado en este Reglamento. 

Art’culo 209. - El costo directo por equipo de seguridad corresponde al valor del equipo necesario para la 
protecci—n personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo y se calcular‡ mediante la siguiente 
expresi—n: 

Es = Ks * Mo 

Donde: 

�³�(�V�´ Representa el costo directo por equipo de seguridad. 

�³�.�V�´ Representa un coeficiente cuyo valor se fija en funci—n del tipo de trabajo y del equipo requerido para la 
seguridad del trabajador. 

�³�0�R�´ Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el art’culo 190 de 
este Reglamento. 

Art’culo 210. - El costo horario por maquinaria o equipo de construcci—n en espera y en reserva es el 
correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato. 

Para el an‡lisis, c‡lculo e integraci—n del costo a que se refiere el p‡rrafo anterior se entender‡ por: 

I. Maquinaria o equipo de construcci—n en espera: aquŽl que por condiciones no previstas en los 
procedimientos de construcci—n debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algœn 
acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y 

II. Maquinaria o equipo de construcci—n en reserva: aquŽl que se encuentra inactivo y que es requerido por 
orden expresa de la dependencia o entidad para enfrentar eventualidades tales como situaciones de 
seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando: 

a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiŽndose apoyar en una 
justificaci—n tŽcnica, y 

b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras caracter’sticas, y sean congruentes con 
el proceso constructivo. 

El costo horario de las m‡quinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas en las fracciones 
anteriores deber‡n ser acordes con las condiciones impuestas a los mismos, considerando que los costos fijos y por 
consumos deber‡n ser menores a los calculados por hora efectiva en operaci—n. 
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En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos requiera de maquinaria o equipo de construcci—n 
que deba permanecer en espera de algœn acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades 
deber‡n establecer en la convocatoria a la licitaci—n pœblica los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el 
contrato. 

SECCIîN III  

DEL COSTO INDIRECTO 

Art’culo 211. - El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecuci—n de los trabajos 
no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los 
trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administraci—n, organizaci—n, direcci—n tŽcnica, vigilancia, 
supervisi—n, construcci—n de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de 
maquinaria o equipo de construcci—n, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes 
al personal directivo y administrativo. 

Para la determinaci—n del costo indirecto se deber‡ considerar que el costo correspondiente a las oficinas 
centrales del contratista comprender‡ œnicamente los gastos necesarios para dar apoyo tŽcnico y administrativo a la 
superintendencia encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo 
se deber‡n considerar todos los conceptos que de ello se deriven. 

Art’culo 212. - Los costos indirectos se expresar‡n como un porcentaje del costo directo de cada concepto de 
trabajo. Dicho porcentaje se calcular‡ sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y 
dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos de que se trate. 

Art’culo 213. - Los gastos generales que podr‡n tomarse en consideraci—n para integrar el costo indirecto y que 
pueden aplicarse indistintamente a la administraci—n de oficinas centrales, a la administraci—n de oficinas de campo o 
a ambas, segœn el caso, son los siguientes: 

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 

a) Personal directivo; 

b) Personal tŽcnico; 

c) Personal administrativo; 

d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores; 

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) 
y c) de esta fracci—n; 

f) Pasajes y vi‡ticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracci—n, y 

g) Los que deriven de la suscripci—n de contratos de trabajo para el personal enunciado en los incisos 
a), b) y c) de esta fracci—n; 

II. Depreciaci—n, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 

a) Edificios y locales; 

b) Locales de mantenimiento y guarda; 

c) Bodegas; 

d) Instalaciones generales; 

e) Equipos, muebles y enseres; 

f) Depreciaci—n o renta, y operaci—n de veh’culos, y 

g) Campamentos; 

III. Servicios de los siguientes conceptos: 

a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 

b) Estudios e investigaciones; 

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 

a) Campamentos; 

b) Equipo de construcci—n; 
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c) Plantas y elementos para instalaciones, y 

d) Mobiliario; 

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 

a) Papeler’a y œtiles de escritorio; 

b) Correo, fax, telŽfonos, telŽgrafos, radio y otros gastos de comunicaciones; 

c) Equipo de computaci—n; 

d) Situaci—n de fondos; 

e) Copias y duplicados; 

f) Luz, gas y otros consumos, y 

g) Gastos de la licitaci—n pœblica; 

VI. Capacitaci—n y adiestramiento; 

VII. Seguridad e higiene; 

VIII. Seguros y fianzas, y 

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 

a) Construcci—n y conservaci—n de caminos de acceso; 

b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y 

c) Construcci—n de las siguientes instalaciones generales: 

1. Campamentos; 

2. Equipo de construcci—n, y 

3. Plantas y elementos para instalaciones. 

SECCIîN IV  

DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO  

Art’culo 2 14.- El costo por financiamiento deber‡ estar representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos y corresponder‡ a los gastos derivados por la inversi—n de recursos propios o contratados que 
realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecuci—n de los trabajos calendarizados y valorizados por 
periodos. 

El procedimiento para el an‡lisis, c‡lculo e integraci—n del costo por financiamiento deber‡ ser fijado por cada 
dependencia o entidad. 

Art’culo 215. - El costo por financiamiento permanecer‡ constante durante la ejecuci—n de los trabajos y 
œnicamente se ajustar‡ en los siguientes casos: 

I. Cuando var’e la tasa de interŽs; 

II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del 
inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el segundo p‡rrafo de la fracci—n V del art’culo 50 de la 
Ley, y 

III. Cuando resulte procedente ajustarlo conforme a lo dispuesto en los art’culos 59, p‡rrafo cuarto de la Ley y 
102 del presente Reglamento. 

Art’culo 216. - Para el an‡lisis, c‡lculo e integraci—n del porcentaje del costo por financiamiento se deber‡ 
considerar lo siguiente: 

I. Que la calendarizaci—n de egresos estŽ acorde con el programa de ejecuci—n de los trabajos y el plazo 
indicado en la proposici—n del contratista; 

II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y 
egresos, afectado por la tasa de interŽs propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo m‡s 
los costos indirectos; 

III. Que se integre por los siguientes ingresos: 

a) Los anticipos que se otorgar‡n al contratista durante el ejercicio del contrato, y 

b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulaci—n, aprobaci—n, 
tr‡mite y pago, deduciendo la amortizaci—n de los anticipos concedidos, y 
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IV. Que se integre por los siguientes egresos: 

a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; 

b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalaci—n permanente que en 
su caso se requieran, y 

c) En general, cualquier otro gasto requerido segœn el programa de ejecuci—n. 

Art’culo 217. - Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interŽs que el 
contratista haya considerado en su proposici—n, las dependencias y entidades deber‡n considerar lo siguiente: 

I. El contratista deber‡ fijar la tasa de interŽs con base en un indicador econ—mico espec’fico, considerando 
en su caso los puntos que le requiera una instituci—n crediticia como sobrecosto por el crŽdito. La referida 
tasa permanecer‡ constante en la integraci—n de los precios; la variaci—n de la misma a la alza o a la baja 
dar‡ lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variaci—n entre los 
promedios mensuales de tasas de interŽs, entre el mes en que se presente la proposici—n del contratista 
con respecto al mes que se efectœe su revisi—n; 

II. Las dependencias y entidades reconocer‡n la variaci—n en la tasa de interŽs propuesta por el contratista, 
de acuerdo con las variaciones del indicador econ—mico espec’fico a que estŽ sujeta; 

III. El contratista presentar‡ su solicitud de aplicaci—n de la tasa de interŽs que corresponda cuando sea al 
alza; en caso de que la variaci—n resulte a la baja, la dependencia o entidad deber‡ realizar los ajustes 
correspondientes, y 

IV. El an‡lisis, c‡lculo e integraci—n del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizar‡ 
conforme al an‡lisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interŽs. La diferencia en 
porcentaje que resulte dar‡ el nuevo costo por financiamiento. 

Art’culo 218. - Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del 
anticipo en contratos que comprendan dos o m‡s ejercicios, en los tŽrminos del segundo p‡rrafo de la fracci—n V del 
art’culo 50 de la Ley, las dependencias y entidades deber‡n considerar lo siguiente: 

I. Para su c‡lculo, en el an‡lisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se deber‡ 
reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue Žste, y 

II. El nuevo costo por financiamiento se aplicar‡ a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de 
ejecuci—n convenido, a partir de la fecha en que debi— entregarse el anticipo. 

SECCIîN V  

DEL CARGO POR UTILIDAD  

Art’culo 219. - El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecuci—n del concepto de 
trabajo; ser‡ fijado por el propio contratista y estar‡ representado por un porcentaje sobre la suma de los costos 
directos, indirectos y de financiamiento. 

Para el c‡lculo del cargo por utilidad se considerar‡ el impuesto sobre la renta y la participaci—n de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista. 

SECCIîN VI  

DE LOS CARGOS ADICIONALES  

Art’culo 220. - Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas 
como obligaciones adicionales que se aplican despuŽs de la utilidad del precio unitario porque derivan de un 
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecuci—n de los trabajos y que no forman parte de los costos 
directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. 

ònicamente quedar‡n incluidos en los cargos adicionales aquŽllos que deriven de ordenamientos legales 
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e 
impuestos locales y federales y gastos de inspecci—n y supervisi—n. 

Los cargos adicionales deber‡n incluirse al precio unitario despuŽs de la utilidad y solamente ser‡n ajustados 
cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. 

CAPêTULO SƒPTIMO 

DE LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO  

Art’culo 221. - En los contratos a precio alzado, las dependencias y entidades podr‡n dividir los trabajos en las 
actividades principales a que se refiere el siguiente art’culo para efectos de medici—n y de pago, cuando las 
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caracter’sticas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar as’ lo requieran. En este caso, la responsabilidad 
del contratista subsistir‡ hasta la total terminaci—n de los trabajos. 

Lo previsto en el p‡rrafo anterior no ser‡ aplicable a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. 

Art’culo 222 .- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se deber‡ entender como actividad principal de los 
trabajos el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por 
el licitante en su proposici—n, en congruencia con la convocatoria a la licitaci—n pœblica y determinadas por las 
unidades de medida definidas en la propia convocatoria a la licitaci—n pœblica y en el contrato. 

Las actividades a desarrollar en los contratos a precio alzado, en todos los casos, deber‡n referirse a acciones 
generales, debiendo ser coincidentes entre s’ y congruentes con la red de actividades, la cŽdula de avances y pagos 
programados y el programa de ejecuci—n convenido, principalmente en lo que se refiere a la duraci—n, holguras y 
plazo de inicio y tŽrmino de cada actividad. 

Art’culo 223. - Para la medici—n y pago de los trabajos se deber‡ utilizar la red de actividades con ruta cr’tica, 
cŽdulas de avances y de pagos programados, as’ como el programa de ejecuci—n convenido, los que deben ser 
congruentes y complementarios entre s’. 

Art’culo 224. - La red de actividades es la representaci—n gr‡fica del proceso constructivo que seguir‡ el 
contratista para realizar los trabajos, en la que se deber‡n contemplar las actividades a realizar, indicando su 
duraci—n y secuencia de ejecuci—n, as’ como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las 
que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y de terminaci—n y las holguras de cada una de ellas. 

Art’culo 225. - La cŽdula de avances y de pagos programados es una tabla o matriz en la que el contratista 
muestra todas las actividades que le representan un costo. 

El contratista deber‡ definir en la cŽdula de avances las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar 
mensualmente, a efecto de reflejar el avance f’sico y financiero de los mismos. 

Art’culo 226. - En el programa de ejecuci—n convenido, el contratista deber‡ desglosar las actividades principales 
de los trabajos a realizar y representar en forma gr‡fica, mediante diagrama de barras, las fechas de inicio y de 
terminaci—n de la obra o servicio de que se trate, as’ como la duraci—n de cada actividad. 

Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de los trabajos podr‡n 
desglosarse en subactividades, las que no deber‡n afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y 
costos indicados en las cŽdulas de avances y de pagos programados que sirvieron de base para adjudicar el contrato 
respectivo. 

Art’culo 227. - El desglose de actividades debe permitir la evaluaci—n objetiva de los avances f’sicos y financieros 
de los trabajos, conforme al programa de ejecuci—n convenido, utilizaci—n y suministros; esto con el fin de detectar 
diferencias y analizar posibles alternativas de soluci—n. 

Cuando durante la ejecuci—n de los trabajos la dependencia o entidad o el contratista detecten diferencias entre 
las actividades programadas y las realmente ejecutadas que no afecten el costo o el plazo de los trabajos pactados 
en el contrato, realizar‡n una revisi—n a la red de actividades para estructurar las medidas correctivas que permitan el 
cumplimiento del contrato. 

Art’culo 228. - Las dependencias y entidades deber‡n establecer en el contrato a precio alzado los mecanismos 
necesarios para vigilar, controlar y supervisar la realizaci—n de los trabajos, a efecto de que los contratistas cumplan 
con lo estipulado en el contrato, principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes: 

I. Calidad requerida en los materiales y equipos de instalaci—n permanente; 
II. Proyectos de ingenier’a y arquitectura; 
III. Especificaciones generales y particulares de construcci—n; 
IV. Programas de ejecuci—n convenidos, de utilizaci—n de mano de obra y de maquinaria, y de suministro de 

materiales y equipo de instalaci—n permanente; 
V. Relaci—n del equipo de construcci—n; 
VI. Procedimiento constructivo, y 
VII. Presupuesto de obra. 
Trat‡ndose de servicios contratados a precio alzado resultar‡n aplicables, en lo procedente, las disposiciones de 

este Cap’tulo. 
Art’culo 229. - Las dependencias y entidades podr‡n reconocer trabajos no considerados en los alcances de los 

contratos de obras o servicios celebrados a precio alzado, cuando se trate de trabajos extraordinarios a los 
originalmente contratados y que resulten necesarios para el seguimiento y conclusi—n de los trabajos, siempre y 
cuando se presenten los siguientes supuestos: 
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I. Se trate de trabajos provocados por factores ajenos a la dependencia o entidad contratante o al 
contratista; por cambios motivados por avances tecnol—gicos que incidan sustancialmente en la operaci—n 
de las obras e instalaciones o para incrementar la eficacia o seguridad de las mismas; 

II. Se trate de trabajos que no tengan por objeto modificar o subsanar omisiones, errores o incumplimientos 
del contratista en el proyecto ejecutivo contratado, y 

III. Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los volœmenes, cantidades, costos y alcances de 
los mismos. 

Art’culo 230. - El reconocimiento de los trabajos extraordinarios no considerados en los alcances de los contratos 
a precio alzado a que se refiere el art’culo anterior proceder‡ cuando la contrataci—n de los mismos por las 
dependencias y entidades cumpla con lo siguiente: 

I. Se emita un dictamen por el titular del çr ea responsable de la ejecuci—n de los trabajos en la dependencia 
o entidad, en el cual se fundamente y motive tŽcnicamente la necesidad de su realizaci—n; 

II. Que los trabajos se incluyan en un contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado, y 
III. Que la formalizaci—n del contrato se realice por adjudicaci—n directa al contratista que realiz— los trabajos 

originalmente pactados, sujeto a las formalidades previstas para los procedimientos de excepci—n que 
establecen los art’culos 41, 42 y 43 de la Ley. 

El pago de los trabajos extraordinarios quedar‡ sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que 
se trate. 

Cuando previo a la firma del contrato correspondiente los trabajos extraordinarios ya se encuentren ejecutados, 
no ser‡ necesario solicitar la presentaci—n de la garant’a de cumplimiento ni la incorporaci—n de penas 
convencionales. 

Art’culo 231. - Para efectos de medici—n y pago de los trabajos contratados a precio alzado, las dependencias y 
entidades reprogramar‡n las actividades principales de los trabajos, a efecto de compensar las actividades no 
realizadas pero contempladas en el programa de ejecuci—n convenido por las no incluidas en dicho programa pero s’ 
ejecutadas, sin que esto implique la modificaci—n al monto o plazo originalmente pactados. 

Para efectos de lo previsto en el p‡rrafo anterior, se celebrar‡ un convenio en los tŽrminos de lo dispuesto en el 
art’culo 109 de este Reglamento, en el que se deber‡n reprogramar las actividades principales de los trabajos sin 
modificar el monto y el plazo y se consignar‡n los motivos fundados para realizarlas, se–alando expresamente que 
dicho convenio no se formula para cubrir incumplimientos del contratista. 

Cuando los trabajos ejecutados no correspondan a los alcances, a la cantidad o a los volœmenes requeridos en la 
convocatoria a la licitaci—n pœblica, en las especificaciones del contrato o en la propuesta del contratista, las 
dependencias y entidades contratantes realizar‡n descuentos al monto inicialmente convenido en el contrato original 
a precio alzado o en la parte del mixto de la misma naturaleza, salvo que a la conclusi—n de los trabajos contratados, 
se acredite por la dependencia o entidad y por el contratista que atendiendo a las caracter’sticas, complejidad y 
magnitud de los trabajos, as’ como a la convocatoria a la licitaci—n pœblica, se alcanzaron los objetivos y finalidad de 
las obras o servicios contratados. 

CAPêTULO OCTAVO 
DE LOS CONTRATOS MIXTOS 

Art’culo 232. - Las dependencias y entidades que celebren contratos mixtos deber‡n ajustarse a las 
disposiciones que la Ley y este Reglamento establecen para los contratos sobre la base de precios unitarios y para 
los contratos a precio alzado en su parte correspondiente. En el contrato mixto se indicar‡n las actividades que 
correspondan a cada tipo de contrato, a efecto de que no exista confusi—n en lo que se vaya a ejecutar a precio 
unitario con lo convenido a precio alzado, debiendo realizar los trabajos conforme a un proceso sincr—nico, 
concordante y congruente. 

Art’culo  233.- Las dependencias y entidades que requieran de proyectos integrales preferentemente celebrar‡n 
contratos mixtos. 

CAPêTULO NOVENO 
DE LAS OBRAS PòBLICAS ASOCIADAS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

Art’culo 234. - Las obras pœblicas asociadas a proyectos de infraestructura a las que hacen referencia los 
art’culos 2, fracci—n VIII, y 3, fracci—n VIII de la Ley, deber‡n sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por los 
art’culos 32, primer p‡rrafo, y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Las dependencias y entidades podr‡n contratar obras pœblicas asociadas a proyectos de infraestructura que 
tengan por objeto la construcci—n, ampliaci—n o modificaci—n de bienes inmuebles destinados a la prestaci—n de uno 
o varios de los servicios a los que se refiere la fracci—n VIII del art’culo 2 de la Ley, cualquiera que sea la modalidad 
de contrataci—n que se utilice y que impliquen inversi—n a largo plazo con amortizaciones programadas, en las que el 
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contratista llevar‡ a cabo la ejecuci—n de las obras, su puesta en marcha, o el mantenimiento y la operaci—n de las 
mismas. 

Art’culo 235. - Las disposiciones de car‡cter general que emitan las dependencias en tŽrminos del p‡rrafo sexto 
del art’culo 18 de la Ley, establecer‡n los requisitos tŽcnicos y econ—micos que deber‡n reunir los estudios, planes y 
programas que presente cualquier persona, las entidades federativas o los municipios, de conformidad con el quinto 
p‡rrafo del citado art’culo. 

Las disposiciones se–aladas en el p‡rrafo anterior podr‡n establecer requisitos distintos a los tŽcnicos y a los 
indicados en el art’culo 21 de este Reglamento, siempre y cuando resulten indispensables para demostrar la 
viabilidad de los estudios, planes y programas presentados. 

Las dependencias publicar‡n peri—dicamente en su p‡gina de Internet la informaci—n que permita a cualquier 
persona, a las entidades federativas y a los municipios conocer las necesidades que se presentan en su respectivo 
sector para el desarrollo de proyectos en materia de infraestructura, conforme al Plan Nacional de Desarrollo o a los 
programas correspondientes. 

Art’culo 236. - La promoci—n y presentaci—n por parte de personas, entidades federativas o municipios de 
estudios, planes y programas para la realizaci—n de obras asociadas a proyectos de infraestructura a que se refieren 
los p‡rrafos sexto, sŽptimo, octavo y noveno del art’culo 18 de la Ley, se regular‡ por lo dispuesto en el art’culo 21 
de este Reglamento. 

Art’culo 237. - En la planeaci—n, programaci—n, presupuestaci—n, contrataci—n, ejecuci—n del gasto y seguimiento 
de las obras pœblicas asociadas a proyectos de infraestructura, las dependencias y entidades se sujetar‡n a lo 
previsto por la Ley, este Reglamento, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, 
as’ como las dem‡s disposiciones generales que al efecto emitan la Secretar’a y la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, 
en el ‡mbito de sus respectivas competencias. 

Art’culo 238. - La responsabilidad de adquirir los inmuebles, bienes muebles y derechos necesarios para la 
ejecuci—n de las obras pœblicas a que se refiere este Cap’tulo podr‡ recaer en la dependencia o entidad, en el 
Inversionista contratista o en ambos, segœn se se–ale en la convocatoria a la licitaci—n pœblica y se convenga en el 
contrato respectivo. 

En el caso de que la responsabilidad mencionada en el p‡rrafo anterior recaiga de manera total o parcial en el 
Inversionista contratista, Žste deber‡ realizar la adquisici—n de inmuebles, de bienes muebles o de los derechos 
correspondientes a nombre de la Federaci—n o de la entidad correspondiente, para lo cual se coordinar‡ con la 
dependencia o entidad de que se trate. 

La adquisici—n de los inmuebles a que se refiere este art’culo se realizar‡ previo avalœo que se emita en tŽrminos 
de la Ley General de Bienes Nacionales. 

Art’culo 239. - Para la ejecuci—n de las obras pœblicas reguladas en este Cap’tulo, las dependencias y entidades 
podr‡n aportar bienes, derechos, recursos presupuestarios, servicios o cualquier otro recurso, debiendo establecer 
en la convocatoria a la licitaci—n pœblica y en los contratos las previsiones correspondientes. 

Art’culo 240. - Las dependencias o entidades atendiendo a las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los 
trabajos, establecer‡n en la convocatoria a la licitaci—n pœblica los factores y la f—rmula que permita al Inversionista 
contratista determinar en su proposici—n las amortizaciones que aquŽllas deban cubrirle peri—dicamente durante la 
vigencia del contrato, as’ como en su caso, el mecanismo que permita reconocer las variaciones a los factores 
utilizados en la citada f—rmula, de conformidad con los est‡ndares de desempe–o pactados en el contrato. 

Cuando con posterioridad a la adjudicaci—n del contrato se presenten circunstancias econ—micas de tipo general 
que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal raz—n no pudieron considerarse en la proposici—n 
que sirvi— de base para la adjudicaci—n del contrato correspondiente, las dependencias y entidades deber‡n 
reconocer incrementos o requerir reducciones, para lo cual se atender‡n las disposiciones que, en su caso, emita la 
Secretar’a de la Funci—n Pœblica. 

El pago de los montos de los incrementos o reducciones a que se refiere el p‡rrafo anterior se realizar‡ de 
manera independiente al pago de las amortizaciones programadas. 

Las cantidades derivadas de las variaciones que se reconozcan en tŽrminos del presente art’culo no se 
considerar‡n como una modificaci—n al monto o plazo del contrato en tŽrminos del art’culo 59 de la Ley, por lo que no 
se requerir‡ celebrar convenio modificatorio. 

Art’culo 241. - Los contratos para ejecutar obras pœblicas asociadas a proyectos de infraestructura deber‡n 
establecer las estipulaciones especiales que sean necesarias en funci—n del origen de los recursos para la inversi—n, 
del programa de inversi—n, del programa de amortizaci—n, as’ como de las caracter’sticas y naturaleza de los bienes 
inmuebles involucrados, entre otros aspectos. 
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El contrato de obras pœblicas asociadas a proyectos de infraestructura contendr‡, de conformidad con las 
caracter’sticas y naturaleza de las obras, los elementos descritos en el art’culo 46 de la Ley y atender‡ lo dispuesto 
en el segundo p‡rrafo del art’culo 6 de este Reglamento. 

Art’culo 242. - Las dependencias y entidades determinar‡n las garant’as que el Inversionista contratista debe 
otorgar, derivadas de los contratos a que se refiere el presente Cap’tulo, conforme a lo siguiente: 

I. La garant’a de cumplimiento se calcular‡ de manera anual con base en el monto del presupuesto 
autorizado a la dependencia o entidad en el ejercicio de que se trate, para cubrir la ejecuci—n de la obra, 
su puesta en marcha, mantenimiento y operaci—n; 

II. No se requerir‡ presentar la garant’a a que se refiere el art’culo 66 de la Ley cuando el Inversionista 
contratista concluya la ejecuci—n de la obra; 

III. Una vez concluido el contrato, el Inversionista contratista deber‡ garantizar la continuidad de la operaci—n 
de la obra por el plazo establecido en el art’culo 66 de la Ley, a partir de la fecha en que la depend encia o 
entidad la reciba. La garant’a se constituir‡ por el equivalente al diez por ciento del monto autorizado en el 
œltimo ejercicio, y 

IV. El Inversionista contratista deber‡ contratar los seguros, coberturas y garant’as que prevean las partes en 
el propio contrato para hacer frente a riesgos que, de materializarse, impedir’an la ejecuci—n de la obra, su 
puesta en marcha, mantenimiento u operaci—n. 

Art’culo 243. - Las dependencias y entidades realizar‡n el pago de estimaciones una vez concluida la ejecuci—n 
de la obra e iniciada su operaci—n. 

Las aportaciones que, en su caso, realicen las dependencias y entidades en la etapa de ejecuci—n de la obra, no 
implican el pago de estimaciones. La determinaci—n del documento comprobatorio de dichas aportaciones se 
realizar‡ conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento. 

Art’culo 244. - En los contratos de obras pœblicas asociadas a proyectos de infraestructura no ser‡n procedentes 
las retenciones econ—micas y s—lo resultar‡n aplicables penas convencionales por el atraso en la fecha pactada para 
la conclusi—n total de la obra. 

En su caso y conforme al segundo p‡rrafo del art’culo 234 de este Reglamento, las dependencias y entidades no 
realizar‡n pago alguno por concepto de amortizaci—n programada al Inversionista contratista antes de la puesta en 
marcha y operaci—n de la obra objeto del contrato conforme a los est‡ndares de desempe–o previstos en el mismo. 
Los pagos que realicen las dependencias y entidades como contraprestaci—n por las obras pœblicas asociadas a 
proyectos de infraestructura se registrar‡n conforme lo establezca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, su Reglamento y dem‡s disposiciones aplicables. La Secretar’a podr‡ emitir, en el ‡mbito de su 
competencia, disposiciones relativas al tratamiento contable y presupuestario del pago de la contraprestaci—n a favor 
del Inversionista contratista. 

Art’culo 245. - Las modificaciones en monto o plazo a los contratos de obras pœblicas asociadas a proyectos de 
infraestructura podr‡n realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato, conforme a lo dispuesto en 
el art’culo 59 de la Ley, sin que en ningœn caso proceda la revisi—n de los indirectos y el financiamiento originalmente 
pactados a que se refiere el cuarto p‡rrafo del citado art’culo. Trat‡ndose de fianza, el ajuste correspondiente se 
realizar‡ conforme a lo dispuesto por la fracci—n II y el œltimo p‡rrafo del art’culo 98 del presente Reglamento. 

Art’culo 246.- En la etapa de mantenimiento y operaci—n de la obra, las dependencias y entidades podr‡n aplicar 
penas convencionales o descuentos, por el atraso o deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones del 
Inversionista contratista, respectivamente. 

Art ’culo 247. - Para efectos de lo dispuesto en el segundo p‡rrafo del art’culo 60 de la Ley, las dependencias y 
entidades deber‡n prever en los contratos de obras pœblicas asociadas a proyectos de infraestructura la forma, 
tŽrminos y condiciones para la transferencia de los bienes objeto de los mismos, la operaci—n de la obra y la 
recuperaci—n de la inversi—n. 

Para el caso de suspensi—n en la ejecuci—n de la obra, se estar‡ a lo dispuesto en el art’culo 146 de este 
Reglamento. Para el supuesto de suspensi—n durante la operaci—n de la obra, las dependencias y entidades deber‡n 
establecer en los contratos correspondientes las previsiones necesarias conforme a las caracter’sticas, complejidad y 
magnitud de la misma. 
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Art’culo 248. - En los contratos de obras pœblicas asociadas a proyectos de infraestructura, las dependencias y 
entidades deber‡n convenir compromiso arbitral y prever mecanismos alternativos de soluci—n de controversias en 
los tŽrminos del art’culo 102 de la Ley. 

A las obras a que se refiere este Cap’tulo les ser‡n aplicables, en lo conducente, las dem‡s disposiciones de este 
Reglamento. 

CAPêTULO DƒCIMO 
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PòBLICAS  

SECCIîN I  
GENERALIDADES  

Art’culo 249. - La gerencia de proyectos consistir‡ en los servicios integrados necesarios para la planeaci—n, 
organizaci—n y control de un proyecto en todas sus fases, incluyendo el dise–o, la ejecuci—n de los trabajos y la 
administraci—n de los recursos humanos, materiales y financieros, para que el proyecto satisfaga los objetivos y 
requerimientos de la dependencia o entidad. 

Art’culo 250. - Los ajustes de costos que, en su caso, procedan para los contratos de servicios se realizar‡n 
aplicando los ’ndices a que se refiere la fracci—n II del art’culo 58 de la Ley. En el caso de la mano de obra, se 
aplicar‡n a la plantilla del personal las variaciones que determine la Comisi—n Nacional de Salarios M’nimos para los 
salarios m’nimos generales en el Distrito Federal. 

Art’culo 251. - Para los efectos de la Ley y este Reglamento, los tŽrminos de referencia es el documento en el 
que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objeto del servicio. 

Atendiendo a las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los servicios que se requieran, las dependencias y 
entidades deber‡n indicar dentro de los tŽrminos de referencia de la convocatoria a la licitaci—n pœblica, entre otros, 
los siguientes datos: 

I. La descripci—n precisa y detallada de los servicios que se requieren; 
II. Los plazos de ejecuci—n, incluyendo un calendario de prestaci—n de los servicios; 
III. La informaci—n tŽcnica y recursos que proporcionar‡ la convocante; 
IV. Las especificaciones generales y particulares del proyecto; 
V. El producto o los documentos esperados y su forma de presentaci—n, y 
VI. En su caso, la metodolog’a a emplear en la prestaci—n del servicio. 
Art’culo 252. - Las dependencias y entidades podr‡n pactar dentro de los contratos de consultor’a y supervisi—n 

que los contratistas presenten por separado del costo directo de la mano de obra y del costo indirecto, los gastos 
operativos y de administraci—n central necesarios para el alojamiento, alimentaci—n y transportes del personal que 
participar‡ en los servicios. Los gastos que se realicen bajo este concepto podr‡n pagarse en forma espec’fica 
dentro del mismo contrato, debiendo justificar su reembolso mediante la comprobaci—n correspondiente, o bien, por 
medio del pago de una cuota fija por alojamiento y alimentos, reconociendo por separado los pasajes. 

En los contratos deber‡ establecerse expresamente la forma y los plazos de pago de los gastos a que se refiere 
el p‡rrafo anterior, debiendo fijarse, en su caso, los tabuladores o cuotas que se aplicar‡n. 

Art’culo 253. - A los procedimientos de contrataci—n y a la ejecuci—n de los servicios les ser‡n aplicables, en lo 
procedente, las disposiciones establecidas en la Ley y este Reglamento. 

SECCIîN II  
DE LA INTEGRACIîN Y EVALUACIîN DE LA PROPOSICIîN  

Art’culo 254. - Las proposiciones de servicios podr‡n contener los siguientes documentos, los que podr‡n 
adecuarse atendiendo a las caracter’sticas, complejidad y magnitud de los servicios: 

A. Trat‡ndose de la propuesta tŽcnica: 
I. Curr’culo de los profesionales tŽcnicos, identificando a los que se encargar‡n de la ejecuci—n de los 

trabajos, quienes deben tener experiencia en trabajos similares. 
 Para efectos del œltimo p‡rrafo del art’culo 30 de la Ley, se podr‡ considerar como mano de obra al 

personal profesional, especialista y tŽcnico de las diversas especialidades asociadas con los servicios 
relacionados con la obra pœblica; 

II. Se–alamiento de los servicios que el licitante haya realizado y que guarden similitud con los que se 
licitan o de aquŽllos que se estŽn ejecutando a la fecha de la licitaci—n pœblica, anotando el nombre del 
contratante, descripci—n de los servicios, importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas de sus 
terminaciones, en su caso; 
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III. Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relaci—n del personal indicando 
especialidad, categor’a y nœmero requerido, as’ como las horas-hombre necesarias para su realizaci—n 
por semana o mes; 

IV. Programa de ejecuci—n convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecuci—n de los trabajos o 
en la entrega del producto esperado; 

V. Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suministro o utilizaci—n 
mensual para los siguientes rubros: 
a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cient’fico, de c—mputo, de medici—n y, en general, el 

necesario para proporcionar el servicio, se–alando caracter’sticas, nœmero de unidades y total de 
horas efectivas de utilizaci—n, y 

b) Personal que se emplear‡ para realizar los servicios, indicando la especialidad, nœmero 
requerido, as’ como las horas-hombre necesarias para la prestaci—n de los servicios; 

VI. Relaci—n de los bienes y equipos cient’ficos, inform‡ticos e instalaciones especiales que, en su caso, 
se requieran, indicando sus caracter’sticas; 

VII. Metodolog’a de trabajo propuesta, se–alando sistemas, tecnolog’as, procedimientos por utilizar, 
alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentaci—n de los resultados, segœn el 
caso; 

VIII. Manifestaci—n expresa y por escrito de conocer los tŽrminos de referencia y las especificaciones 
generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse a sus tŽrminos, y 

IX. Los dem‡s documentos requeridos por la convocante en la convocatoria a la licitaci—n pœblica. 
B. Trat‡ndose de la propuesta econ—mica: 

I. Cuando se trate de servicios que consideren precios unitarios, el cat‡logo de conceptos, el cual deber‡ 
contener descripci—n, unidades de medici—n, cantidades de trabajo, precios unitarios con nœmero y 
letra e importes parciales y totales de la proposici—n. Asimismo, se presentar‡ una relaci—n de los 
conceptos de trabajo m‡s significativos, de los cuales deber‡n presentar el an‡lisis correspondiente; 

II. Cuando se trate de servicios bajo la condici—n de pago sobre la base de precio alzado, red de 
actividades, cŽdula de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados 
mensualmente por actividades a ejecutar y programa de ejecuci—n convenido; 

III. Presupuesto total de los servicios, segœn el tipo de contrato que se requiera; 
IV. Datos b‡sicos de costos del personal a utilizar, s—lo cuando se trate de precios unitarios; 
V. En su caso, porcentaje o datos b‡sicos de costos de la herramienta y del equipo cient’fico y de 

seguridad que utilizar‡ el personal en la prestaci—n del servicio, s—lo cuando se trate de precios 
unitarios; 

VI. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de utilizaci—n 
mensual para los siguientes rubros: 
a) Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el cient’fico, de c—mputo, de medici—n y en general, y 
b) Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad, y 

VII. Los dem‡s documentos requeridos por la convocante en la convocatoria a la licitaci—n pœblica. 
Art’culo 255. - Las dependencias y entidades realizar‡n la evaluaci—n tŽcnica y econ—mica de las proposiciones 

que presenten los licitantes para la ejecuci—n de un servicio, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley y 
este Reglamento, considerando entre otros aspectos y segœn corresponda, las caracter’sticas tŽcnicas, 
especialidades, grado de complejidad y magnitud de los trabajos, metodolog’a, transferencia de conocimientos o 
tecnolog’a, plazos y programas de ejecuci—n propuestos y la formaci—n y experiencia del personal clave asignado 
directamente a la ejecuci—n de los servicios, en los tŽrminos que se prevean en la convocatoria a la licitaci—n pœblica. 
Asimismo, verificar‡n el cumplimiento de las condiciones legales requeridas en la convocatoria a la licitaci—n pœblica. 

Art’culo 256. - Cuando por las caracter’sticas, complejidad y magnitud de las obras o servicios se justifique, las 
dependencias y entidades podr‡n contratar servicios de asesor’a y consultor’a para la evaluaci—n y seguimiento de 
los proyectos, con sujeci—n a las disposiciones previstas en la Ley y este Reglamento. 

Art’culo 257. - Cuando las dependencias y entidades opten por utilizar el mecanismo de puntos o porcentajes en 
la evaluaci—n de las proposiciones, en la convocatoria a la licitaci—n pœblica deber‡n considerar los rubros, subrubros, 
rangos, ponderaciones y criterios, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretar’a de la 
Funci—n Pœblica. 

TêTULO TERCERO 

DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIîN DIRECTA  
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Art’culo 258. - El acuerdo de realizaci—n de trabajos por administraci—n directa a que hace referencia el art’culo 
71 de la Ley deber‡ contener como m’nimo lo siguiente: 

I. Descripci—n pormenorizada de los trabajos a ejecutar; 

II. Datos relativos a la autorizaci—n de la inversi—n respectiva; 

III. Importe total de los trabajos y, en su caso, los montos por ejercer en cada ejercicio; 

IV. Plazo de ejecuci—n de los trabajos determinado en d’as naturales, indicando la fecha de inicio y conclusi—n 
de los mismos; 

V. Identificaci—n de las ‡reas y servidores pœblicos responsables de la autorizaci—n y ejecuci—n de los 
trabajos; 

VI. Los proyectos de ingenier’a y arquitectura u otros requeridos; 

VII. Las normas de calidad y especificaciones de construcci—n; 

VIII. Los programas de ejecuci—n de los trabajos y de suministro o utilizaci—n de los insumos; 

IX. Lugar y fecha de su firma, y 

X. Nombre y firma del servidor pœblico que emite el acuerdo. 

Art’culo 259. - El presupuesto de los trabajos por administraci—n directa se integrar‡ por costos unitarios, los 
cuales no podr‡n incluir cargos por imprevistos ni erogaciones adicionales. Se entender‡ por costo unitario el 
correspondiente a la suma de cargos por concepto de materiales o equipo de instalaci—n permanente, mano de obra 
y utilizaci—n de maquinaria o equipo de construcci—n, sea propio o rentado. 

La dependencia o entidad que requiera de trabajos por administraci—n directa deber‡ considerar que el 
presupuesto incluya el costo de los siguientes conceptos: 

I. Equipos, mecanismos y accesorios de instalaci—n permanente, los que incluir‡n los fletes, maniobras, 
almacenaje y todos aquellos cargos que se requieran para transportarlos al sitio de los trabajos, instalarlos 
y probarlos; 

II. Instalaciones de construcci—n necesarias para la ejecuci—n de los trabajos y, en su caso, de su 
desmantelamiento, as’ como los fletes y acarreos de la maquinaria o equipo de construcci—n; 

III. Construcciones e instalaciones provisionales, destinadas a servicios administrativos, mŽdicos, recreativos, 
sanitarios y de capacitaci—n, campamento y comedores que se construyan en el sitio de ejecuci—n de los 
trabajos, as’ como del mobiliario y equipo necesario para Žsta; 

IV. Salarios, vi‡ticos o cualquier otra remuneraci—n que reciba el personal tŽcnico, administrativo y de 
servicios, encargados directamente de la ejecuci—n de los trabajos, de conformidad con el programa de 
utilizaci—n de recursos humanos; 

V. Equipos de transporte aŽreo, mar’timo o terrestre, con sus respectivos cargos por combustibles y 
lubricantes; 

VI. Materiales de consumo en oficinas, y 
VII. Materiales, equipo de instalaci—n permanente, mano de obra, maquinaria o equipo de construcci—n 

complementario. 
 La contrataci—n de mano de obra complementaria deber‡ ser por obra determinada de acuerdo con la 

legislaci—n laboral. 
 La contrataci—n de la maquinaria o equipo de construcci—n deber‡ realizarse de acuerdo con las 

necesidades que determine el programa de ejecuci—n de los trabajos y el procedimiento constructivo. 
Art’culo 260. - La dependencia o entidad que necesite trabajos por administraci—n directa elaborar‡ los 

programas que requieran para la ejecuci—n de los mismos, los cuales deber‡n considerar lo siguiente: 
I. Que el programa de ejecuci—n y erogaciones estŽ desagregado en etapas secuenciales de la ejecuci—n de 

conceptos y actividades, se–alando fechas de inicio y tŽrmino de cada una de ellas, las fechas claves, las 
cantidades de trabajo que se ejecutar‡n semanal o mensualmente y los importes parciales y el total; 

II. Que el programa de utilizaci—n de recursos humanos consigne la especialidad, categor’a, nœmero 
requerido y percepciones totales por d’a, semana o mes. El programa incluir‡ al personal  tŽcnico, 
administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecuci—n de los trabajos; 

III. Que el programa de utilizaci—n de la maquinaria o equipo de construcci—n consigne las caracter’sticas del 
equipo, capacidad, nœmero de unidades y total de horas efectivas de utilizaci—n, calendarizadas por 
semana o mes, y 
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IV. Que el programa de suministro de los materiales y equipo de instalaci—n permanente consigne las 
caracter’sticas, cantidades, unidades de los materiales y equipo que se requiera, calendarizadas por 
semana o mes. 

Art’culo 261. - En las obras por administraci—n directa, las dependencias y entidades no requerir‡n llevar la 
Bit‡cora a que se refiere la fracci—n VIII del art’culo 2 de este Reglamento; no obstante, deber‡n utilizar una bit‡cora 
para cada una de las obras por administraci—n directa, en la cual asienten las incidencias que se susciten durante la 
ejecuci—n de los trabajos. 

Art’culo 262. - Para la recepci—n de los trabajos en las obras por administraci—n directa, la dependencia o entidad 
deber‡ levantar un acta de recepci—n que contendr‡ como m’nimo lo siguiente: 

I. Lugar, fecha y hora en que se realice; 

II. Nombre y firma de los asistentes y el car‡cter con que intervienen en el acto; 

III. Nombre y firma del residente y del representante del ‡rea que se har‡ cargo de la operaci—n y 
mantenimiento de los trabajos; 

IV. Descripci—n de los trabajos que se reciben; 

V. Importe de los trabajos, incluyendo las posibles modificaciones que se hubieren requerido; 

VI. Periodo de ejecuci—n de los trabajos, incluyendo las pr—rrogas autorizadas; 

VII. Relaci—n de las estimaciones o de gastos aprobados; 

VIII. Declaraci—n de las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcci—n final, as’ 
como los manuales e instructivos de operaci—n y mantenimiento correspondientes y los certificados de 
garant’a de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y 

IX. Fechas de inicio y terminaci—n real de los trabajos, as’ como del cierre de la bit‡cora. 

La dependencia o entidad podr‡ efectuar recepciones parciales de los trabajos, debiendo levantar las actas 
correspondientes. 

Art’culo 263. - Los trabajos que se lleven a cabo con personal, con materiales existentes en el almacŽn y con el 
equipo y herramienta propios de las dependencias y entidades, y que sean utilizados para realizar el mantenimiento 
menor, no deber‡n considerarse como trabajos por administraci—n directa; por lo tanto, el costo que refleje la 
realizaci—n de Žstos deber‡ excluirse del presupuesto aprobado para obras y servicios e incluirse en sus gastos de 
operaci—n. 

TêTULO CUARTO 

DE LA INFORMACIîN Y VERIFICACIîN  

Art’culo 264. - Las dos proposiciones solventes con el mayor porcentaje o puntaje de calificaci—n cuando se 
aplique el criterio de evaluaci—n de puntos o porcentajes, o las dos cuyos precios fueron los m‡s bajos si se utiliz— el 
criterio de evaluaci—n binario, u otras proposiciones adicionales que determine la convocante, ser‡n las œnicas que 
no podr‡n devolverse a los licitantes o destruirse y pasar‡n a formar parte de los expedientes de la convocante por el 
tŽrmino previsto en el quinto p‡rrafo del art’culo 74 de la Ley y, por lo tanto, quedar‡n sujetas a las disposiciones 
correspondientes a la guarda, custodia y disposici—n final de los expedientes y dem‡s ordenamientos aplicables. 

En los supuestos a que se refiere el œltimo p‡rrafo del art’culo 74 de la Ley, los licitantes contar‡n con un plazo 
de hasta treinta d’as naturales contados a partir de la conclusi—n de los tŽrminos se–alados en dicho precepto legal 
para solicitar la devoluci—n de sus proposiciones desechadas; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado 
solicitud alguna, la convocante podr‡ destruirlas. 

Art’culo 265. - De conformidad con lo dispuesto en el art’culo 75 de la Ley, la Secretar’a de la Funci—n Pœblica y 
los —rganos internos de control, con motivo de las auditor’as, visitas o inspecciones que practiquen, podr‡n solicitar a 
los contratistas informaci—n y documentaci—n relacionada con los contratos. Para estos efectos, en el contrato 
respectivo deber‡ indicarse que los licitantes ganadores deber‡n proporcionar la informaci—n que en su momento se 
les requiera. 

Las solicitudes de informaci—n y documentaci—n que requiera la Secretar’a de la Funci—n Pœblica o los —rganos 
internos de control a los servidores pœblicos y a los contratistas deber‡n formularse mediante oficio, se–alando el 
plazo que se otorga para su entrega, el cual se determinar‡ considerando la naturaleza y la cantidad de fojas de 
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dicha informaci—n y documentaci—n, sin que en ningœn caso pueda ser inferior a cinco d’as naturales. En el supuesto 
de que los servidores pœblicos o los contratistas consideren que el plazo otorgado es insuficiente, podr‡n solicitar la 
ampliaci—n del mismo, se–alando las razones que lo justifiquen. 

Art’culo 266. - La Secretar’a de la Funci—n Pœblica considerar‡ las propuestas que formule la Comisi—n 
Intersecretarial de Compras y Obras de la Administraci—n Pœblica Federal a la Micro, Peque–a y Mediana Empresa 
para incorporar en CompraNet la informaci—n relativa a las contrataciones realizadas con las MIPYMES. 

TêTULO QUINTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  

CAPêTULO òNICO 
Art’culo 267. - Se sancionar‡ en tŽrminos del art’culo 77 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por 

causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos segœn lo previsto por el segundo p‡rrafo del 
art’culo 47 de dicho ordenamiento. 

Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen dos o m‡s contratos con 
cualquier dependencia o entidad, dentro del plazo de dos a–os, ser‡n sancionados en tŽrminos del art’culo 77 de la 
Ley por lo que respecta al segundo y sucesivos contratos no firmados, y se les inhabilitar‡ conforme a lo dispuesto 
por la fracci—n I del art’culo 78 de la Ley. 

Se presumir‡ que la falta de firma del contrato por parte del licitante a quien se le adjudic— Žste le es imputable al 
mismo, salvo prueba en contrario que aporte durante el procedimiento administrativo sancionador con la que 
justifique dicha omisi—n. 

Art’culo 268. - Cuando una instancia de inconformidad sea sobrese’da o resuelta como infundada y en la misma 
se determine que se promovi— para retrasar o entorpecer la contrataci—n, se sancionar‡ al inconforme con 
inhabilitaci—n en tŽrminos de la fracci—n IV del art’culo 78 de la Ley y multa de acuerdo con el art’culo 77 de la Ley. 

Art’culo 269. - La publicaci—n de la circular a que se refiere el p‡rrafo segundo del art’culo 78 de la Ley deber‡ 
realizarse en CompraNet y simult‡neamente enviarse al Diario Oficial de la Federaci—n para los mismos efectos. La 
inhabilitaci—n surtir‡ efectos a partir de la publicaci—n de la circular correspondiente en CompraNet. 

Art’culo 270. - Cuando la Secretar’a de la Funci—n Pœblica haya inhabilitado a un contratista con posterioridad a la 
emisi—n de un fallo en el que se le adjudic— un contrato, las dependencias y entidades formalizar‡n el contrato 
respectivo. 

Art’culo 271. - Para efectos de lo dispuesto por el tercer p‡rrafo del art’culo 78 de la Ley, el licitante o contratista 
acreditar‡ que ha pagado la multa que se le impuso, presentando a la Secretar’a de la Funci—n Pœblica el documento 
comprobatorio del pago correspondiente, a fin de que se publique en CompraNet que la inhabilitaci—n ha dejado de 
surtir efectos. 

En defecto de lo se–alado en el p‡rrafo anterior, los licitantes deber‡n agregar a sus proposiciones copia simple 
del documento comprobatorio de pago referido en el citado p‡rrafo, el cual ser‡ tomado en consideraci—n por la 
dependencia o entidad convocante durante la evaluaci—n de las proposiciones. 

Art’culo 272. - La Secretar’a de la Funci—n Pœblica tomar‡ conocimiento de los actos o hechos presuntamente 
constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o contratistas, entre otros, a travŽs de los medios siguientes: 

I. CompraNet, para lo cual las dependencias y entidades deber‡n registrar la falta de formalizaci—n de los 
contratos y las rescisiones de los mismos en un plazo m‡ximo de diez d’as naturales contados a partir de 
la fecha en que se debi— haber realizado la formalizaci—n correspondiente o de aquŽlla en que haya 
concluido la substanciaci—n del procedimiento de rescisi—n, de conformidad con el art’culo 61 de la Ley; 

II. Denuncia de las dependencias y entidades contratantes, en tŽrminos del œltimo p‡rrafo del art’culo 78 de 
la Ley, en todos los casos no comprendidos en la fracci—n anterior. En el supuesto de la fracci—n III del 
precepto invocado, dentro de la documentaci—n comprobatoria que remitan, deber‡ encontrarse, en su 
caso, la que acredite el monto de los da–os o perjuicios causados con motivo de la presunta infracci—n, 
haciendo el desglose y especificaci—n de los conceptos de afectaci—n de que se trate; 

III. Vista de cualquier otra autoridad mediante la cual informe de actos o hechos posiblemente constitutivos de 
infracci—n, agregando la documentaci—n comprobatoria con que se cuente para acreditar la conducta 
irregular, y 

IV. Denuncia de particulares, en la que se–alen bajo protesta de decir verdad los actos o hechos 
presuntamente sancionables. La manifestaci—n de actos o hechos falsos ser‡ sancionada en tŽrminos de 
la legislaci—n penal aplicable. 

Art’culo 273. - Una vez que la Secretar’a de la Funci—n Pœblica tenga conocimiento de actos o hechos 
posiblemente constitutivos de infracci—n, segœn lo previsto en el art’culo anterior, realizar‡ las investigaciones y 
actuaciones que correspondan a fin de sustentar la imputaci—n, para lo cual podr‡ requerir a las dependencias y 
entidades, a las autoridades que corresponda, a los particulares o, en su caso, solicitar a los licitantes o contratistas 
que aporten mayores elementos para su an‡lisis. 
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Las notificaciones relativas al procedimiento de sanci—n, as’ como aquŽllas vinculadas con las investigaciones a 
que se refiere el p‡rrafo anterior, podr‡n realizarse de acuerdo con lo previsto por el art’culo 276 del presente 
Reglamento. 

Si desahogadas las investigaciones se concluye que existen elementos suficientes para sustentar la imputaci—n al 
licitante o contratista, se iniciar‡ el procedimiento para imponer sanciones previsto en el T’tulo Sexto de la Ley; de lo 
contrario, se acordar‡ la improcedencia y el archivo del expediente. 

Cuando de las actuaciones previstas en este art’culo se adviertan posibles responsabilidades administrativas de 
servidores pœblicos, se dar‡ vista a la autoridad de la Secretar’a de la Funci—n Pœblica competente en esa materia 
para que resuelva lo conducente. 

TêTULO SEXTO 
DE LA SOLUCIîN DE CONTROVERSIAS  

CAPêTULO PRIMERO 
DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD  

Art’culo 274. - Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fracci—n I del art’culo 83 de la Ley, 
deber‡ acompa–arse la manifestaci—n a que se refiere el tercer p‡rrafo del art’culo 35 de la Ley, con el acuse de 
recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su env’o en 
forma electr—nica, a travŽs de CompraNet. 

La omisi—n de exhibir el documento referido en el p‡rrafo anterior ser‡ motivo de prevenci—n en tŽrminos de lo 
dispuesto por el penœltimo p‡rrafo del art’culo 84 de la Ley. 

Art’culo 275. - Trat‡ndose de licitaciones pœblicas internacionales bajo la cobertura de tratados, conforme a lo 
dispuesto por el art’culo 5 de la Ley, el plazo para promover la inconformidad ser‡ de diez d’as h‡biles.  

En los procedimientos de invitaci—n a cuando menos tres personas en las que se celebre junta de aclaraciones, el 
plazo para promover la inconformidad comenzar‡ a partir del d’a siguiente al de la celebraci—n de la œltima junta. En 
caso de que no se realice la junta de aclaraciones, el plazo se computar‡ a partir del d’a siguiente al de la recepci—n 
de la invitaci—n. 

Art’culo 276. - Para la pr‡ctica de notificaciones personales fuera del lugar de residencia de la autoridad que 
instruye la inconformidad, Žsta podr‡ auxiliarse de cualquier autoridad federal, quien la llevar‡ a cabo de acuerdo a la 
normatividad aplicable y tendr‡ la obligaci—n de remitir las constancias respectivas o el resultado de la diligencia, 
dentro de los tres d’as siguientes a aquŽl en que se practic— la misma. 

Para los efectos se–alados en el p‡rrafo anterior, la autoridad que instruya la inconformidad tambiŽn podr‡ 
auxiliarse de autoridades estatales o municipales, conforme a los convenios que para ello suscriba la Secretar’a de la 
Funci—n Pœblica. 

En el caso de que los licitantes no proporcionen la direcci—n de correo electr—nico a que se refiere la fracci—n XIII 
del art’culo 31 de la Ley, la autoridad que instruye la inconformidad quedar‡ eximida de la obligaci—n de realizar el 
aviso a que hace referencia el œltimo p‡rrafo del art’culo 87 de la Ley. 

Art’culo 277. - De conformidad con lo dispuesto en el art’culo 88 de la Ley, la suspensi—n del acto impugnado en 
la inconformidad y la de los que de Žste deriven se deber‡ solicitar en el escrito inicial de inconformidad. 

Art’culo 278. - En los casos en que se conceda la suspensi—n definitiva del acto impugnado en la inconformidad, 
dentro de los tres d’as h‡biles siguientes al de la notificaci—n del acuerdo respectivo, el inconforme garantizar‡ los 
posibles da–os y perjuicios que se puedan ocasionar con motivo de la suspensi—n, en alguna de las formas que 
establece el art’culo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorer’a de la Federaci—n. 

Si dentro del plazo descrito en el p‡rrafo anterior, el interesado no exhibe la garant’a respectiva ante la autoridad 
que conoce de la inconformidad, Žsta acordar‡ que ha fenecido el plazo para exhibirla. 

En caso de que el inconforme exhiba la garant’a en el plazo a que se refiere el primer p‡rrafo de este art’culo, la 
autoridad que conoce de la inconformidad dar‡ vista al tercero o terceros interesados, a efecto de que, dentro del 
plazo de tres d’as h‡biles siguientes a aquŽl en que se notifique dicho prove’do, otorgue contragarant’a equivalente a 
la exhibida por el inconforme, supuesto en el cual la suspensi—n decretada dejar‡ de surtir efectos. 

Si la garant’a o contragarant’a se otorga mediante fianza, en la p—liza respectiva deber‡ se–alarse lo previsto en 
el inciso d) de la fracci—n I del art’culo 98 del presente Reglamento y que su exigibilidad est‡ supeditada a que en los 
medios de impugnaci—n procedentes se emita decisi—n firme respecto de la resoluci—n de inconformidad. 

Art’culo 279. - En el informe previo a que se refiere el segundo p‡rrafo del art’culo 89 de la Ley, la convocante 
indicar‡: 

I. El estado que guarde el procedimiento de contrataci—n objeto de inconformidad; 
II. El nombre y domicilio del tercero o terceros interesados, si los hubiere; 
III. El monto econ—mico autorizado del procedimiento de contrataci—n del que deriva el acto impugnado y, en 

su caso, el monto del contrato adjudicado; 
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IV. El origen y naturaleza de los recursos econ—micos empleados en el procedimiento de contrataci—n de que 
se trate, cuando la convocante sea de las referidas en la fracci—n VI del art’culo 1 de la Ley. En caso de 
que los recursos sean federales se se–alar‡ el ramo del Presupuesto de Egresos de la Federaci—n al que 
corresponden, debiendo acompa–ar la documentaci—n que lo sustente, y 

V. Las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensi—n del acto 
impugnado solicitada por el inconforme o decretada de oficio por la autoridad que instruye la 
inconformidad. 

Cuando el informe a que se refiere este art’culo sea rendido por conducto del apoderado legal de la convocante, 
deber‡ adjuntar original o copia certificada del instrumento pœblico en el que consten las facultades conferidas al 
promovente para tal efecto. 

Art’culo 280. - En el informe circunstanciado que rinda la convocante deber‡ indicar las razones y fundamentos 
para hacer valer, en su caso, la improcedencia o sobreseimiento de la instancia de inconformidad, as’ como las 
razones y fundamentos para sostener la legalidad del acto impugnado, debiendo contestar todos los motivos de 
inconformidad planteados en el escrito inicial o en la ampliaci—n. 

La convocante deber‡ acompa–ar original o copia certificada de las pruebas documentales que se vinculen con 
los motivos de inconformidad, as’ como aquŽllas ofrecidas como pruebas por el inconforme. 

Para efectos del p‡rrafo anterior, la convocante podr‡ autorizar copias de las constancias que formen parte del 
procedimiento de contrataci—n, incluyendo las proposiciones presentadas por los licitantes, sin mayor formalidad que 
el se–alamiento de que la copia que se expide es fiel reproducci—n del documento con el que fue cotejado. La copia 
autorizada tendr‡ un valor probatorio equivalente al documento con el cual fue cotejado. 

Art’culo 281. - Los argumentos que se hagan valer en la ampliaci—n de la inconformidad deber‡n sustentarse en 
hechos o actos conocidos con motivo del informe circunstanciado rendido por la convocante; de lo contrario, dichos 
argumentos ser‡n desestimados por la autoridad que conozca de la inconformidad. 

En el escrito de ampliaci—n de la inconformidad deber‡n indicarse las pruebas que ofrece el inconforme en 
relaci—n con los nuevos motivos de inconformidad, as’ como sendas copias para el traslado a la convocante y al o los 
terceros interesados. 

Art’culo 282. - Los alegatos de las partes s—lo se tendr‡n por rendidos cuando controviertan los argumentos de la 
inconformidad, o de la ampliaci—n de la misma, los informes circunstanciados o las manifestaciones del tercero, 
segœn corresponda. 

Art’culo 283. - A partir de la informaci—n que obtenga la Secretar’a de la Funci—n Pœblica en ejercicio de sus 
facultades de verificaci—n a que se refiere el art’culo 75 de la Ley, podr‡ iniciar, en cualquier tiempo, intervenciones 
de oficio, las cuales en ningœn caso proceder‡n a petici—n de parte. 

CAPêTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIîN  

Art’culo 28 4.- La presentaci—n de la solicitud de conciliaci—n y su atenci—n por la Secretar’a de la Funci—n Pœblica 
o por el —rgano interno de control cuando as’ lo acuerde el titular de dicha dependencia, no suspende los efectos del 
contrato o los actos derivados del mismo. 

No obstante lo se–alado en el p‡rrafo anterior, por acuerdo de las partes se podr‡ diferir el cumplimiento de una 
obligaci—n o el ejercicio de un derecho hasta el tŽrmino del procedimiento de conciliaci—n. 

Art’culo 285. - No proceder‡ la conciliaci—n respecto de los contratos que hayan sido administrativamente 
rescindidos, sin perjuicio de que se solicite conciliaci—n respecto del finiquito que deban formular las dependencias y 
entidades como consecuencia de la rescisi—n determinada. 

Cuando se siga juicio ante instancia judicial, se podr‡ solicitar conciliaci—n a efecto de que el acuerdo al que se 
llegue sirva para formular convenio judicial. En este supuesto, la validez del convenio de conciliaci—n al que lleguen 
las partes estar‡ condicionada a la formalizaci—n del convenio judicial. 

No podr‡ iniciarse otra conciliaci—n sobre los mismos aspectos cuando las partes en un procedimiento anterior no 
hayan logrado un arreglo, salvo que en la nueva solicitud de conciliaci—n se aporten elementos no contemplados en 
la negociaci—n anterior. 

Art’culo 286. - El escrito de solicitud de conciliaci—n que presente el contratista o la dependencia o entidad, 
adem‡s de contener los elementos previstos en el art’culo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,  
deber‡ hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios modificatorios, 
debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos. En los casos en que el solicitante no cuente 
con dichos instrumentos deber‡ presentar copia del fallo correspondiente. Una vez que se satisfagan los requisitos 
del caso, correr‡ el plazo previsto en el segundo p‡rrafo del art’culo 95 de la Ley. 
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Si el escrito de solicitud de conciliaci—n no reœne los requisitos indicados en los p‡rrafos anteriores, la autoridad 
que conozca del caso se sujetar‡ a lo dispuesto en el art’culo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, debiendo prevenir al interesado que su omisi—n provocar‡ el desechamiento de la solicitud. 

Art’culo 287 .- La Secretar’a de la Funci—n Pœblica o, en su caso, el —rgano interno de control, emitir‡ acuerdo por 
el que se admita a tr‡mite la solicitud de conciliaci—n y lo notificar‡ a las partes, corriendo traslado a la que 
corresponda con copia de la solicitud de conciliaci—n solicit‡ndole que, dentro de un plazo no mayor a diez d’as 
h‡biles, remita los argumentos con los que dŽ contestaci—n a cada uno de los hechos y argumentos manifestados 
por el solicitante, anexando copia de la documentaci—n relacionada con los mismos. En el caso de las dependencias 
y entidades, el traslado se realizar‡ a travŽs del —rgano interno de control correspondiente, en caso de que Žste no 
sea la autoridad que desahoga el procedimiento. 

Se notificar‡ tambiŽn la fecha y hora en la que se llevar‡ a cabo la audiencia de conciliaci—n, a la que asistir‡ un 
representante del —rgano interno de control de la dependencia o entidad correspondiente, salvo el caso en que el 
procedimiento de conciliaci—n sea desahogado por el —rgano interno de control. 

Art’culo 288. - Al darse contestaci—n a la solicitud de conciliaci—n se deber‡ precisar el nombre de las personas 
facultadas para representar y obligar a la dependencia o entidad y, en su caso, al contratista en el procedimiento de 
conciliaci—n. Si la dependencia o entidad o, en su caso, el contratista omiten dar contestaci—n a uno o varios de los 
hechos o argumentos se–alados por el solicitante, se podr‡ dar respuesta a los mismos durante la audiencia de 
conciliaci—n. 

A los servidores pœblicos facultados para representar a las dependencias y entidades que, sin causa justificada, 
omitan dar contestaci—n a la solicitud de conciliaci—n o no asistan a las sesiones respectivas, se les prevendr‡ de la 
responsabilidad en que incurren, en tŽrminos del primer p‡rrafo del art’culo 80 de la Ley. La autoridad que conozca 
del caso deber‡ citar a una siguiente audiencia de conciliaci—n. 

Art’culo 289. - Las audiencias de conciliaci—n ser‡n presididas por el servidor pœblico de la Secretar’a de la 
Funci—n Pœblica o del —rgano interno de control que sea competente, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, quien deber‡ iniciar las sesiones, exponer los puntos comunes y de controversia, proporcionar la 
normatividad que regule los tŽrminos y condiciones contractuales, proponer acuerdos de conciliaci—n, suspender o 
dar por terminada una sesi—n, citar a sesiones posteriores, as’ como dictar todas las determinaciones que se 
requieran durante el desarrollo de las mismas. 

La autoridad que conozca del caso podr‡ solicitar a las partes los documentos que considere convenientes para 
lograr la conciliaci—n. 

En caso de que sea necesario, la audiencia se podr‡ realizar en varias sesiones. Para ello, la Secretar’a de la 
Funci—n Pœblica o el —rgano interno de control se–alar‡n los d’as y horas en que tendr‡n verificativo. El 
procedimiento de conciliaci—n deber‡ agotarse en un plazo no mayor de cuarenta d’as h‡biles contados a partir de la 
fecha en que se haya celebrado la primera sesi—n, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por causas 
debidamente justificadas. 

En todos los casos, en la audiencia se permitir‡ la presencia de un asesor por cada una de las partes. 

De toda actuaci—n dentro del procedimiento de conciliaci—n deber‡ levantarse acta circunstanciada, que ser‡ 
firmada por quienes intervengan en ella. 

Art’culo 290. - En la conciliaci—n las partes deber‡n procurar la realizaci—n de acciones que promuevan la 
ejecuci—n de los trabajos y la completa resoluci—n de las controversias, a travŽs de los convenios que acuerden las 
mismas. 

Los convenios celebrados en los procedimientos de conciliaci—n podr‡n servir para efectos de solventar las 
observaciones de los —rganos de control y fiscalizaci—n. 

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto de la desavenencia, podr‡n designar a su costa, ante la propia 
Secretar’a de la Funci—n Pœblica o del —rgano interno de control que desahoga el procedimiento, a un tercero o perito 
que emita su opini—n sobre los puntos controvertidos, a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses. 

Art’culo 291. - En cualquier tiempo las partes podr‡n manifestar su deseo de no continuar con el procedimiento 
de conciliaci—n, se–alando las razones que tengan para ello; en consecuencia, la autoridad que conozca del caso 
proceder‡ a asentarlo en el acta correspondiente dando por concluido el procedimiento y dejando a salvo los 
derechos de las partes en tŽrminos del œltimo p‡rrafo del art’culo 97 de la Ley. 

Art’culo 292. - El procedimiento de conciliaci—n concluye con: 
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I. La celebraci—n del convenio respectivo; 

II. La determinaci—n de cualquiera de las partes de no conciliar, o 

III. El desistimiento de la solicitud de conciliaci—n. 

Art’culo 293. - Las dependencias y entidades estar‡n obligadas a remitir a la autoridad que conozca del caso, un 
informe sobre el avance de cumplimiento de los acuerdos de voluntades formulados con motivo del procedimiento de 
conciliaci—n, en un plazo no mayor a diez d’as h‡biles, contados a partir de la œltima sesi—n de conciliaci—n. 

Art’culo 294. - La œnica documentaci—n que la Secretar’a de la Funci—n Pœblica o el —rgano interno de control 
estar‡n obligados a conservar, en tŽrminos del penœltimo p‡rrafo del art’culo 74 de la Ley, ser‡n las actas que se 
levanten con motivo de las audiencias, as’ como en su caso, la de los convenios de conciliaci—n. 

CAPêTULO TERCERO 

DEL ARBITRAJE  

Art’culo 295. - El servidor pœblico facultado para determinar la conveniencia de incluir la cl‡usula arbitral o firmar 
el convenio correspondiente, en los tŽrminos del art’culo 99 de la Ley, deber‡ tener nivel jer‡rquico de director 
general en las dependencias o equivalente en las entidades. 

TRANSITORIOS  
PRIMERO.- El presente Reglamento entrar‡ en vigor el d’a siguiente al de su publicaci—n en el Diario Oficial de la 

Federaci—n. 
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de la Ley de Obras Pœblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

publicado en el Diario Oficial de la Federaci—n el 20 de agosto de 2001. 
TERCERO.- Se abrogan las siguientes disposiciones: 
I. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participaci—n de los testigos sociales en 

las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administraci—n Pœblica Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci—n el 16 de diciembre de 2004; 

II. Acuerdo que establece los lineamientos para la determinaci—n de los ’ndices para efectuar el ajuste de 
costos del asfalto y de los insumos considerados en los contratos a precios unitarios y mixtos en la parte 
de la misma naturaleza, formalizados al amparo de la Ley de Obras Pœblicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federaci—n el 2 de enero de 2007; 

III. Oficio-Circular nœmero UNCP/309/TU/00428/2009, emitido por la Titular de la Unidad de Normatividad de 
Contrataciones Pœblicas de la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, por el que se emiten los lineamientos para 
fomentar la participaci—n de las micro, peque–as y medianas empresas (MIPYMES) en los procedimientos 
de contrataci—n de obras pœblicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias 
y entidades de la Administraci—n Pœblica Federal, de fecha 1 de julio de 2009, y 

IV. Oficio-Circular nœmero UNCP/309/TU/00412/2009, emitido por la Titular de la Unidad de Normatividad de 
Contrataciones Pœblicas de la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, por el que se emiten las Directrices para 
la aplicaci—n de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pœblico y de Obras 
Pœblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para efecto de facilitar la contrataci—n que realicen las 
dependencias y entidades de la Administraci—n Pœblica Federal, entre tanto se expiden los Reglamentos 
correspondientes y dem‡s disposiciones administrativas, de fecha 23 de julio de 2009. 

CUARTO.- Se deroga en lo relativo a las materias de obras pœblicas y servicios relacionados con las mismas, el 
Oficio-Circular nœmero SP/100/0128/2004, emitido por el Secretario de la Funci—n Pœblica, por el que se establecen 
como obligatorios para las ‡reas administrativas de la Secretar’a de la Funci—n Pœblica, su —rgano desconcentrado y 
los îrganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administraci—n Pœblica Federal y en la 
Procuradur’a General de la Repœblica, los criterios de interpretaci—n que emita la Unidad de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Pœblicas, Servicios y Patrimonio Federal, en uso de su atribuci—n de interpretar para efectos 
administrativos las disposiciones de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pœblico y de 
Obras Pœblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, as’ como el Cap’tulo VI de la Ley General de Bienes 
Nacionales, de fecha 9 de febrero de 2004. 

QUINTO.- Se derogan las dem‡s disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 
SEXTO.- Las referencias que en este Reglamento se realicen a los oficiales mayores de las dependencias, se 

entender‡n hechas a Žstos o a los servidores pœblicos que, por el cambio de denominaci—n en el puesto o cargo, 
asuman las atribuciones de aquŽllos, en los tŽrminos de los reglamentos interiores de las propias dependencias. 



 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nuevo Reglamento DOF 28-07-2010 

 
 

88 de 88 
 

SƒPTIMO.- A los actos y contratos que las dependencias y entidades hayan celebrado con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Reglamento les ser‡n aplicables las disposiciones vigentes al momento de su inicio o 
celebraci—n. 

OCTAVO.- Trat‡ndose de obras que tengan car‡cter plurianual y que a la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento se encuentren en proceso de ejecuci—n durante el primer a–o de vigencia del presente Reglamento las 
partes podr‡n acogerse de comœn acuerdo a lo dispuesto en este ordenamiento, para lo cual se deber‡n suscribir los 
convenios correspondientes, previa opini—n de la Secretar’a de la Funci—n Pœblica. 

NOVENO.- Las dependencias y entidades contar‡n con un plazo de treinta d’as naturales contados a par tir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento para ajustar la integraci—n de sus comitŽs de obras pœblicas que hayan 
establecido, a lo previsto en el art’culo 26 de este ordenamiento. Hasta en tanto se realiza el ajuste se–alado, los 
comitŽs referidos continuar‡n funcionando conforme a su integraci—n actual. 

Los comitŽs de obras pœblicas que hayan establecido las dependencias y entidades conforme a lo dispuesto por 
el art’culo 25 de la Ley de Obras Pœblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deber‡n adecuar sus manuales 
de integraci—n y funcionamiento a lo dispuesto en el presente Reglamento, en un plazo que no deber‡ exceder de 
sesenta d’as naturales contados a partir de su entrada en vigor. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de MŽxico, Distrito Federal, a trece de julio de 
dos mil diez.- Felipe de Jesœs Calder—n Hinojosa .- Rœbrica.- El Secretario de Hacienda y CrŽdito Pœblico, Ernesto 
Javier Cordero Arroyo .- Rœbrica.- El Secretario de Econom’a, Gerardo Ruiz Mateos .- Rœbrica.- El Secretario de la 
Funci—n Pœblica, Salvador Vega Casillas .- Rœbrica. 


